

รายงานการติดตาม
และประเมินผล



แผนพัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4322-1667 ต่อ 5007

www.kkmuni.go.th





รายงาน

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลนครขอนแก่น

โทรศัพท์ 04-322-1667 ต่อ 5007

www.kkmuni.go.th



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งปี ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และรูปภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการ โดยมีภาพเบื้องหลังการทำงาน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คำแนะนำโครงการ/ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลทำให้บรรลุตามตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาลได้เป็นอย่างดี อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานร่วมกัน ในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	1
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลนครขอนแก่น	2
ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	8
-จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	9
-ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566	9
-สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10
-ตารางแสดงรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12
-รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2566	33
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	36
-รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการมาพิจารณา ประเมินในเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566	39
1. โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคม จิตอาสา "SMART GENDER"	39
2. โครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	44
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น	49
4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.	55
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT	61
6. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคฤดูร้อน	66

สารบัญ

	หน้า
7. โครงการอบรมดนตรี กวี ศิลป์	73
8. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	78
9. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	86
10. โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	92
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาชุมชนและองค์กร ภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	97
12. โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	102
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	108
14. โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ 15 (ชุมชนหนองแวงตราขู 2)	112
15. โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ 7 และ ซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)	116
16. โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์คณิง 10 (ชุมชนโนนชัย 2)	120
17. โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีมาร์ตัน 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	124
18. โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรื่นรมย์	128
19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเรียบคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึงถนนประชาสโมสร)	132
20. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ซอยประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์)	137
21. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ	142
22. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน	147
23. โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน บขส. (ชุมชน บขส.)	152
24. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ ท้องถิ่น	157
25. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	162
26. โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานใน ภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	166



สารบัญ

	หน้า
-ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2566	171
-ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	176
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก	179
-หนังสือการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	180
-ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	181
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	182
-คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	184
-แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	185
-ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	189
-โทรศัพท์สายตรง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	194

สารจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ในโอกาสที่กระผมได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลนครขอนแก่นให้มาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และได้รับการเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีการติดตามและประเมินผลโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

การทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาล ที่ได้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นไว้ จึงใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อไป

นายฤทธิชัย ไซยนิจ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
รองประธานสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ



รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัยและประเมินผล



รศ.ดร.มนลิษา เพชรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสถาปัตยกรรม



นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดขอนแก่น
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นายวิษณุ อัครวิมุต
รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล



นายอาณานกร มาศอมรพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล



นางทิมาพร จันทรถง
ผอ.สำนักคลัง
เทศบาลนครขอนแก่น



นางอินทรา ฆารเจริญ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น




นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ
ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4
ผู้แทนประชาคม



นายสุกฤกษ์ สุทธิระ
ประธานชุมชนหนองแวงตราซุ 2
ผู้แทนประชาคม

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น



ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570

"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"

-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

พันธกิจที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพของเมือง

พันธกิจที่ 3 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร

พันธกิจที่ 4 : การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนให้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและครอบครัว ที่เอื้ออาทรต่อกัน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

(1.1) การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

(1.1.1) การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการและ

เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง เข้าใจถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดสำนึกรักท้องถิ่น โดยปรับปรุงระบบการศึกษาในรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบกลุ่มโรงเรียนที่สอดคล้องกัน (The school cluster management system) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

- (1.1.2) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแพร่หลายในชุมชน วัด โรงเรียน อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ และสำนึกรักท้องถิ่น อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาสติปัญญาและพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
- (1.1.3) กีฬาและนันทนาการ สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ทั้งการแข่งขัน เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สุขภาพที่ดี การเป็นนักกีฬาอาชีพ ตามความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคลและเครือข่ายที่หลากหลาย
- (1.1.4) พัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา พัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งประสานเชื่อมต่อในเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ ให้กับเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส

(1.2) สร้างสังคมเอื้ออาทร ด้วยการบูรณาการกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันและภารกิจอื่น ๆ ที่หลากหลาย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการดูแล การแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร

(1.3) สร้างสังคมที่มีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

- (1.3.1) ส่งเสริม สนับสนุนหรือสงเคราะห์ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ เยาวชนสตรี กลุ่มเพศสภาพ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเท่าเทียมกัน
- (1.3.2) ปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในสังคม

(1.4) พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- (1.4.1) ส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- (1.4.2) กระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างระบบสุขภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เข้าถึงการจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชน



- (1.4.3) ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายความรู้ด้านสุขภาพ และทักษะที่จำเป็นให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และประชาชน
- (1.4.4) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตลอดจนนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาดูแลผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมทุกมิติ
- (1.4.5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่จำหน่ายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
- (1.4.6) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายดูแลปกป้องพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและการคุ้มครองจากการบริโภค

(1.5) สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส กระจายอำนาจ ด้วยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในการพัฒนาเมือง ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬานันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ
5. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ หมายถึง การมุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเพื่อเป็นการรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(2.1) พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข ปลอดภัย และการบริการสาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบายน้ำ ระบบขนส่งมวลชนและที่พักผู้โดยสาร ระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ระบบสื่อสาร ฯลฯ ให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอย่างมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2.2) จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- (2.2.1) ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม
- (2.2.2) ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสังคม ชุมชน รวมถึงสถาบันการศึกษา

- (2.2.3) พัฒนาศักยภาพ และบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร ชุมชน และเครือข่ายให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2.2.4) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหา การจราจรและอุบัติเหตุ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การรुकู้ฟ้าพุดพาททาง เทำพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(3.1) ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากรในเทศบาลนครขอนแก่นประชาชน และเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(3.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรทั้งทางด้านขยะ น้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ กลิ่นเสีง ฯลฯ

(3.4) ส่งเสริม พัฒนา ระบบการบริหารจัดการขยะ และความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองมหานคร สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการรองรับ คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งถือเป็นองค์กรรัฐที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา ภายใต้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(4.1) ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรม เพื่อสร้างการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาลต่างๆ

(4.2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า และนิทรรศการ(MICE CITY) ในทุกระดับ โดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจท้องถิ่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด



(4.3) ส่งเสริม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ศูนย์กลางทางด้านคมนาคมขนส่ง (Logistic Hub) ฯลฯ

(4.4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่าย ต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพ องค์กรความรู้ ช่องทางการจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสในการ เข้าถึงแหล่งทุน

(4.5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ ย่านต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY
2. ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจ ชุมชนและผู้ประกอบการ
3. ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการดำเนินการที่ ยึดหลักการบริหารงาน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการเทศบาลอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

(5.1) พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส คำนึง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรให้กระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริการ ประชาชน และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

(5.2) ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมืองด้วย วิธีการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตรวจสอบ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่น

(5.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานโดยการถักทอเครือข่ายด้วยการสร้างความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคประชาชนและชุมชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

(5.4) พัฒนาศักยภาพ และยกระดับทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม

(5.5) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่ และความรู้ความสามารถ ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการและอาคารสถานที่ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน

(5.6) ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา smart city ของเทศบาลนครขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น

(5.7) เสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการบริหาร และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
3. พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับระดับนคร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน	
	จำนวน	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	250	412,105,790.00
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	154	2,913,450,070.00
3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	17	53,630,818.00
4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	10	22,782,000.00
5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	10	2,687,500.00
รวม	441	3,404,656,178.00



- จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีโครงการ จำนวน 171 โครงการ งบประมาณ 198,340,890.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามเทศบัญญัติ	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	108	134,500,440.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	48	61,424,950.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5	295,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	3	990,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	7	1,130,500.00
รวม	171	198,340,890.00

- ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566

โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 149 โครงการ จำนวนเงิน 186,679,110.47 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 111 โครงการ จำนวนเงิน 131,623,281.32 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	95	128,129,736.32	94	127,768,736.32
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	41	56,638,829.15	5	2,002,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5	264,115.00	5	264,115.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	2	727,080.00	2	727,080.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	6	919,350.00	5	861,350.00
รวม	149	186,679,110.47	111	131,623,281.32

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566


ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	250	412,105,790.00	108	134,500,440.00	95	128,129,736.32	94	127,768,736.32
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากีฬาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	154	2,913,450,070.00	48	61,424,950.00	41	56,638,829.15	5	2,002,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	17	53,630,818.00	5	295,000.00	5	264,115.00	5	264,115.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	10	22,782,000.00	3	990,000.00	2	727,080.00	2	727,080.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากองทัพที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	10	2,687,500.00	7	1,130,500.00	6	919,350.00	5	861,350.00
รวม	441	3,404,656,178.00	171	198,340,890.00	149	186,679,110.47	111	131,623,281.32



แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566)



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต							
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	300,000.00	297,600.00	297,600.00	2,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	250,000.00	249,631.00	249,631.00	369.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นอย่างมี ส่วนร่วม	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของ อบท. พ.ศ. 2562
4	โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้าน IT และนวัตกรรม	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	120,000.00	119,995.00	119,995.00	5.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมือง ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงาน สาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	416,500.00	376,221.00	376,221.00	40,279.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการ อสม. ดีเด่น	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	115,000.00	63,061.00	63,061.00	51,939.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
8	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้าน และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	480,000.00	286,830.00	286,830.00	193,170.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการอิมท้ออุ้มใจใกล้บ้านกับบ้านชาวแก่งน้ำใจคนในชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	574,100.00	521,460.00	476,460.00	52,640.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	100,000.00	80,858.00	80,858.00	19,142.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา "SMART GENDER"	สำนักสวัสดิการสังคม	50,000.00	49,999.40	49,999.40	0.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	สำนักสวัสดิการสังคม	50,000.00	48,678.00	48,678.00	1,322.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	สำนักสวัสดิการสังคม	400,000.00	398,522.21	398,522.21	1,477.79	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ	สำนักปลัดเทศบาล	1,708,000.00	1,253,450.00	1,253,450.00	454,550.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงานโครงการ
16	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น (TO BE NUM BER ONE FRAIN CORNER)	สำนักสวัสดิการ สังคม	80,000.00	79,895.00	79,895.00	105.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการช่วยเหลือบรรเทาเหยี่ยวผู้ประสบภัย พิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการ สังคม	130,000.00	74,401.80	68,345.80	55,598.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาล โหมหนานชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	400,000.00	399,600.00	399,600.00	400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1,599,000.00	1,599,000.00	1,599,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการ สังคม	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
21	โครงการตรวจสุขภาพชุมชนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน	สำนักสวัสดิการ สังคม	350,000.00	318,412.00	318,412.00	31,588.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	สำนักปลัดเทศบาล	200,000.00	197,190.00	197,190.00	2,810.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อส ม. แห่งชาติ	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	231,000.00	227,304.00	227,304.00	3,696.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษา ดูงานแนวทางการพัฒนาชุมชนและองค์กร ภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการ สังคม	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการ สังคม	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักสวัสดิการ สังคม	25,000.00	24,675.00	675.00	325.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการ สังคม	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างตรวจสอบจำนวนครัวเรือน ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนและกำหนด เขตชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
28	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักสวัสดิการ สังคม	306,000.00	305,460.00	305,460.00	540.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟใน ชุมชน 4 เขต	สำนักปลัดเทศบาล	170,000.00	169,485.00	169,485.00	515.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงานโครงการ
30	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวเจ้าและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	54,000.00	53,685.00	53,685.00	315.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	128,000.00	124,960.00	124,960.00	3,040.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	49,950.00	49,950.00	50.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการอบรมและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการบำรุงปัญหาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00	29,750.00	29,750.00	250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	150,000.00	149,562.00	149,562.00	438.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	สำนักการศึกษา	365,200.00	0.00	0.00	365,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (มีการโอนลดงบประมาณ)
37	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
38	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	โครงการวันแม่แห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	200,000.00	199,990.00	199,990.00	10.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและระงับอุบัติเหตุในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	48,400.00	48,400.00	1,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	103,000.00	91,426.00	91,426.00	11,574.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงประจำเดือน	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	45,100.00	31,100.00	4,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	โครงการเวทีภาคประชาชน	สำนักสวัสดิการสังคม	287,000.00	138,830.00	138,830.00	148,170.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	สำนักสวัสดิการสังคม	341,000.00	220,000.00	220,000.00	121,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
46	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวประดับดินและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	30,000.00	29,675.00	29,675.00	325.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการวันแม่แห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	200,000.00	199,990.00	199,990.00	10.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	โครงการวันปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	258,000.00	251,450.00	251,450.00	6,550.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	สำนักการศึกษา	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (มีการโอนสตงงบประมาณ)
51	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	สำนักสวัสดิการสังคม	300,000.00	298,440.00	298,440.00	1,560.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	100,000.00	97,440.00	97,440.00	2,560.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	โครงการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลสโมสรเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
54	โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	สำนักปลัดเทศบาล	380,000.00	367,500.00	367,500.00	12,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	โครงการแข่งขันกีฬา X Games เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	โครงการ 1 ชุมชน 1 ทีมไม่ถ่วง	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	โครงการอบรมเรียนรู้หลักคำสอนตามหลักศาสนา และการปฏิบัติตน เพื่อการเป็นศาสนิกชนที่ดี	สำนักการศึกษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	โครงการแข่งขันกีฬาเบสบอลเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	โครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	โครงการประเพณีออกพรรษาลอยกระทงที่บึงขามพุทธคยัญญู	สำนักการศึกษา	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเทศบาลฯ งบประมาณปี 2566 ภาครัฐใช้ไม่ทันวันจัดงานและปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงไม่สามารถ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
							ใช้งบประมาณ ปี 2565 ไปพลางก่อนได้
64	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็นเลิศด้านทักษะทางวิชาการ	สำนักการศึกษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	สำนักการศึกษา	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามรอยธรรม	สำนักการศึกษา	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาในระดับประเทศ	สำนักการศึกษา	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพจัดงาน (มีการโอนลดงบประมาณ)
68	โครงการอบรมพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่	สำนักการศึกษา	113,000.00	112,800.00	112,800.00	200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	โครงการนักศึกษาใส่ใจชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	35,000.00	34,200.00	34,200.00	800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	โครงการทำบุญต่อบาตรวันขึ้นปีใหม่	สำนักการศึกษา	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	โครงการบุญคูณเมืองขอนแก่น	สำนักการศึกษา	800,000.00	771,260.05	771,260.05	28,739.95	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร้องทำนองสรภัญญะ	สำนักการศึกษา	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
73	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	47,250.00	47,250.00	2,750.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียดนและ ถนนข้าวเหนียว	สำนักการศึกษา	4,500,000.00	4,467,126.00	4,467,126.00	32,874.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	48,000.00	43,971.66	43,971.66	4,028.34	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักการศึกษา	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพจัดงาน
77	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักการศึกษา	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตาม แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	48,400.00	27,000.00	27,000.00	21,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	โครงการอบรมแกนนำทูปิ่นมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน	202,800.00	202,800.00	202,800.00	202,800.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
83	โครงการอบรมห้องเรียนพ่อแม่	สำนักการศึกษา	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนพัฒนา EQ	สำนักการศึกษา	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหาร cooking class	สำนักการศึกษา	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	สำนักการศึกษา	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	โครงการอบรมเสริมความรู้และทักษะเยาวชน	สำนักการศึกษา	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on stage	สำนักการศึกษา	73,800.00	73,500.00	73,500.00	300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจตราความสุข	สำนักการศึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	โครงการอบรมดนตรี กี คีลป์	สำนักการศึกษา	80,000.00	79,200.00	79,200.00	800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการจัดการทำสื่อสิ่งพิมพ์	สำนักการศึกษา	130,000.00	129,600.00	129,600.00	400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	สำนักการศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาสาสมัครรวมเมือง	สำนักการศึกษา	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DIY by hand by heart	สำนักการศึกษา	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงานโครงการ
95	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	สำนักการศึกษา	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบิ๊บบอย	สำนักการศึกษา	83,400.00	82,400.00	82,400.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน	สำนักการศึกษา	36,200.00	36,190.00	36,190.00	10.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ	สำนักการศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กองการเจ้าหน้าที่	50,000.00	43,800.00	43,800.00	6,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	สำนักการศึกษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักการศึกษา	105,600,140.00	105,566,870.00	105,566,870.00	33,270.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	โครงการฝึกอบรมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	49,640.00	49,640.00	360.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของเทศบาลขอนแก่น	สำนักการศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
105	โครงการองค์การนักศึกษาพัฒนาชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ขอรับเงินอุดหนุน
106	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักการศึกษา	650,000.00	275,000.00	275,000.00	375,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
107	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นไม่ขอรับเงินอุดหนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ							
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำขอยราษฎร์คิ่ง 35 แยกซ้าย (ชุมชนโนนชัย 3)	สำนักช่าง	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
110	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร	สำนักช่าง	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
111	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ซอยประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพาน สัมพันธ์)	สำนักช่าง	11,330,000.00	11,330,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
112	โครงการก่อสร้างบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผิวงาม (ชุมชนบ้านตุม)	สำนักช่าง	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
113	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยศรีจันทร์ 10/1 แยก 6/2 (ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์)	สำนักช่าง	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
114	โครงการก่อสร้างบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบำรุงรักษาทาง ซอยศรีจันทร์ 12 (ชุมชนปะชาวม)	สำนักช่าง	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
115	โครงการก่อสร้างบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมะลิวัลย์	สำนักช่าง	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
116	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเรียบคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึง ถนนประชาสโมสร)	สำนักช่าง	4,540,000.00	4,540,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงานโครงการ
117	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขสบาย แยก 1 (ชุมชน โนนทัน 7)	สำนักช่าง	800,000.00	660,000.00	0.00	140,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
118	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยขาดะผดุง 11 (ชุมชนปะชาม)	สำนักช่าง	796,000.00	796,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
119	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเคหะ 2/1 (ชุมชนการเคหะ)	สำนักช่าง	200,000.00	199,529.15	0.00	470.85	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน	สำนักช่าง	533,650.00	440,000.00	0.00	93,650.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
121	โครงการก่อสร้างบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนศรีฐาน 2	สำนักช่าง	556,000.00	556,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
122	โครงการก่อสร้างบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรภาพ 15 (ชุมชนหนองแวงตราซุ 2)	สำนักช่าง	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
123	โครงการก่อสร้างบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนดอนหญ้านาง 2	สำนักช่าง	202,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	โครงการก่อสร้างบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสวัสดิ์แยก 5 (ชุมชนหนองแวงตราซุ 3)	สำนักช่าง	1,252,000.00	1,252,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
125	ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนทุ่งศรีฐาน	สำนักช่าง	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
126	โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหนองใหญ่ 3	สำนักช่าง	440,000.00	417,000.00	0.00	23,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
127	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสถานีขนส่งถ่ายขยะบ้านโนนทัน	สำนักช่าง	2,016,000.00	2,016,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นราคา
128	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ช่วงจากศาลาชุมชนเทพารักษ์ 4 ถึง บ้านเลขที่ 500/127 (ชุมชนเทพารักษ์ 3)	สำนักช่าง	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยฉิมขนาดพัน(ช่วงตอนปลาย) ชุมชนโนนทัน 7	สำนักช่าง	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
130	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ขอยโพธิสาร17 ชุมชนโนนทัน 5	สำนักช่าง	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
131	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศรีมารัตน์ 8/9 (ช่วงจากแยกขอยศรีมารัตน์ 8 ถึงแยกขอยศรีมารัตน์ 12) (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	สำนักช่าง	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
132	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิสาร 11 (ชุมชน โนนทัน 9)	สำนักช่าง	415,000.00	414,000.00	0.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
133	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนคุ่มหนองคู	สำนักช่าง	788,000.00	788,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
134	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองสะแบง 2/5 (ชุมชนโนนทัน 5)	สำนักช่าง	420,000.00	383,000.00	0.00	37,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
135	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมารีตัน 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	สำนักช่าง	698,000.00	698,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
136	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์คิ๊ง 29 (ชุมชนโนนชัย 3)	สำนักช่าง	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
137	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายศาลา (ชุมชนโนนทัน 2)	สำนักช่าง	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง
138	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเทศบาล 10/1 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	สำนักช่าง	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
139	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์เจริญ (ชุมชนดอนหญ้านาง 3)	สำนักช่าง	332,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน บขส. (ชุมชน บขส.)	สำนักช่าง	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
141	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีมารีตัน (ช่วงจากแยกตัดถนนมะลิวัลย์ ถึง แยกตัดถนนหอมชาอุทัย) (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	สำนักช่าง	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงานโครงการ
142	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ขอยศร์จันทร์ 10/1, ขอยศร์จันทร์ 17 และขอยประชาสโมสร 13 (ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์)	สำนักช่าง	874,500.00	830,000.00	0.00	44,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
143	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรภาพ 26 (ชุมชนหนองแวงตราซู 1)	สำนักช่าง	243,000.00	223,000.00	0.00	20,000.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง
144	โครงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง(เพิ่มเติม) ถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากแยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)	สำนักช่าง	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
145	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยราษฎร์คิ่ง 10 (ชุมชนโนนชัย 2)	สำนักช่าง	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
146	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนิรภัยบุญเหมาะ (ชุมชนโนนชัย 1)	สำนักช่าง	940,000.00	764,800.00	0.00	175,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
147	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2	สำนักช่าง	438,000.00	438,000.00	438,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
148	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกสิกรทุ่งสร้าง 23/2 (ชุมชนดอนหญ้านาง 3)	สำนักช่าง	680,000.00	570,000.00	0.00	110,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
149	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยราษฎร์คิ่ง 35 แยกทวาขอย 2 (ชุมชนโนนชัย 3)	สำนักช่าง	412,000.00	366,000.00	0.00	46,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงานโครงการ
150	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรัตนรมย์	สำนักช่าง	4,070,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง
151	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทางถนนเสรีสัมพันธ์ (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 1)	สำนักช่าง	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
152	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์คิ๊ง 16 และซอยราษฎร์คิ๊ง 16/1 (ชุมชนโนนชัย 1)	สำนักช่าง	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ ชุมชนศิริมงคล	สำนักช่าง	735,500.00	709,000.00	0.00	26,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
154	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษากระบะระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ	สำนักช่าง	1,994,300.00	1,994,300.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
155	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพารักษ์ 7 และซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)	สำนักช่าง	645,000.00	645,000.00	645,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอำมาตย์	สำนักช่าง	2,299,000.00	2,299,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม							
157	โครงการจัดการขยะอันตราย	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	40,000.00	27,450.00	27,450.00	12,550.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
158	โครงการกองทุนฉบับกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	50,000.00	44,640.00	44,640.00	5,360.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low carbon city)	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	80,000.00	76,305.00	76,305.00	3,695.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
160	โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	75,000.00	65,750.00	65,750.00	9,250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
161	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	50,000.00	49,970.00	49,970.00	30.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ							
162	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	320,000.00	288,808.00	288,808.00	31,192.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	โครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกิจกรรมในกลุ่มประชาชนต้องการดำเนินการมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และไม่สามารถจัดการสนับสนุนให้เพียงพอได้


ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	สำนัก/กอง	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงานโครงการ
164	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม	500,000.00	438,272.00	438,272.00	61,728.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น							
165	โครงการเทศบาลมีรัก	สำนักปลัดเทศบาล	200,000.00	182,890.00	178,790.00	17,110.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	โครงการรณาทศบาลพบประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล	140,500.00	131,700.00	131,700.00	8,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
167	โครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู	สำนักการศึกษา	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
168	โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
169	โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
170	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	60,000.00	59,650.00	59,650.00	350.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
171	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่ต่อเนื่องและบริการของเทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	60,000.00	58,000.00	0.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 171 โครงการ มีการดำเนินงาน 162 โครงการ (โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในโครงการ 1 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 94.74 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.01 ของโครงการที่มีการดำเนินการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.99 ของโครงการที่มีการดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ



รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ.2566




ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566

ลำดับ	ประเภทรายรับ	ปี พ.ศ.2565	ปี พ.ศ.2566
1	หมวดภาษีอากร	186,056,559.63	192,005,009.71
2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,087,016.99	39,850,454.14
3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	35,020,186.44	41,754,418.42
4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,920,513.28	7,982,359.67
6	หมวดรายได้จากทุน	19,513.00	20,890.00
7	หมวดภาษีจัดสรร	466,996,492.12	490,379,364.35
8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	623,808,555.96	630,890,100.00
	รวม	1,349,908,837.42	1,402,882,596.29

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566




ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2565	ปี พ.ศ. 2566
1	งบกลาง	181,885,908.78	182,558,670.02
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,990,480.00	9,803,177.81
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	549,900,825.13	569,685,673.88
4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	360,877,550.54	386,777,045.38
5	ค่าสาธารณูปโภค	14,373,808.17	16,923,449.40
6	งบเงินอุดหนุน	38,806,182.62	38,875,686.00
7	ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,604,085.49	80,222,602.45
8	รายจ่ายอื่น	53,431.80	-
	รวม	1,258,492,272.53	1,284,846,304.94



แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566



ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน	ปี พ.ศ. 2565	ปี พ.ศ. 2566
1	แผนงานบริหารทั่วไป	159,798,851.42	170,791,710.80
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	40,584,284.03	44,666,445.14
3	แผนงานการศึกษา	494,979,128.45	509,399,681.26
4	แผนงานการสาธารณสุข	39,824,222.84	40,278,750.78
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,321,195.59	11,603,376.52
6	แผนงานเคหะชุมชน	155,674,550.14	177,954,296.25
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,495,770.37	11,350,411.19
8	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,111,765.62	14,220,507.22
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	145,706,274.35	110,963,371.24
10	แผนงานการพาณิชย์	11,110,320.94	11,059,084.52
11	แผนงานงบกลาง	181,885,908.78	182,558,670.02
	รวม	1,258,492,272.53	1,284,846,304.94

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอำนาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การเพิ่มศักยภาพของเมือง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร และการพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	
ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1.1 สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 1.2 พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย 1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ 1.5 จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.6 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
พันธกิจที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพของเมือง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3.1 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 3.2 พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)



พันธกิจที่ 3 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร	
ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พันธกิจที่ 4 : การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	5.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบริการ 5.3 พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2566 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และในเชิงคุณภาพ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการคัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือโครงการที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในแต่ละยุทธศาสตร์ และโครงการที่เป็นประเด็นทางสังคม รวมถึงโครงการตามนโยบายสำคัญอื่นๆ ของเทศบาลมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) ของเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถนำไปพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป

การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาและขั้นตอน ดังนี้

1. ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการคัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่เป็นประเด็นทางสังคม รวมถึงตามนโยบายสำคัญอื่นๆ ของเทศบาลมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ และแจ้งให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการไปดำเนินการจัดทำข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการมาพิจารณา
ประเมินในเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคม
จิตอาสา "SMART GENDER"

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา "SMART GENDER"
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาธิต สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่ออบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในความรู้ทางเกษตร	กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม ให้ความรู้และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในความรู้ทาง เกษตร ร้อยละ 100	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงวิชาการ โครงการส่งเสริมความเท่า เทียมทางเพศและความ เสมอภาคกับเพศทางเลือกผู้ สังคมนิจิตอาสา “SMART GENDER”	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-
2	เพื่อส่งเสริมศักยภาพ สหวิ และโอเอสที เท่าเทียมกันของทุกคนโดยไม่จำกัดเพศ สภาพ เพศวิถี หรืออัตลักษณ์ทางเพศ					
3	เพื่อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน การ จัดการที่คิดกันทางเพศ และการจัดความ รุนแรง					
4	เพื่อปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการ คุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติ					

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
		วิธีการ/ขั้นตอน	
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการเตรียมงาน/เอกสาร/ข้อมูล
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	สำรวจความพร้อมและความต้องการของกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	ชี้แจงคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการทำงานตลอดจนขั้นตอน / วิธีการทำงาน / กำหนดกิจกรรมในการทำงานของกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	ประสานงานหน่วยงานเครือข่าย
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	ประเมิน ติดตามผลการดำเนินงาน

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุด 21 กุมภาพันธ์ 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 8 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 70 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มเพศชาย 2.กลุ่มเพศหญิง 3.กลุ่มเด็กและเยาวชน 4.กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ LGBTQ 5.กลุ่มสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในภาคส่วนต่างๆ 6.ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 95 ชุมชน 7.โรงเรียน มหาวิทยาลัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1 วัสดุสำนักงาน อาทิ กระดาษ A4 ปากกาเคมี(สีน้ำเงิน/สีแดง) สก๊อตเทป กระดาษชาร์ต ฯลฯ

9.2 วัสดุอื่นๆ เช่น กระเป๋าคาดอก ตะกร้า กลอง เป็นต้น

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการเตรียมงาน/เอกสาร/ข้อมูล

11.2 สำรวจความพร้อมและความต้องการของกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ

11.3 ชี้แจงคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการทำงานตลอดจนขั้นตอน / วิธีการทำงาน / กำหนดกิจกรรมในการทำงานของกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ

11.4 ประสานงานหน่วยงานเครือข่าย

11.5 ประเมิน ติดตามผลการดำเนินงาน

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	50,000	-	-	50,000	50,000	100



13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-


14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีน้อยวัน
- 14.2 ควรมีการแบ่งกลุ่มตามเพศสภาพ
- 14.3 งบประมาณในการจัดอบรมมีจำกัด

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 กิจกรรมมีความสนุก มีความหลากหลาย เนื้อหาน่าสนใจ
- 15.2 นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก ยอมรับในทางเลือกของตน
- 15.3 ควรจัดการอบรมที่แยกระหว่างกลุ่มผู้ใหญ่ และเด็ก นักเรียน นักศึกษา
- 15.4 ควรจัดกิจกรรมเรื่องความหลากหลายทางเพศเพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน จะได้มีส่วนร่วม กล้ายอมรับสิ่งที่อยู่ในใจของตน
- 15.5 ควรมีการจัดอบรม หรือกิจกรรมบ่อยๆ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



2.โครงการคร่ำกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

1. ชื่อ โครงการคร่ำกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาธิต สงวนทรัพย์
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางการพัฒนา : สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
 คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
 เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่ได้รับเงินและเงิน ทะเบียนในโครงการคน ขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	กลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติด เติง คนประาะบาง ผู้ที่ถูกทอดทิ้งขาดคน ดูแล และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน ได้เข้ารับการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐมากขึ้น	จำนวนไม่น้อยกว่า 95 คน	95 คน	ร้อยละ 100	-
2	เพื่อให้บริการอาหารกลางวัน ฟรี โดยใช้งบประมาณรายหัว 23 บาท/คน/วัน สามารถแบ่ง เบาภาระค่าใช้จ่ายและค่า ครองชีพในชีวิตประจำวันได้ ระดับหนึ่งสามารถแบ่งเบ ภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ ในชีวิตประจำวันได้ระดับหนึ่ง	ผู้ด้อยโอกาสได้รับอาหารกลางวันฟรี ใน ราคา 23 บาท / คน / มื้อ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	จำนวนไม่น้อยกว่า 95 คน	95 คน	ร้อยละ 100	-

6. คำนี้ถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	

วิธีการ/ขั้นตอน

สำรวจความพร้อมของชุมชนที่จะเป็นจุดบริการอาหาร (ครัวชุมชน)
 สำรวจความต้องการของผู้ดูแลหอพักจากทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ ตลอดจน ขั้นตอน / วิธีการทำงาน/กำหนดคุณสมบัติผู้รับบริการสงเคราะห์
 ผู้รับบริการสงเคราะห์ รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกวัน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดเดสาร์ท-อาทิตย์
 ติดตามประเมินผล



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2665 สิ้นสุด สิงหาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 95 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม กลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนเปราะบาง ผู้ที่ถูกทอดทิ้งขาดคนดูแล และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 สำรวจความพร้อมของชุมชนที่จะเป็นจุดบริการอาหาร (ครัวชุมชน)

11.2 สำรวจความต้องการของผู้ด้อยโอกาสจากทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

11.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือตลอดจน ขั้นตอน /วิธีการทำงาน/กำหนดคุณสมบัติผู้รับการสงเคราะห์

11.4 นำเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขออนุมัติ

11.5 ผู้รับการสงเคราะห์ รับอาหารกลางวันฟรีทุกวัน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

11.6 ติดตามประเมินผล

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	350,000	-	-	350,000	318,412	90.97

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1 ผู้ประกอบการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

14.2 ปริมาณ/คุณภาพของอาหารลดลง จากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- ควรปรับเพิ่มค่าอาหาร เนื่องจากเศรษฐกิจที่มีการปรับขึ้นของราคาวัตถุดิบ

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารัตน์ คงคำ
 - ตำแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
 - วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องประชุมเป็งจาล
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่
ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขใน ชุมชนมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบข่าวสาร ข้อมูลองค์ ความรู้ให้ อสม. ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง	จัดให้มีการประชุม ประจำเดือน	จำนวนครั้งของการ จัดประชุม 12 ครั้ง	จัดประชุม 12 ครั้ง	ร้อยละ 100	-
2	ประสานข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากส่วนงานกอง/สำนักและ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอในการ ประชุมอย่างต่อเนื่องทั้งเวลาและ ทั่วถึง	ร้อยละของข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อสม.ได้ นำเสนอในการ ประชุม	ร้อยละ 100 ของ ข่าวสาร ข้อมูล และ องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ อสม. ได้นำเสนอในการ ประชุมจัดประชุม	ดำเนินการร้อยละ 100 ของข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ได้นำเสนอในการ ประชุม	ร้อยละ 100	-

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ใช้งบประมาณประหยัดและคุ้มค่า มีการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 90.32 สามารถจัดประชุม อสม. ได้ จำนวน 12 ครั้ง
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ได้นำเสนอในที่ประชุม
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบข่าวสาร อสม.
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การจัดซื้อจ้างตามระเบียบ
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	ประชาชน อสม. มีส่วนร่วมรับรู้การทำงาน เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 200 คน/เดือน

ประกอบด้วย 1.ตัวแทน อสม จากทั้งหมด 1,166 คน 2.ผู้แทนจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 8 แห่ง

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 8 คน 4.หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในเทศบาลนครขอนแก่นและภายนอก

5.คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร ฯลฯ

9.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ , แอนตี้ไทรฟ์ , pointer ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 กำหนดวันประชุม ทุกวันที่ 6 ของเดือน (ยกเว้นมีเหตุเร่งด่วน)

11.2 สอบถาม/รับวาระการประชุมจากผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.3 ส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนถึงวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน และแจ้งเตือนในไลน์กลุ่ม

11.4 จองห้องประชุม/เตรียมสถานที่ประชุม/เตรียมอุปกรณ์และเอกสารการประชุม

11.5 จัดประชุมใหญ่ รวม อสม. ไม่น้อยกว่า 60% ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน

11.6 ประสานองค์ความรู้จากส่วนงาน กอง/สำนัก และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอข่าวสารข้อมูล องค์ความรู้ในการประชุมอย่างต่อเนื่องทั้งเวลาและทั่วถึง

11.7 สรุปรายงานการประชุมส่งให้ อสม. ทุกเดือน และมีการตรวจรายงานการประชุมประจำเดือนของ อสม. แต่ละชุมชน

11.8 ประเมินการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากการประชุม



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	416,500	-	-	416,500	376,221	90.32

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 การส่งใช้เงินยืมต้องใช้เวลาในการรอสำเนาเงินยืมแนบกับการส่งใช้
- 14.2 ห้องประชุมคับแคบผู้เข้าร่วมประชุมหนาแน่น

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐาน
เทศบาลนครขอนแก่น



สรุปหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการสาธารณสุขฐานปี ๒๕๖๖

วัน/เดือน/ปี	หัวข้อประชุมเชิงปฏิบัติการ	วิทยากร	ตำแหน่ง
๖ ต.ค. ๒๕๖๕	๑. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กันยายน ๒๕๖๕)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๒. การบริหารจัดการยาใน คสมช.	น.ส.เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล	หัวหน้างานเภสัชกรรม
	๓. การดูแลคนพิการโดยผู้ช่วยเหลือคนพิการ (PA)	น.ส.กฤษณา ภูพลรัตน์	หัวหน้างานฟื้นฟูสุขภาพ
	๔. การจัดบริการในศูนย์สร้างผู้สูงอายุ พระธรรมวิสุทธิธารจารย์ (คุณ ชันติโก)	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
๗ พ.ย. ๒๕๖๕	๑. องค์การที่มีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	ดร.อรอนงค์ แสงวงการ	รองนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น
	๒. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืน (Sustainable Long Term Care)	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๓. การสำรวจภาวะสุขภาพจิตวัยรุ่น	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๔. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ตุลาคม ๒๕๖๕)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๕. การคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	นายจุลลภ มงคลสินธุ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	๑. การคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๒. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (พฤศจิกายน ๒๕๖๕)	นางปิยรัตน์ ใจดีจิตร	หัวหน้างานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
	๓. ความรู้เรื่องกัญชา กัญชง และการบำบัดผู้ติดสารเสพติด	นางปิยรัตน์ ใจดีจิตร	หัวหน้างานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
	๔. การใช้ Application พันทมัย	น.ส.กฤษณา ภูพลรัตน์	หัวหน้างานฟื้นฟูสุขภาพ
๖ ม.ค. ๒๕๖๖	๑. การเปิดประเทศรอบใหม่ต้องเข้มแข็งสถานการณ์โควิด-๑๙	นายธีระศักดิ์ ธิชาญพันธ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
	๒. การจัดทำแผนงานประจำปี ๒๕๖๖	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๓. การสำรวจผู้ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ในกลุ่มเสี่ยง	น.ส.วนรัตน์ คงคำ	หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
	๔. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ธันวาคม ๒๕๖๕)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
๖ ก.พ. ๒๕๖๖	๑. เครือข่ายฟื้นฟูสุขภาพทางสังคม	ว่าที่ รต.ปวีณา สิงห์คำป๋อง	สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต ๔
	๒. ศูนย์คัดกรองยาเสพติด	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๓. การป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	นายวิรินทร์ เอกวิรินทร์	สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต ๔
	๔. การใช้ Application Blue Book	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี	หัวข้อประชุมเชิงปฏิบัติการ	วิทยากร	ตำแหน่ง
๕ มี.ค. ๒๕๖๖	๕. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (มกราคม ๒๕๖๖)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๖. การประชาสัมพันธ์ผลงานของ อสม. ใน Fb อสม.	น.ส.วนรัตน์ คงคำ	หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
	๑. การประกวด อสม. ดีเด่น ปี ๒๕๖๖	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๒. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๓. การป้องกันเหตุทางถนน และการตรวจสอบจุดเสี่ยงในชุมชน	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๔. การดูแลคนพิการและปัญหาคนพิการใน App พันทมัย	น.ส.กฤษณา ภูพลรัตน์	หัวหน้างานฟื้นฟูสุขภาพ
	๕. การคุ้มครองผู้เฝ้าระวังโรคคนพิการที่ประสบปัญหา	น.ส.วนรัตน์ คงคำ	หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
	๖. การคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	นายสมเจตต์ นายชัยสินธุ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	๑. การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เทศกาลออกถนน เลี้ยงคนและถนนข้าวเหนียว	นายธีระศักดิ์ ธิชาญพันธ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
	๒. กองทุนแม่จางเพื่อเลี้ยงชีพและอุปการะคนพิการและครอบครัว	น.ส.วันชนานันท์ บัญญัติ	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
	๓. การดูแลสุขภาพของปากเด็กแรกเกิด - ๖ ปี	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
	๔. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (มีนาคม ๒๕๖๖)	จำเอกหญิง สุธิดา อิศระ	หัวหน้างานป้องกันโรคติดต่อ
๕. การป้องกันโรคคอติบ - โอลกรน	จำเอกหญิง สุธิดา อิศระ	หัวหน้างานป้องกันโรคติดต่อ	
๘ พ.ค. ๒๕๖๖	๖. โรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน ๓ ปี	จำเอกหญิง สุธิดา อิศระ	หัวหน้างานป้องกันโรคติดต่อ
	๗. การดูแลผู้ป่วยโรคฮิสทีเรีย	จำเอกหญิง สุธิดา อิศระ	หัวหน้างานป้องกันโรคติดต่อ
	๑. การออกแบบหรือปรับปรุงและแก้ไขสุขภาพในพื้นที่ชุมชน	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๒. แนวทางส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก สหภาวะเคลื่อนที่ทางถนน	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
	๓. การใช้ Application ESS help me (Emergency Social Service)	น.ส.กฤษณา ภูพลรัตน์	หัวหน้างานฟื้นฟูสุขภาพ
	๔. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (เมษายน ๒๕๖๖)	จำเอกหญิง สุธิดา อิศระ	หัวหน้างานป้องกันโรคติดต่อ
	๕. อดบพเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ปี ๖๖	จำเอกหญิง สุธิดา อิศระ	หัวหน้างานป้องกันโรคติดต่อ
๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑. โครงการโรงเรียน อสม. ๑๖๖ อสม.	นายธีระศักดิ์ ธิชาญพันธ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
	๒. การสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน (LGBTQ)	นายธีระศักดิ์ ธิชาญพันธ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
	๓. วัคซีนแอนติบอดีระยะยาว (LAAB : Long Active Antibody)	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๔. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (พฤษภาคม ๒๕๖๖)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี	หัวข้อประชุมเชิงปฏิบัติการ	วิทยากร	ตำแหน่ง
๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๕. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก สหภาวะเคลื่อนที่ทางถนน	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
	๖. การใช้ Application ESS help me (Emergency Social Service)	น.ส.กฤษณา ภูพลรัตน์	หัวหน้างานฟื้นฟูสุขภาพ
	๗. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ	น.ส.กฤษณา ภูพลรัตน์	หัวหน้างานฟื้นฟูสุขภาพ
	๘. โครงการรื้อฟื้นชายของชาติ	น.ส.เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล	หัวหน้างานเภสัชกรรม
	๙. การบริหารจัดการยาใน คสมช.	น.ส.เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล	หัวหน้างานเภสัชกรรม
๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๑. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (มิถุนายน ๒๕๖๖)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๒. การส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในผู้สูงอายุ	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
	๓. การคัดกรองผู้สูงอายุ ๕ ล้าน ใน App สมาร์ท อสม.	น.ส.วนรัตน์ คงคำ	หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
	๔. กองทุนแม่จาง อสม. แห่งประเทศไทย	นายวิรัช เหลาเสถชาติ	ประธานชมรม อสม.
	๕. กิจกรรมอาสาชื้อบ้าน (ส่งเสริมอาชีพคนพิการ)	นายเจริญ สมุทธิประภา	ผู้อำนวยการสำนักงานธุรการ
๗ ส.ค. ๒๕๖๖	๑. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เด็กใหญ่	น.ส.สมพร ชัยอยู่ยง	ผอ. ส่วนบริการสาธารณสุข
	๒. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กรกฎาคม ๒๕๖๖)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๓. การควบคุมโรคติดต่อให้เลือดออก	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๔. ขอนแก่นขับเคลื่อนภาวะ "ซีพีแอลดี ๓๖๕ วัน"	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
	๕. โรคพิษสุนัขบ้า (Monkey pox)	นางนิภาธร พงศาปาน	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
๖ ก.ย. ๒๕๖๖	๖. การดูแลสุขภาพของปากและฟัน	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
	๗. การสำรวจประชากรสัตว์ในชุมชน	นายธีระศักดิ์ ธีวราช	หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
	๑. โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (แม่บ้าน ไก่กั๊ก เก้าอี้)	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
	๒. การป้องกันการค้าสัตว์ป่าในผู้สูงอายุ	นางวิลาสินี สมานชาติ	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
	๓. สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สิงหาคม ๒๕๖๖)	น.ส.สุวิทย์ ไชยสันต์	หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ





4.โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

1. ชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารัตน์ คงคำ

ตำแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน

วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566

3. สถานที่ดำเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy city) และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัย

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1	เพื่อให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาการ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข	จำนวน ศสมช. ที่ได้รับการนิเทศ ประเมินผล ร้อยละ 100	90 แห่ง	93 แห่ง	103
2	เพื่อให้ ศสมช. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศสมช. ได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้	4 แห่ง	4 แห่ง	100

6. คำนิยามหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	✓
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	✓

วิธีการ/ขั้นตอน

ใช้งบประมาณประหยัดและคุ้มค่า มีการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 ศสมช. ได้รับการพัฒนา
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ครบตามเป้าหมายที่กำหนด
ศสมช. ได้รับการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ศสมช. ได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ครบตามเป้าหมายที่กำหนด





ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ศสมช. ได้รับการพัฒนาการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ชุมชน ศูนย์แพทย์ อสม. มีส่วนร่วมพัฒนารับรู้การทำงาน ศสมช.



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ศสมช. 90 แห่ง ประกอบด้วย อสม. จำนวน 1,166 คน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

- กระดาษ / แฟ้มจัดเก็บข้อมูล / วัสดุคอมพิวเตอร์ / ป้ายห้อยบัตรและบัตรประจำตัว อสม.

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิถีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- อื่นๆ ระบุ

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและติดตามนิเทศ ศสมช.

11.2 อสม.ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ในองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัญหาพื้นที่ ได้แก่

- การจัดทำทะเบียนข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ , เด็ก 0-5 ปี , ผู้สูงอายุ , คนพิการ ผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง
- การจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ทำแผล คัดกรองเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง
- การจ่ายยากุมกำเนิด / ถุงยางอนามัย แนะนำการวางแผนครอบครัว
- ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
- คัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน และลงบันทึกข้อมูลใน แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.
- จ่ายทรายอะเบท / ยาเบื่อหนู และให้คำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
- ให้คำแนะนำด้านทันตสาธารณสุข สอนการแปรงฟัน/การดูแลช่องปากในเด็ก 0-3 ปี ฯลฯ

11.3 อสม. จัดเวรปฏิบัติงานใน ศสมช. และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

11.4 ที่เลี้ยงจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ลงเยี่ยม ศสมช. และให้คำแนะนำการพัฒนา ศสมช.

11.5 จัดทำแผนติดตามนิเทศ และเชิญคณะกรรมการติดตามนิเทศประเมินผล ศสมช./อสม./ชุมชนทั้ง 93 ชุมชน ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 8 แห่ง

11.6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน (มิตรเยือนมิตร)



- 11.7 จัดประชุมถอดบทเรียน และนำเสนอผลการติดตามนิเทศกับ อสม. ทั้ง 93 ชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 8 แห่ง
- 11.8 อสม. รวบรวมวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน แผนที่ชุมชน เสนอของบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
- 11.9 ประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมผลการดำเนินงาน ศสมช.ประจำปี

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	103,000	-	-	103,000	91,426	88.76

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ศสมช. ส่วนใหญ่ใช้ศาลาชุมชนเป็นที่ทำการ ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม
- 14.2 ผู้มารับบริการใน ศสมช. แต่ละชุมชนยังน้อย แม้จะมีการจัด อสม. มาอยู่ประจำ
- 14.3 จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลมีจำนวนมาก ทำให้กระบวนการติดตามและประเมินผลใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานยาวนาน

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ศสมช. สภาพความชำรุดเสียหาย เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหาร
- 15.2 เพิ่มกิจกรรม/โครงการที่สามารถดำเนินการได้ใน ศสมช. เช่น การใช้ยาสมุนไพร การพอกเข้า การจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ
- 15.3 พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็น ศสมช. โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 15.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตใน ศสมช.

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานใน ศสมช.



การนิเทศ ศสมช. /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามปัญหา
ให้คำแนะนำ การยืนยันตนรับค่าป่วยการ อสม .



5.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสำราญ นະรินยา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้	ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	100	-
2	ให้ประชาชนมีความรู้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้ในการทำงานต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้	ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้ในการทำงานได้	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	100	-

6. คำบึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	วิธีการ/ขั้นตอน การรับสมัครทางออนไลน์ โดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร / สมัครอบรมทาง www.kkict.net
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่อบรม / การประเมินความพึงพอใจ
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	วิทยากรอบรมหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ / หลังอบรมผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	วางแผนงาน / ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	รับสมัครทาง www.kkict.net / ผู้เข้าอบรมสามารถเช็ครายชื่อได้ตามลำดับการสมัคร

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุด สิงหาคม 2566
7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม มิถุนายน 2566 สิ้นสุด สิงหาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 7 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 30 คน/หลักสูตร ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

- 9.1 คอมพิวเตอร์
9.2 กระดาษ A4
9.3 กระดาษใบประกาศนียบัตร
9.4 ถ่าน 2A
9.5 หมึกปริ้นท์เตอร์

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 11.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
11.2 เปิดรับสมัครทาง www.kkict.net
11.3 ดำเนินการอบรม
11.4 สรุปผลการดำเนินงาน

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	300,000	-	-	300,000	297,600	99.2



13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 คอมพิวเตอร์มีสภาพเก่าไม่รองรับโปรแกรม Advance
- 14.2 สถานที่ตั้งไม่เอื้ออำนวย เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกศูนย์ฯ กลิ่น ความสะอาดภายนอก (ชั้นก)

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในถัดไป :

- 15.1 คอมพิวเตอร์ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย
- 15.2 ความสะอาดภายนอกศูนย์ฯ ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



6.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

1. ชื่อ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพวรรณ แก้วกล้าหาญ
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนให้กับนักเรียนนักศึกษา	จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่เทศบาลนครขอนแก่นจ้าง	ร้อยละของจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่เทศบาลนครขอนแก่นจ้าง	นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์การทำงานจริง	100%	-
2	เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	นักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินค่าจ้าง (รายได้)	ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน	95%	นักเรียน นักศึกษาขาด, ลา ในระหว่างการดำเนินงานโครงการ คิดเป็น 5%
3	เพื่อแบ่งเบामารค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ	ภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการลดลงในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถแบ่งเบามารค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	สามารถแบ่งเบามารค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	95%	
4	เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์	จำนวนวันที่จ้าง นักเรียน นักศึกษา 1-30 เมษายน 2566	นักเรียน นักศึกษา มาทำงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	95%	

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
5	เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การส่งนักเรียน นักศึกษา ที่ ว่างไปทำงาน สำนัก/ กอง ภายในเทศบาลนคร ขอนแก่น	8 สำนัก/กอง	นักเรียน นักศึกษา ได้ ประสบการณ์ในการ ทำงาน 6 สำนัก/กอง	75%	นักเรียน นักศึกษา มาสมัครเข้าร่วม โครงการน้อยราย จึงไม่สามารถส่ง นักเรียน นักศึกษา ไปปฏิบัติงานได้ครบ ทุกสำนัก/กองใน สังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	อนุเคราะห์สนับสนุนการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ¹ และมีการประเมินความคุ้มค่าผ่านเทศบาลขอนแก่น ² การประเมิณความคุ้มค่าผ่านเทศบาลขอนแก่น ³
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	มีการวางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมูลค่า และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้กระบวนการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นได้



ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	<p>วิธีการ/ขั้นตอน</p> <p>บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานของทางราชการ และมีรายได้เป็นค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการ สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อน</p>
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	<p>มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดนักเรียน นักศึกษาให้ไปทำงานในสำนัก/กอง ต่างๆในเทศบาลนครขอนแก่นตามความเหมาะสม และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าตอบแทนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ</p>
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	<p>มีการประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา, การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อวางหลักเกณฑ์, การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ก่อนมีการจัดจ้างนักเรียนนักศึกษา และมีสื่อสิ้นสุดโครงการมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน</p>

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุด 30 เมษายน 2566
 7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 เมษายน 2566 สิ้นสุด 30 เมษายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 13 คน

ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และกำลังจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้ที่มีภูมิสำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

-วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการรับสมัคร อาทิ กระดาษ กาว กรรไกร เป็นต้น

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 11.1 เขียนโครงการ
 11.2 อนุมัติโครงการ
 11.3 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
 11.4 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา
 11.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 11.6 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
 11.7 ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อวางหลักเกณฑ์
 11.8 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา
 11.9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
 11.10 จัดจ้างนักเรียน นักศึกษา
 11.11 ประเมินผลโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	50,000	-	-	50,000	43,800	87.6 %

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ช่วงปิดภาคเรียนของแต่ละโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามแผนงานที่จะดำเนินการ ทำให้มีนักเรียน นักศึกษา มาสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยราย จึงไม่สามารถส่งนักเรียน นักศึกษาไปปฏิบัติงานได้ครบทุกสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- 14.2 การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำกัดเฉพาะผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้น ทำให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจแต่มีภูมิลำเนาออกเขตเทศบาลไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 เห็นควรปรับแผนระยะเวลาดำเนินโครงการให้ตรงกันกับช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความสนใจเข้าถึงโอกาสในการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และเพื่อให้การส่งนักเรียน นักศึกษาไปปฏิบัติงานได้ครบทุกสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- 15.2 ทหาหรือคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา จากการรับนักเรียน นักศึกษา เฉพาะผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



7.โครงการอบรมดนตรี กวี ศิลป์

1. ชื่อ โครงการอบรมดนตรี กวี ศิลป์
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานการศึกษา
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกันตยา แทนคร
 - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น เครือข่าย ศิลป์สร้างสรรค์
 - วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้เด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย รู้จักหนังสือดีและน่าอ่าน	ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 130 คน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	-	
2	เพื่อให้เด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายได้ สุนทรีย์กับกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วง วันหยุด ทั้งการฝึกปฏิบัติในการนำของ เหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของ พร้อมกันไป ผ่อนคลายกับการฟังเพลง ดนตรี กีฬา และ ศิลปะ					
3	เพื่อให้เด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถแสดงออกทั้งการอ่าน การเล่า นิทาน การอ่านออกเสียง การร้องเพลง แสดงดนตรีต่อสาธารณะ					



6. คำนี้ถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม 1 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 18 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 20 มีนาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 4 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 130 คน
ประกอบด้วยกลุ่ม เด็ก เยาวชนและครอบครัว

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ประชุมกับเครือข่ายที่จัดทำร่วมกันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม

11.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

11.3 ประสานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

11.4 ประสานวิทยากรและสถานที่จัดกิจกรรม

11.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม อบรม ดนตรี กวีศิลป์

11.6 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม

11.7 สรุปผลการจัดกิจกรรม

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	80,000	-	-	80,000	80,000	100





13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



8.โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

1. ชื่อ โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานการศึกษา
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) 1.สำนักสวัสดิการสังคม 2.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 3.สำนักช่าง 4 สำนักคลัง 5.สำนักปลัดเทศบาล 6.กองยุทธศาสตร์
 และงบประมาณ 7.กองการเจ้าหน้าที่ 8.สถานศึกษาในสังกัด
 เทศบาลนครขอนแก่น
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฤทัยรัตน์ แผนทอง
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณบึงแก่นนครและถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) อำเภอเมืองขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่างๆ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ
 จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
 กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
 ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟันฟู สืบสาน และอนุรักษ์วิถีซึ่งชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ฟันฟู สืบสานและอนุรักษ์วิถี ซึ่งชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม	จำนวน 9 กิจกรรม 1. พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป 2. ขบวนแห่สงกรานต์ 3. การประกวดตอบ ประทาย (ก่อนพระทราย) 4. พิธีทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ 5. พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 6. กิจกรรมไหว้พระ ขอพรพระพุทธรูป 20 คุ่มวัด 7. กิจกรรมร่ววงโยมโยค 8. กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน 9. กิจกรรมโยมบุญ โยมญาติ	180	-

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบุคคลที่ตนเคารพนับถือ	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบุคคลที่ตนเคารพนับถือ	ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	จำนวน 2 กิจกรรม 1. พิธีรตนำขอพรผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมโฮมบุญโฮมญาติ	200	-
3	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน	จำนวนกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน	ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จำนวน 5 กิจกรรม 1. ขบวนแห่สงกรานต์ 2. การประกวดบั้งไฟพญานาค (ก่อพระทราย) 3. กิจกรรมร่ววงย้อนยุค 4. กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน 5. กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์	166.66	-



6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	วิธีการ/ขั้นตอน - การเสนองบประมาณโครงการเป็นไปโดยมีความประหยัด - ใช้ทรัพยากรในการจัดงานอย่างคุ้มค่า
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	- มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	- ดำเนินการจัดงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ - นำผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	- จัดสรรภารกิจหน้าที่และทรัพยากรให้แก่คณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม - ใช้จ่ายทรัพยากรตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	- มีการเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้และเห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน - เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การทำงานและร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม 8 เมษายน 2566 สิ้นสุด 15 เมษายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 8 เมษายน 2566 สิ้นสุด 15 เมษายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นทุกคนที่ได้รับมอบหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 70,000 คน ประกอบด้วยกลุ่ม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/มอบหมายภารกิจของแต่ละฝ่าย

11.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดกิจกรรม

11.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

11.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.5 ประชุมเพื่อติดตามเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

11.6 จัดทำเอกสารต่างๆ และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน

11.7 ดำเนินการจัดงานตามที่กำหนดไว้

11.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

11.9 สรุปผลการจัดงาน

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	1,600,000	เงินเดือนงานระดับ ก่อนวัยเรียน	2,900,000	4,500,000	4,467,126	99.26

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 การเพิ่มจำนวนของผู้เข้าร่วมงานนั้น ควรมีการศึกษาการจัดงานของจังหวัดอื่น ๆ และหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างจากที่มีมาแต่ก่อน มีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงาน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างถิ่นได้รับทราบถึงการจัดงาน
- 15.2 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกิจกรรมภายในงานว่า ต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดงานในครั้งต่อไป

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



พิธีเปิดถนนข้าวเหนียว “สาดซิ่ง สาดศิลป์” และกิจกรรมการเล่น
คลื่นมนุษย์ ไร่แอลกอฮอล์ Return
วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๖ ณ บริเวณเวทีกกลาง ถนนข้าวเหนียว



เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน



เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน



เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน



9.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

1. ชื่อ โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ จ.ส.ต.เด่นนภา มีทา
 - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 - วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - แนวทางการพัฒนา : จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้นำผลการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึกใน การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับ อัคคีภัยในชุมชน 4 เขต เทศบาลนคร ขอนแก่น	จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมฝึกซ้อม ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	10 ชุมชน	10 ชุมชน	100	-
2	เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและ เผชิญเหตุเบื้องต้นโดยประชาชน ก่อนที่ หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาให้ความ ช่วยเหลือ					
3	เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น					

6. คำนิยามถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	

ผลการดำเนินการ

วิธีการ/ขั้นตอน

เบิกจ่ายงบประมาณเท่าที่จำเป็น

ประชาชนในชุมชนความพร้อมป้องกันและเผชิญเหตุเบื้องต้นโดยประชาชน ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

มีการดำเนินการฝึกอบรมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

การมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายป้องกัน มีความเหมาะสม

สามารถตรวจสอบการใช้งานงบประมาณในการดำเนินการได้



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 9 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 70 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 600 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ประชาชนในชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ และสมาชิก อปพร.

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ การดำเนินการ

11.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในการฝึกซ้อมแผนฯ

11.3 ประชุมคณะทำงาน

11.4 ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน

11.5 รายงานผลการดำเนินการ

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	170,000	-	-	170,000	169,485	99.69

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :


รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 31 มีนาคม 2566

ดังนี้.....

- ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
- ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
- ชุมชนบ้านเลขที่ 37
- ชุมชนเทคโนโลยีภาค
- ชุมชนการเคหะ
- ชุมชนไทยสมุทร
- ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2
- ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
- ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
- ชุมชนบ้านพัก ตชด.





10.โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

1. ชื่อ โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

- 1.สำนักสวัสดิการสังคม
2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
- 4.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น
- 5.ตลาดเขียว

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกวิทย์ กุลวิเศษ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ

จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ชุมชน และนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานในประเด็นการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนให้ได้มาซึ่งความรู้ แล้วก่อให้เกิดปัญญานำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป	การลงพื้นที่เข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจในชุมชนและถอดบทเรียนจากการเข้าไปศึกษาชุมชนตลอดจนทำงานร่วมกับชุมชน	ดำเนินการจัดทำกระบวนการและเตรียมการให้นักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่สัมผัส เรียนรู้ชุมชน โดยการดำเนินงาน ดึงกล่าว มีผู้เข้าร่วมกระบวนการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ตลอดจนชุมชนในเขตเทศบาล	1.ได้สานต่อกิจกรรมที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาที่สร้างไว้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 2.เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานเทศบาล ชุมชน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.เกิดการพัฒนาทักษะสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนให้ได้มาซึ่งความรู้ แล้วก่อให้เกิดปัญญานำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป	-	100 %	

6. คำนำถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ได้สานต่อกิจกรรมที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ในชุมชนของนักศึกษาที่สร้างไว้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครขอนแก่น
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ชุมชน และนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานในประเด็นการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ สังเคราะห์ข้อมูลชุมชนให้ได้มาซึ่งความรู้ แล้วก่อให้เกิดปัญญานำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	ความยุติธรรมในการดำเนินการดำเนินการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อประเด็น
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	ความโปร่งใสในการอนุมัติโครงการ งบประมาณและการเลือกประเด็นหัวข้อที่สนใจ



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 7 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 7 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการจัดประชุม

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง

(✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่น ๆ ระบุ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตามงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 จัดกระบวนการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

11.2 จัดนักศึกษาในพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามที่ได้เลือกไว้โดยเทศบาลนครขอนแก่นจะจัดให้นักศึกษาลงไปฝังตัวที่ชุมชนที่ได้เลือกไว้ จำนวน 55 วัน

11.3 เทศบาลนครขอนแก่นจะดำเนินการสร้างกระบวนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและติดตามเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์จนกว่านักศึกษาจะเรียนรู้ชุมชนแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้

11.4 จัดเวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของนักศึกษา

11.5 สรุปผลและรายงานผล โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	35,000	-	-	35,000	34,200	97.71

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพในการจัดโครงการ/กิจกรรม



11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาชุมชน

1. ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาชุมชน
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ ชัยมนตรี, นางอศรา เอกวิเศษ
 - ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 - วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - แนวทางการพัฒนา : สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1	เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยให้มีผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนแนวคิดการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น แนวทางการจัดการท่องเที่ยว เพิ่มประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-จำนวนผู้นำชุมชนไม่ได้รับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	95 ชุมชน ร้อยละ 80	95 ชุมชน	100%
2	เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ การบริหารงานชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ และเกิดสังคมเอื้ออาทร			92.96	116.2
3	เพื่อเพิ่มภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน				-



6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	

วิธีการ/ขั้นตอน

การเขียนโครงการ

จัดประชุม วางแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

ติดตามประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด สิงหาคม 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 3 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 6 สิงหาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 15 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 105 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, เจ้าหน้าที่, ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 วัสดุสำนักงาน

9.2 วัสดุประชาสัมพันธ์

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี/จังหวัดระยอง

11.2 ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	386,000	โอนเพิ่ม	164,000	550,000	548,600	99.7%

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ



14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1 ระยะทางไกล

14.2 สภาพการเดินทาง

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในการศึกษาดูงาน

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 : กิจกรรมศึกษาดูงาน



วันที่ 5 สิงหาคม 2566 : จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและบรรยาย



วันที่ 6 สิงหาคม 2566 : นำเสนอปัญหา/แบบประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ



12.โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง เทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐเมศวร์ สิริโรจน์กมล
 - ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 - วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - แนวทางการพัฒนา : สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้อ

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ ประเทศคูมิตร ของเทศบาลนครขอนแก่นและต่างประเทศอื่นๆ	จำนวนเมืองที่มีการเชื่อมสัมพันธกับเมืองคูมิตรของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 3 เมืองขึ้นไป	จำนวน 3 เมือง ได้แก่ -เมืองลีเจีย สาธารณรัฐประชาชนจีน -นครเวียนโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน -เมืองต่งหย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	100	-
2	-เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์กรและชุมชน เมือง	การเตรียมความพร้อมในการจัดทำ MOU ประชุมหารือร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อตกลงและความสัมพันธ์	มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	มีการประชุม 2 ครั้ง - การประชุมกับนครเวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน -การประชุมกับเทศบาลนครต่งหย จังหวิตกวาง บัญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	100	-

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลลัพธ์/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
3	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การ ลงทุน การศึกษา และด้านอื่นๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น	มีการแลกเปลี่ยนด้าน การศึกษา กับเมืองคู่มือมิตร ของเทศบาลนครขอนแก่น	การแลกเปลี่ยนครู และสื่อการเรียนการ สอนจากเงินจำนวน 14 คน, นักเรียนใน สังกัดโรงเรียน เทศบาลได้รับ ทุนการศึกษา นักเรียน 7 คน	-ครูจำนวน 14 คน และสื่อการ เรียนการสอนจากนครหนานหนึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาสอน นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล -นักเรียนจำนวน 7 คน ได้รับ ทุนการศึกษาจากนครหนานหนึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	100	-

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	เบิกจ่ายงบประมาณเท่าที่จำเป็น
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	มีความสัมพันธ์กับประเทศคู่มือมิตรแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้น
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	มีการร่วมมือกันในด้านการศึกษา การลงทุน การศึกษา กับประเทศคู่มือมิตร
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การมอบหมายงานของแต่ละฝ่ายมีความเหมาะสม
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	สามารถตรวจสอบการใช้งานเงินได้



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม กันยายน 2565 สิ้นสุด ตุลาคม 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 7 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 14 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล, ครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาล, พนักงานจ้างเทศบาล

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-วัสดุสำนักงาน

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ทำหนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม , ยืมเงินงบประมาณในโครงการ และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.2 ประชุมวางแผนการทำงาน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

11.3 ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	150,000	ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กร	230,000	380,000	367,500	96.71

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

14.2 การประสานงานมีความล่าช้า

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :


- จัดอบรมด้านภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





การจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น



13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1. ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ ชัยมนตรี, นางอศรา เอกวิเศษ
 - ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 - วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - แนวทางการพัฒนา : สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้มาแก้ปัญหาใช้ในชุมชน เกิดความยั่งยืนในชุมชนและสังคม	-จำนวนผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ	95 ชุมชน	95 ชุมชน	100%	-
2	เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์ สร้างกระบวนการบริหารงานชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสมานฉันท์ และสังคมเอื้ออาทร	-ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 80	82.13	102.66	

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด สิงหาคม 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 4 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 6 สิงหาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 60 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 60 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น, เจ้าหน้าที่, ชุมชน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 วัสดุสำนักงาน

9.2 วัสดุประชาสัมพันธ์

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี/จังหวัดระยอง

11.2 ติดตามประเมินผล / รายงานการดำเนินงานตามโครงการ

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	300,000	-	-	300,000	299,840	99.94

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1 การเดินทางไกล

14.2 สภาพรถของเทศบาล



15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
- 15.2 การศึกษาดูงานระยะสั้น. ไม่ไกลเกินไป

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 : Legend Siam



วันที่ 5 สิงหาคม 2566 : อุทยานการเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



วันที่ 5 สิงหาคม 2566 : วัดคูม
อุทยานการเรียนรู้เส้นทางที่พระเจ้าตากสินมหาราช



วันที่ 5 สิงหาคม 2566 : ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงชุมชนทับมา



วันที่ 6 สิงหาคม 2566 : นำเสนอปัญหา/แบบประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

14.โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 15 (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 2)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 15 (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 2)

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ซอยมิตรภาพ 15 (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 2)

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการ
สาธารณะ

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ
จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมตราฐาน 2) ให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมตราฐาน 2) (ชุมชนหนองแวงตราชู 2)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100 %	ถนนได้มาตรฐาน 100% และประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	100 %

6. คำนิยามหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 19 ตุลาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 15 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในซอยมิตรภาพ 15 ชุมชนหนองแวงตราขู 2

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , หัวสกัดคอนกรีต

9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

11.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

11.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

11.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	923,000	-	-	923,000	716,000	77.57

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-





14. ปัญหาอุปสรรค :

-ฝนตกระหว่างดำเนินการก่อสร้างทำให้เกิดความล่าช้า

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1 ผู้รับจ้างควรวางแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

15.2 ควรติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



15.โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ 7 และซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ 7 และซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ซอยเทพารักษ์ 7 และซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการ
 สาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลลัพธ์/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ 7 และซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์) ให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ 7 และซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100 %	ถนนได้มาตรฐาน 100% และประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	100 %	-

6. คำนี้ถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ไม่มี
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	ไม่มี
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	ไม่มี
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	ไม่มี
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	ไม่มี

ผลการดำเนินการ

วิธีการ/ขั้นตอน

งบประมาณตามเทศบัญญัติเป็นเงิน 810,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 645,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 165,000 บาท การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และรายละเอียดงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพย์สินที่ใช้อย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลางและมีการแจ้งในเว็ปไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 5 กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 18 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน

ประกอบด้วยกลุ่มไต่บ้ำง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยเทพารักษ์ 7 และซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 รถแคชโฮ , รถบดอัดดิน , รถตักดิน , รถ 6 ล้อ

9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

11.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

11.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

11.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	810,000	-	-	810,000	645,000	79.63

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-



14. ปัญหาอุปสรรค :

-เนื่องจากพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างเป็นเขตชุมชนจึงทำให้ต้องชะลอวางแผนการเทคอนกรีตทำให้เกิดการล่าช้า

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-ควรมีการวางแผนการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



16.โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์คณิง 10
(ชุมชนโนนชัย 2)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์คณิง 10 (ชุมชนโนนชัย 2)

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ซอยราษฎร์คณิง 10 (ชุมชนโนนชัย 2)

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการ

สาธารณะ

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ

จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ

กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความล้ำเลิศ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยราษฎร์คิมิง 10 (ชุมชนโนนชัย 2) ให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยราษฎร์คิมิง 10 (ชุมชนโนนชัย 2)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100 %	ถนนได้มาตรฐาน 100% และประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	100 %	-

6. คำนำถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ		
		มี	ไม่มี	
		วิธีการ/ขั้นตอน		
1	ความประหยัด (Economy)	✓	✓	งบประมาณตามเทศบัญญัติเป็นเงิน 579,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 457,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 122,000 บาท
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	✓	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และรายละเอียดงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	✓	การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	✓	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกรรมวิธีการคัดเลือกผู้ว่าจ้างและการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพย์สินที่เข้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	✓	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลางและมีการแจ้งเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด 28 กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 15 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยราษฎร์คณิง 10 (ชุมชนโนนชัย 2)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , หัวสกัดคอนกรีต

9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

11.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

11.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

11.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	579,000	-	-	579,000	457,000	78.93

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-





14. ปัญหาอุปสรรค :

-ภายในซอยมีปริมาณรถสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้สะดวก

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปัดไป :

15.1 ควรวางแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างาน

15.2 ควรติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



17.โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมหารัตน์ 5/1
(ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมหารัตน์ 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ซอยศรีมหารัตน์ 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการ
สาธารณะ

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ
จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนที่อื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมารัตน์ 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1) ให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมารัตน์ 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100 %	ถนนได้มาตรฐาน 100% และประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	100 %	-

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ไม่มีการ/ขั้นตอน งบประมาณตามเทศบัญญัติเป็นเงิน 771,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 698,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 73,000 บาท
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และรายละเอียดงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพยากรที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเผยแพร่ผลการศึกษาลงในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด กันยายน 2566
7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 2 ตุลาคม 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน ประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยศรีมาร์ตน์ 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

- 9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , หัวสกัดคอนกรีต
9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 11.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
11.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
11.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
11.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	771,000	-	-	771,000	698,000	90.53

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-



14. ปัญหาอุปสรรค :

-พื้นที่ในการทำงานแคบทำให้การทำงานไม่สะดวก

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-ควรวางแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างาน

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



18.โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรื่นรมย์

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรื่นรมย์
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
 - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 - วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ถนนรื่นรมย์
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะสูง
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รื่นรมย์ ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กถนน รื่นรมย์	ปรับปรุงผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รื่นรมย์ 100 %	-	อยู่ระหว่างรอผู้ รับจ้างลงนามใน สัญญาจ้าง

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ		วิธีการ/ขั้นตอน
		มี	ไม่มี	
1	ความประหยัด (Economy)	✓		งบประมาณตามเทศบัญญัติเป็นเงิน 4,070,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 3,220,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 850,000 บาท
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)		✓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 5 แล้วทำให้เกิดปัญหาในการอนุมัติราคากลางในระบบจึงทำให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)		✓	เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลได้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓		การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพย์สินกรที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓		มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดย กรมบัญชีกลางและมีการแจ้งในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2566

7.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุนวัน เดือน ปี)-.....

7.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น0..... % ของผลงานทั้งหมด

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง -

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	4,070,000	-	-	4,070,000	-	-

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ


-อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

14. ปัญหาอุปสรรค :

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :



รูปภาพโครงการ



19.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเรียบคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึง ถนนประชาสโมสร)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเรียบคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึง ถนนประชาสโมสร)
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
 - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 - วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ถนนเรียบคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึง ถนนประชาสโมสร)
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเรียงคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึง ถนนประชาสโมสร) ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเรียงคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึง ถนนประชาสโมสร)	ปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเรียงคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึง ถนนประชาสโมสร) 100 %	-	อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง	

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)		✓

วิธีการ/ขั้นตอน

งบประมาณตามแบบัญญัติเป็นเงิน 4,540,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 3,568,900 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 971,100 บาท เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ e-GP ระยะที่ 5 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทำให้โครงการในระบบเดิมไม่สามารถอนุมัติการจัดจ้างต่อไปได้จึงต้องยกเลิกโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	✓
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	

วิธีการ/ขั้นตอน

เนื่องจากยังไม่มีกรดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพยากรที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลางและมีการแจ้งในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น



7. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2566
 7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด -
 7.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) 31 มีนาคม 2567
 7.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น0..... % ของผลงานทั้งหมด

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง -

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิถีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	4,540,000	-	-	4,540,000	-	-

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

14. ปัญหาอุปสรรค :

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

รูปภาพโครงการ



20.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม)
ซอยประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยประชาสโมสร 38/1
(ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์)
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ซอยประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์)
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการ
สาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ
จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1	เพื่อปรับปรุงวิถีดนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ขยายประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์) ให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงวิถีดนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ขยายประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์)	ปรับปรุงวิถีดนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ขยายประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์) 100 %	-	อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	

วิธีการ/ขั้นตอน

งบประมาณตามเทศบัญญัติเป็นเงิน 11,330,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 8,840,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 2,490,000 บาท เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ e-GP ระยะที่ 5 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทำให้โครงการในระบบเดิมไม่สามารถอนุมัติการจัดซื้อจ้างต่อไปได้จึงต้องยกเลิกโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง



ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพยากรที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง และมีการแจ้งในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด -

7.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) 31 มีนาคม 2567

7.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น0..... % ของผลงานทั้งหมด

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง -

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

-

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	11,330,000	-	-	11,330,000	-	-

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

14. ปัญหาอุปสรรค :


-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-



รูปภาพโครงการ



21.โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
 - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 - วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษากระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษากระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ	ก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษากระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 100 %	-	-	อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ		วิธีการ/ขั้นตอน
		มี	ไม่มี	
1	ความประหยัด (Economy)	✓		งบประมาณตามเทคโนโลยีเป็นเงิน 1,994,300 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 1,699,999 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 294,301 บาท
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)		✓	เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ e-GP ระยะที่ 5 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทำให้โครงการในระบบเดิมไม่สามารถอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้จึงต้องยกเลิกโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง



ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพยากรที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง และมีกรแจ้งในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด ตุลาคม 2566
- 7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด -
- 7.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) 28 กุมภาพันธ์ 2567
- 7.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น0..... % ของผลงานทั้งหมด

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิชิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

-

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	1,994,300	-	-	1,994,300	-	-

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง




14. ปัญหาอุปสรรค :

-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพโครงการ



22.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
 - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 - วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประจำสถานีขนถ่ายขยะบ้าน โนนทัน ให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำ สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสถานี ขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน 100 %	-	-	อยู่ระหว่างผู้ รับจ้างยืนยัน ราคา

6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	วิธีการ/ขั้นตอน งบประมาณตามเทศบัญญัติเป็นเงิน 2,016,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 1,774,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 242,000 บาท
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ e-GP ระยะที่ 5 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทำให้โครงการในระบบเดิมไม่สามารถอนุมัติการจัดจ้างต่อไปได้จึงต้องยกเลิกโครงการและจัดทำ แผนการดำเนินงานใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง



ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพยากรที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง และมีกรแจ้งในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด ตุลาคม 2566
- 7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด -
- 7.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)-.....
- 7.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น0..... % ของผลงานทั้งหมด

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง -

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	2,016,000	-	-	2,016,000	-	-

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นยื่นราคา

14. ปัญหาอุปสรรค :

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :





151

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



23.โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน บขส.
(ชุมชน บขส.)

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน บขส.(ชุมชน บขส.)
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ถนนภายในบขส. (ชุมชนบขส.)
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการ
สาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ
จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายใน บขส. (ชุมชน เสริมเหล็กถนน ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายใน บขส. (ชุมชน บขส.)	ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ภายใน บขส. (ชุมชน บขส.) 100%	-	-	ผู้รับจ้างลงนามใน สัญญาจ้างเมื่อ วันที่วันที่ 19 ตุลาคม 2566

6. ดำเนินถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ไม่มีการดำเนินการ วิธีการ/ขั้นตอน งบประมาณตามเทศบัญญัติเป็นเงิน 1,344,000 บาท ผู้รับจ้างยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 1,090,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 254,000 บาท
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ e-GP ระยะที่ 5 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทำให้โครงการในระบบเดิมไม่สามารถอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้จึงต้องยกเลิกโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลได้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทรัพยากรที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏในระบบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง และมีการแจ้งในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด ตุลาคม 2566
- 7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม เมษายน 2566 สิ้นสุด -
- 7.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) 28 กุมภาพันธ์ 2567
- 7.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น0..... % ของผลงานทั้งหมด

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง -

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

-

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	1,344,000	-	-	1,344,000	-	-

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

14. ปัญหาอุปสรรค :

-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

24.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ เพิ่มรายได้ท้องถิ่น ปี 2566

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น ปี 2566

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสวต มุลปลัด

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ
จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้

ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนในชุมชน	การประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีมาก	คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	69.85	87.31	เนื่องจากยังไม่เข้าใจเกณฑ์การทำ ความสะอาดถนน
2	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น	-การประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ อยู่ในระดับดีมาก -ผลการประเมินผลโครงการ -รายได้จากการเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมีความครอบคลุม -รายได้จากการเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	-คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 -คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 -ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 -ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	80	100 90.82 111.11 111.11	-



6. คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ใช้งบประมาณประหยัดและคุ้มค่ามีการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 96.5
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	ใช้งบประมาณประหยัดและคุ้มค่ามีการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 96.5
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบข่าวสาร อาสาสมัครที่กัซิ่งแวดล้อม
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	การจัดซื้อจ้างตามระเบียบ
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	ถนนสาธารณะได้ดำเนินการทำความสะอาด

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 4 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 120 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม กลุ่มชุมชน จำนวน 89 ชุมชน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

- อุปกรณ์ทำความสะอาดถนน ใบเสร็จเก็บค่าธรรมเนียม

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการปฏิบัติงานแก่ชุมชน

11.2 ให้ชุมชนส่งเอกสารโครงการและทำบันทึกข้อตกลง พร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

11.3 ตรวจสอบประเมินผลการทำความสะอาดถนนในชุมชน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

11.4 ตรวจสอบและติดตามการส่งเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะของชุมชน

11.5 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือนให้กับชุมชน

11.6 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานให้อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการ

11.7 สำรวจความพึงพอใจของประชาชน

11.8 สำรวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	7,711,328	-	-	7,711,328	7,711,328	100



13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 มีการจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานบนถนนที่กวาด
- 14.2 ประชาชนไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินเข้าไปชี้แจงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะให้กับประชาชน
- 15.2 จัดเวลาเข้าทำความสะอาดตามเวลาที่ถนนไม่มีรถจอด

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

25.โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน
2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยศ เต็งคิ้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

วันที่รายงาน 24 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้เฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	คำเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ	ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มอาชีพ และ ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	200 คน	100
2	เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และพัฒนาของดีในชุมชน	ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพ			-

6. คำบ่งชี้ถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
1	ความประหยัด (Economy)	✓	เบิกจ่ายงบประมาณอย่างประหยัด
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล สามารถเสนอขอรับการฝึกอบรมอาชีพได้อย่างเท่าเทียมกัน
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	การมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เช่น การเสนอโครงการฝึกอบรม การเชิญวิทยากรที่เป็นคนในชุมชน

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 200 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ประชาชน กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 สำรวจความต้องการฝึกอบรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

11.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการ

11.3 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมและกลุ่มอาชีพใหม่ และภาคประชาชนทั่วไป

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	500,000	-	-	500,000	438,272	87.65

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-



14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และสถานที่
- 14.2 กลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



26.โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์

1. ชื่อ โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวม
และในแต่ละยุทธศาสตร์
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายพลีสิทธิ์ ยะอัมพันธ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2566
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่น ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความ
จำเป็นต่าง ๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
กระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน	1 ครั้ง/ปี	1 ครั้ง	100	-
2	เพื่อนำผลการสำรวจเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพันธกิจและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและสนองตอบความต้องการของประชาชน	รายงานผลศึกษาฯ ต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพันธกิจและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและสนองตอบความต้องการของประชาชน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100	-

6. คำนำถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
			วิธีการ/ขั้นตอน
1	ความประหยัด (Economy)	✓	ผ่านการอนุมัติเทศบาลอยู่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 และในการดำเนินงานมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณากำหนดราคากลาง ซึ่งได้คุณภาพงานเป็นไปตาม TOR ของโครงการ การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตาม TOR และได้คุณภาพของผลงานเป็นไปตาม TOR ของโครงการ
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	✓	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงานของ TOR ของโครงการ คือในเชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 450 ชุด และในเชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุ่ม (focus group) จำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฯ รวม 78 คน และได้ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการค้าขายของเล่นในภาพรวมและในแต่ละยุคศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง 3.ขออนุมัติ TOR และราคากลาง 4.ส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุ สำนักคลัง ดำเนินการซื้อจ้าง
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	✓	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงานของ TOR ของโครงการ คือในเชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 450 ชุด และในเชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุ่ม (focus group) จำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฯ รวม 78 คน และได้ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการค้าขายของเล่นในภาพรวมและในแต่ละยุคศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง 3.ขออนุมัติ TOR และราคากลาง 4.ส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุ สำนักคลัง ดำเนินการซื้อจ้าง
4	ความยุติธรรม (Equity)	✓	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงานของ TOR ของโครงการ คือในเชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 450 ชุด และในเชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุ่ม (focus group) จำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฯ รวม 78 คน และได้ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการค้าขายของเล่นในภาพรวมและในแต่ละยุคศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง 3.ขออนุมัติ TOR และราคากลาง 4.ส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุ สำนักคลัง ดำเนินการซื้อจ้าง
5	ความโปร่งใส (Transparency)	✓	มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเผยแพร่ผลการศึกษา ลงในเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2566

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2565 สิ้นสุด เมษายน 2566

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 15 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 528 คน

ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

9.2 แบบประเมินที่ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิชิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1 ทำการเขียนโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติดำเนินการ

11.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) และราคากลาง

11.3 ประชุมคณะกรรมการกำหนด ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) และราคากลาง

11.4 ขออนุมัติข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) และราคากลาง

11.5 ดำเนินการจ้าง ตรวจสอบงานและเบิกจ่ายเงิน

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ ก)

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	120,000	-	-	120,000	120,000	100

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://www.kkmuni.go.th/2017/admin/file/files/1688011867_1029731321.pdf



ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา "SMART GENDER"

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรจัดทำข้อมูลประชากรกลุ่ม LGBTQ เช่น มีการแยกประเภทกลุ่มอาชีพ กลุ่มอายุ เป็นต้น
- 2) ควรสร้างกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในเพศสภาพของกลุ่ม LGBTQ เช่น การจัดงาน LGBTQ+ Pride เทศบาลนครขอนแก่น และต่อยอดให้สามารถนำไปสู่สังคมจิตอาสา
- 3) ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการและครอบครัวของประชากรกลุ่ม LGBTQ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองหรือครอบครัวที่มีบุตรหลานหรือคนในครอบครัวที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ

2. โครงการครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรมีการเสนอของบประมาณเพิ่มให้สอดคล้องกับจำนวนคนด้อยโอกาสในโครงการ
- 2) ควรมีการบริหารจัดการถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารนำส่งคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าสู่กระบวนการเข้าเตาเผากำจัดขยะของเทศบาล

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรจัดกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลดเวลาที่จะเข้ามาประชุมได้ และปรับแผนนางบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องมีการพัฒนาทักษะที่เป็นการฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น
- 2) ควรกำหนดตัวชี้วัดในเรื่องที่มีการพัฒนาทักษะ อสม. ก็ประเด็น ก็หัวข้อ และร้อยละของ อสม. ที่สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากที่เข้ามาอบรมในโครงการ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ศสมช. ในชุมชนให้สมรรถนะสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์แพทย์ ทำได้โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ และมีพยาบาลวิชาชีพมาประจำศูนย์ ศสมช. ในบางวัน จะเป็นการกระจายงานสาธารณสุขไปสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

- 2) ควรกำหนดตัวชี้วัดในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของ อสม. เพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติหน้าที่ใน ศูนย์ ศสมช. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรจัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สเปกการรองรับการอบรมโปรแกรมที่ advance ได้
- 2) ควรจัดทำสื่อและเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์

6. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคฤดูร้อน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรสำรวจความต้องการของนักเรียนนักศึกษาว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในเรื่องใดและจัดให้มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพในเรื่องนั้น เพื่อดึงดูดให้มาสมัครเข้าร่วมมากขึ้น
- 2) ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประเมินผลความพึงพอใจกับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อจะได้อาจสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

7. โครงการอบรมดนตรี กวี ศิลป์

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัล หรือได้ไปศึกษาต่อในสาขาอะไรที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้สามารถนำไปสู่อะไรได้บ้าง
- 2) เทศบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณหรือช่วยหาผู้สนับสนุนรายอื่นๆ ในการต่อยอดกิจกรรมให้เป็นมหรรมดนตรี กวี ศิลป์ ในระดับที่สูงขึ้น

8. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างระบบและดำเนินงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น และจัดทำแผนการท่องเที่ยว ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
- 2) ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลสัมฤทธิ์จำนวนผู้เข้าร่วมงานและปริมาณเงินสะพัด โดยคำนวณพื้นที่จัดงานที่สามารถรองรับผู้คนที่มาร่วมงานเต็มพื้นที่ได้ประมาณกี่คน ซึ่งจะสามารถนำจำนวนผู้เข้าร่วมงานมาคำนวณปริมาณเงินสะพัดได้
- 3) ควรให้ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาเทศบาลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมได้



9. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรเพิ่มจำนวนชุมชนให้ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยกำหนดระยะเวลาที่จะครอบคลุมในทุกชุมชนให้ชัดเจน

10. โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเรื่องที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากชุมชนและมีการประเมินชุมชนว่าควรจะต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาต่อไปอย่างไร รายงานผลการประเมินให้เทศบาลได้ทราบแนวคิดของนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- 2) ควรเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้เข้าร่วมโครงการ
- 3) ควรผนวกโครงการนี้เข้ากับโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคฤดูร้อน โดยมีเงินค่าจ้างให้เหมาะสม และอาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่นักศึกษาอยากจะทำยอดเยี่ยมในการเรียนรู้วิถีชุมชน

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเรื่องที่ชุมชนมีปัญหาความต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องอะไร แล้วมาพิจารณาหาสถานที่ศึกษาดูงาน แล้วเมื่อไปกลับมาต้องสรุปประเด็นข้อมูลที่ได้เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาชุมชนของตนเองได้

12. โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองให้ชัดเจนในแต่ละด้าน อาทิเช่น ด้านการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม และในผลสัมฤทธิ์นั้นจะต้องสามารถตอบได้ว่าประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่นได้รับประโยชน์อย่างไร

13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรผนวกโครงการนี้เข้ากับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

14. โครงการก่อสร้างบурณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ 15 (ชุมชนหนองแวงตราชู 2)
15. โครงการก่อสร้างบурณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ 7 และ ซอยเทพารักษ์ 9 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์)
16. โครงการก่อสร้างบурณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์คินิง 10 (ชุมชนโนนชัย 2)
17. โครงการก่อสร้างบурณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีมาร์ตน์ 5/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ การก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในภาพรวมดังนี้

- 1) ควรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และไม่เกินไตรมาสที่ 2 ควรลงนามสัญญา/ก่อกันผู้ก่อกัน เพราะถ้าเริ่มทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3 แล้วหากมีการอุทธรณ์จะก่อกันผู้ก่อกันไม่ทัน เพราะจะสิ้นปีงบประมาณ และถ้ามีเงินเหลือจ่ายก็จะวางแผนที่จะใช้เงินไม่ทันด้วย
- 2) ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องขยะ ต้นไม้ เศษดินและเศษวัสดุที่ตกค้างให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างบурณะผิวทางถนน
- 3) ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการสัญจรและสถานที่จอดรถให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างบурณะผิวทางถนน

18. โครงการก่อสร้างบурณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรื่นรมย์
19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเรียบคลองส่งน้ำ RMC กม. 38+740 ถึง กม. 39+300 (ช่วงถนนศรีจันทร์ ถึงถนนประชาสโมสร)
20. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ซอยประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์)
21. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาช่องบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
22. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน
23. โครงการก่อสร้างบурณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน บขส. (ชุมชน บขส.)

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ การก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในภาพรวมดังนี้

- 1) ควรมีคำอธิบายในหลักการประเมินที่มีเหตุผลชัดเจนว่าผิวทางถนนลักษณะใดจะต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
- 2) ควรสื่อสารให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปให้ได้ทราบตั้งแต่ก่อนจะเริ่มดำเนินการและความคืบหน้าในการดำเนินการไปจนกระทั่งแล้วเสร็จส่งมอบงาน
- 3) ควรออกแบบฝาน้ำที่ระบายน้ำให้มีลักษณะสัญลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์และอาจจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

24. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องรายละเอียดประจำถนนเส้นนี้จะมาช่วงกี่โมง มีการเก็บขยะอย่างไร พร้อมเบอร์โทรติดต่อพนักงานประจำรถ
- 2) ควรมีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

25. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีอาชีพอยู่แล้วและกลุ่มที่สร้างอาชีพใหม่ โดยมีค่าเป้าหมายของกลุ่มที่มีอาชีพอยู่แล้วให้มีความสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเติบโตยั่งยืน และกลุ่มที่สร้างอาชีพใหม่ให้มีรูปแบบการคัดกรองหรือแนวทางในการพัฒนาให้นำมาสู่กระบวนการพัฒนาทำให้เก็งขึ้นจนกระทั่งสามารถสร้างรายได้และเติบโตต่อไปได้
- 2) ควรมีการติดตามและประเมินผลกลุ่มอาชีพที่ผ่านการอบรมไปแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

26. โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรจัดทำแบบสอบถามที่เป็นของตนเองเพิ่มเติมจากแบบสอบถามของกรมส่งเสริมฯ
- 2) ควรเพิ่มจำนวนการสนทนากลุ่มจากเขตละ 1 ชุมชนเป็นเขตละ 2 ชุมชน

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้เสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อกมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายปีเท่านั้น)

ดังนั้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปผลการให้คะแนนมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการให้คะแนนตามแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	15.5
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	51
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	(5)	(4.5)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.5)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(5)	(4.5)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.5)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.5)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4)



ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.5)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ศาสตร์	(5)	(4)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(3.5)
3.11 แผนงาน	(5)	(4)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.5)
รวมคะแนน	100	84.5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	4.5
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	27
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4)
5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.5)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.5)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	(5)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	26
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	(4)

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	(3.5)
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(4)
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	(2)
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.5)
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(4)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4)
รวมคะแนน	100	77





ส่วนที่ 3

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๒๘๔

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงขอ นำเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงาน ผลต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล นครขอนแก่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

(นายฤกษ์ฉัตรชัย ไชยนิจ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เห็นชอบตามเสนอ

(นายธีระศักดิ์ จีฉายพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เรียน ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นชอบว่าเห็นสมควร
ราบรื่นมา ๗ ครั้งแล้วทั้งหมด
ซึ่งเรื่องร้องขอเพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครองไป.

(นางอินทิรา ธารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

เห็นชอบว่าเห็นสมควร

(นายธีระศักดิ์ จีฉายพันธุ์)

๒๗ ๑๒ ๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีระศักดิ์ จีฉายพันธุ์)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น





ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานได้ที่ <http://www.kkmuni.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

รองนายก.....	
ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
ผอ.กองยุทธศาสตร์.....	
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	
จนท.พิมพ์.....	





คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ ๑๑๕๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ | กรรมการ |
| รองประธานสภาเทศบาล | |
| ๒. นายอาณากร มาศอมรพันธุ์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ | |
| ๓. นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ | |
| ๔. นายสุภฤกษ์ สุภธีระ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนหนองแวงตราซู่ ๒ | |
| ๕. นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนสามเหลี่ยม ๔ | |
| ๖. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์พร | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น | |
| ๗. นายวิชณุ อัครวิมุต | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น | |
| ๘. นางทิมาพร จันทรง | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น | |
| ๙. นางอินทิรา ฆารเจริญ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น | |
| ๑๐. รศ.น.สพ.ดร.ประसान ตั้งควัฒนา | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและประเมินผล) | |
| ๑๑. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสถาปัตยกรรม) | |

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

/๓. รายงานผล...



๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี





๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธีระศักดิ์ ธิษายพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

รองนายก.....	
ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
ผอ.กองยุทธศาสตร์.....	
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	
จนท.พิมพ์.....	



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๑๔๒๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๑๑๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ | ประธานกรรมการ |
| รองประธานสภาเทศบาล | |
| ๒. นางอินทิรา ฆารเจริญ | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น | |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | |

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

รองนายก.....	
ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
ผอ.กองยุทธศาสตร์.....	
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	
จนท.พิมพ์.....	



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไตรมาส 1 | <input type="checkbox"/> ไตรมาส 2 |
| <input type="checkbox"/> ไตรมาส 3 | <input type="checkbox"/> ไตรมาส 4 |

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ

1. ชื่อ โครงการ.....
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....
 - ตำแหน่ง.....
 - วันที่รายงาน.....
3. สถานที่ดำเนินโครงการ.....
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ :
 - แนวทางการพัฒนา :
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1						
2						
	ฯลฯ					

6. คำนิยามถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ

ที่	หลักสำคัญ	ผลการดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	ความประหยัด (Economy)		
2	ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)		
3	ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)		
4	ความยุติธรรม (Equity)		
5	ความโปร่งใส (Transparency)		



คำอธิบาย

-ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะต้องเป็นไปโดยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด และได้คุณภาพของผลงานที่ดีที่สุด

-ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการทุกโครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ประหยัดที่สุด และได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า

-ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะต้องดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หากได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ถือว่ามีความมีประสิทธิภาพ

-ความยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

-ความโปร่งใส (Transparency) การเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้และเห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน หรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การทำงาน

7. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 7.1 และ ข้อ 7.2, อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 7.1 - 7.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 7.1)

7.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 เริ่ม.....สิ้นสุด.....

7.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม.....สิ้นสุด.....

7.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....

7.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น % ของผลงานทั้งหมด

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ10)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

อื่นๆ ระบุ.....

11. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

11.1

11.2

ฯลฯ

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

.....

.....

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1

14.2

ฯลฯ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1

15.2

ฯลฯ

16. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ

(ให้แนบเฉพาะดำเนินการแล้วเสร็จ)

ชื่อผู้รายงาน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง.....



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี 2566





190



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”





192



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”



โทรศัพท์สายตรง

หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล | ⇒ | 043-009842 กด 0 , 043 - 221202 |
| 2. โทรสาร (แฟกซ์) | ⇒ | 043-224033 |
| 3. นายกเทศมนตรี | ⇒ | 043-225151 |
| 4. สำนักปลัดเทศบาล | ⇒ | 043-221185 , 043-009842 กด 1 |
| 5. สำนักงานกิจการสภา | ⇒ | 043-009842 กด 1 กด 4 |
| 6. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ | ⇒ | 043-271261 , 043-009842 กด 1 กด 5 |
| 7. สำนักทะเบียนท้องถิ่น | ⇒ | 043-223648 , 043-009842 กด 1 กด 6 |
| 8. สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ | ⇒ | 043-221184 , 199 |
| 9. สถานีดับเพลิงหนองแวงเมืองเก่า | ⇒ | 043-224625 |
| 10. สถานีดับเพลิงหนองแวงตราขู | ⇒ | 043-234583 |
| 11. สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง | ⇒ | 043-234581 |
| 12. สถานธนาอนุบาล แห่งที่ 1 | ⇒ | 043-246150 |
| 13. สถานธนาอนุบาล แห่งที่ 2 | ⇒ | 043-220881 |
| 14. สำนักช่าง | ⇒ | 043-221578 , 043-009842 กด 3 |
| 15. สำนักคลัง | ⇒ | 043-224030 , 043-009842 กด 2 |
| 16. สำนักสาธารณสุข | ⇒ | 043-424550 , 043-424551 (ศูนย์บริการฯ) |
| 17. สำนักการศึกษา | ⇒ | 043-009842 กด 4 |
| 18. สำนักสวัสดิการสังคม | ⇒ | 043-271210 , 043-009842 กด 6 |
| 19. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ⇒ | 043-221667 , 043-009842 กด 5 |
| 20. กองการเจ้าหน้าที่ | ⇒ | 043-009842 กด 7 กด 1 |
| 20. ฝ่ายพัฒนารายได้ | ⇒ | 043-224029 , 043-008799 |
| 21. โสภมุนมัง | ⇒ | 043-271173 |
| 22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | ⇒ | 043-221823 |
| 23. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู | ⇒ | 043-222258 |
| 24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | ⇒ | 043-238119 |
| 25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน | ⇒ | 043-225297 |
| 26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ | ⇒ | 043-466182 |
| 27. โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ(โนนหนองวัด) | ⇒ | 043-270206 |
| 28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย | ⇒ | 043-237589 |
| 29. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | ⇒ | 043-237611 |
| 30. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | ⇒ | 043-239967 |
| 31. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม | ⇒ | 043-225281 |
| 32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | ⇒ | 043-236978 |

ช่องทางออนไลน์Website : www.kkmuni.go.thFace book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 1142/2566 ลงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ	รองประธานสภาเทศบาล
นายอาณากร มาศอมรพันธุ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุภฤกษ์ สุภธีระ	ผู้แทนประชาคม ประธานชุมชนหนองแวงตราขู 2
นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ	ผู้แทนประชาคม ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4
นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร	ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น
นายวิษณุ อัครวิมุต	ผู้แทนหน่วยงาน รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
นางทิมาพร จันทร์ทอง	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
นางอินทิรา ฆารเจริญ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 1423/2566 ลงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ	ประธานกรรมการ
นางอินทิรา ฆารเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายพิสุทธิ์ สารบรรณ	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
น.ส.สุนันท์ สีดาเหล่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพลิชฐ์ ยะอัมพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ปิวิภา ประเสริฐศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ นามตะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพรเทพ สุตะชา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

