


รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2562**



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

โทรศัพท์ 043 - 221202 www.kkmuni.go.th



คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 865/2562 ลงวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ดร.โกเมน กันตวธีระ	สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวภาสินี ธีรภานุ	สมาชิกสภาเทศบาล
นายภาสกร กาญจนวรางกูร	สมาชิกสภาเทศบาล
นายชอบ แสงเนียม	ผู้แทนประชาคม
นายสุภฤกษ์ สุภธีระ	ผู้แทนประชาคม
นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นางสุภมาส ประภัสชัย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายทศพล วงศ์อาษา	ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง
นางอินทิรา ชมารเจริญ	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รศ.น.สพ.ดร.ประसान ตั้งควัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 931/2562 ลงวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ดร.โกเมน กันตวธีระ	ประธานกรรมการ
นางอินทิรา ชมารเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

นางอินทิรา ชมารเจริญ	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายยศ บุรีรัตน์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
น.ส.สุวนันท์ สีดาเหล่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพลิชฐ์ ยะอัมพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ปวีณา ประเสริฐศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.พรอนันต์ ทองสมบัติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวิมลรัตน์ นามตะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายพรเทพ สุตะชา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ร าย ง า น

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 043 - 221667

www.kkmuni.go.th



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และรูปภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการ โดยมีภาพเบื้องหลังการทำงาน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คำแนะนำโครงการ/ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลทำให้บรรลุตามตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลได้เป็นอย่างดี อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานร่วมกันในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

สารบัญ

หน้า

สารสนเทศจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	1
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลนครขอนแก่น	2
ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น	6
-จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7
-ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562	7
-รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562	26
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	29
-ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562	29
1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้	31
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน“KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019”	34
3. โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	37
4. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	40
5. โครงการกองทุนตั้งตัว	44
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเทศบาลนครขอนแก่น	48
7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล	51



สารบัญ

	หน้า
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	54
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	57
10. โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	60
11. โครงการจัดการขยะอันตราย	63
12. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ	66
13. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	69
14. โครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	72
15. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	76
16. โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก	80
17. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	84
18. โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	88
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนคร	91
20. โครงการจ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและ ภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่ บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	94
21. โครงการพัฒนาบุคลากรขอนแก่น	97
-ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2562	101
-ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	104

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หนังสือการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- โทรศัพท์สายตรง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

สารสั้น...จากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ในโอกาสที่เทศบาลนครขอนแก่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามหลักวิชาการ เพื่อรายงานผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการของเทศบาลนครขอนแก่นว่าเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระดับใด

การทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยทุกสำนัก/กอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่ได้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อไป

Kamon Kantawee

ดร.โกเมน กันตวธีระ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สาส์น...จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลนครขอนแก่น ในวาระ พ.ศ. 2561-2562 นี้ ได้กำหนดแนวทางการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านความเป็น Smart City ของเทศบาลฯ ในเบื้องต้นนั้นได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้คัดเลือกโครงการที่เป็นจุดเด่นหรือตัวแทนของการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart City ที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่าจะเลือกติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการใด แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้พบว่ายังขาดความชัดเจนในบางประการ จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านมานำเสนอ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและตอบข้อสงสัยที่สร้างความกระจ่างและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านนายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ หลายท่าน รวมถึงผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองและผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ที่เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็น Smart City ผมขอแสดงความขอบคุณคณะทำงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผู้บริหารในทุกกระดับและทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุม เตรียมเอกสารการประชุม รวมทั้งนำข้อมูลที่สำคัญมาแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งทำให้คณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการกิจได้ตามที่มุ่งหวัง

สุดท้ายนี้ ผมขออัญวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมกับร่วมมือร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปจนเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ตามแนวนโยบายที่ได้วางไว้ทุกประการ

รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตั้งควัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ดร.โกเมน กันตวธีระ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ



รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ



นางสุกมาส ประภัสชัย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นางสาวภาสิณี ชีรพานุ
สมาชิกสภาเทศบาล



นายภาสกร กาญจนวรวงูร
สมาชิกสภาเทศบาล



นายทศพล วงศ์อาษา
ผอ.สำนักงานการช่าง



นางอินทรา ชารเจริญ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน




นายชอบ แสงเนียม
ผู้แทนประชาคม



นายสุกฤกษ์ สุภธีระ
ผู้แทนประชาคม

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น



ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 13 (5) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565

"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"

-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น

- พันธกิจที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
- พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
- พันธกิจที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

พาณิชยกรรมของภูมิภาค

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม



ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนการจัดประชุมสัมมนาในเขตเทศบาล
2. จำนวนการจดทะเบียนพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับมาตรฐานโอทอป ระดับสามดาวขึ้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- ระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและแก้ปัญหาของเมืองได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้



ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. จำนวนโครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชนชายขอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง
ในทุกมิติของการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

- สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- จำนวนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนโครงการพัฒนาการให้บริการ
2. มีแบบอย่างที่ดีในการบริหารบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับโครงสร้างองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพขององค์กร

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อบริหารงาน
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
3. จำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น
4. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการให้บริการ
5. เทศบาลมีผลดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ LPA เทียบเท่าหรือสูงกว่าเทศบาลระดับเดียวกัน
6. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการได้รับงบประมาณในการจัดหา

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและระดับนคร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2562		2563		2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	8	38,270,000	8	38,270,000	8	38,270,000
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	35	25,030,000	34	25,670,000	34	25,670,000
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	1,298,200	2	1,298,200	2	1,298,200
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน	147	1,582,652,700	52	2,777,518,500	38	969,341,000
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	29	371,647,940	36	84,855,040	36	85,072,640
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	74	136,076,770	77	137,587,540	77	137,579,540
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	84	191,122,926	85	193,280,044	86	193,662,044
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	21	11,494,000	21	8,184,000	21	8,184,000
9. พัฒนानวัตกรรมบริการและการบริหารบ้านเมือง	3	1,610,200	2	1,174,500	2	1,248,100
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นที่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	149	756,493,080	91	247,027,155	81	189,655,380
รวม	552	3,115,695,816	408	3,514,864,979	385	1,649,980,904

- จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีโครงการ จำนวน 264 โครงการ งบประมาณ 436,735,890 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	4	18,970,000.00
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	26	13,350,000.00
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	786,500.00
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	51	78,430,700.00
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	12	29,934,140.00
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	28	130,282,600.00
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	51	106,466,550.00
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	11	8,362,000.00
9.พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	2	620,000.00
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	77	49,310,400.00
รวม	264	436,512,890.00

- ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน/ลงนามในสัญญา รวม 232 โครงการ จำนวนเงิน 242,930,709.31 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 219 โครงการ จำนวนเงิน 217,505,104.51 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	4	18,289,252.87	4	18,289,252.87
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	23	11,547,344.59	23	10,702,544.59
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	754,111.00	2	754,111.00
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	44	21,616,164.40	33	13,199,217.60
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	12	9,735,067.50	12	9,735,067.50
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	28	78,708,289.73	28	63,494,839.73

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	47	85,060,800.00	47	85,027,400.00
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	9	6,185,750.00	9	6,185,150.00
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	1	119,882.00	1	119,882.00
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	62	10,914,047.22	60	9,997,639.22
รวม	232	242,930,709.31	219	217,505,104.51



ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ยุทธศาสตร์	แผนทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผู้ผูกพัน/ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนาการขอนแก่นเป็นนครแห่งการประจักษ์สัมมนาและเป็นศูนย์กลางทางนิคมกรรมของภูมิภาค	8	38,270,000.00	4	18,970,000.00	4	18,289,252.87	4	18,289,252.87
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความคึกคักเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	35	25,030,000.00	26	13,350,000.00	23	11,547,344.59	23	10,702,544.59
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	1,298,200.00	2	786,500.00	2	754,111.00	2	754,111.00
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	147	1,582,652,700.00	51	78,430,700.00	44	21,616,164.40	33	13,199,217.60
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	29	371,647,940.00	12	29,934,140.00	12	9,735,067.50	12	9,735,067.50
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	74	136,076,770.00	28	130,282,600.00	28	78,708,289.73	28	63,494,839.73
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	84	191,122,926.00	51	106,466,550.00	47	85,060,800.00	47	85,027,400.00
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	21	11,494,000.00	11	8,362,000.00	9	6,185,750.00	9	6,185,150.00
9. พัฒนानวัตกรรมบริการและการบริหารจัดการบ้านเมือง	3	1,610,200.00	2	620,000.00	1	119,882.00	1	119,882.00
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่สมรรถนะสูง	149	756,493,080.00	77	49,310,400.00	62	10,914,047.22	60	9,997,639.22
รวม	552	3,115,695,816.00	264	436,512,890.00	232	242,930,709.31	219	217,505,104.51

แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562



ตารางแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค		
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด นิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์ พันธุ์ไม้นานาชาติ	220,000.00
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่	8,400,000.00
3	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้	6,400,000.00
4	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้อาคาร "สวนเรืองแสง "	3,950,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง		
5	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	220,000.00
6	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	240,000.00
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	710,000.00
8	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	150,000.00
9	อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	500,000.00
10	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวประดับดิน	10,000.00
11	อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวสากและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	10,000.00
12	โครงการวันแม่แห่งชาติ	150,000.00
13	อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญสงกรานต์และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	350,000.00
14	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบุญข้าวจี่และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	80,000.00
15	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00
16	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	80,000.00
17	โครงการวันปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	220,000.00
18	โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	4,200,000.00
19	โครงการประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู	3,000,000.00
20	โครงการอบรมเรียนรู้หลักคำสอนตามหลักศาสนาและการปฏิบัติตนเพื่อเป็นศาสนิกชนที่ดี	110,000.00
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้บร่องทำนองสรภัญญะ	30,000.00
22	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	60,000.00
23	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามรอยธรรม	30,000.00
24	โครงการอบรมธรรมะสู่โรงเรียน	140,000.00
25	โครงการเฉลิมฉลองเมืองขอนแก่นครบรอบ 222 ปี	1,000,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
26	โครงการบุญคุณเมือง	1,200,000.00
27	โครงการเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	275,000.00
28	โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกัตถัญญ	275,000.00
29	โครงการเข้าร่วมงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	100,000.00
30	โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ำ	60,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

31.	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	536,500.00
32	กองทุนตั้งตัว	250,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

33	โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านสัญลักษณ์จราจรและทาสีตีเส้นจราจรเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
34	ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางทิศเหนือ	10,000,000.00
35	ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงจากท่าน้ำวัดเสาศีลาไปทางทิศเหนือถึงท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม	19,400,000.00
36	วางท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ 22/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 2	572,900.00
37	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1)	735,500.00
38	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกษร แยก 2 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)	485,600.00
39	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกษร แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)	616,400.00
40	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกษร แยก 3 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)	469,900.00
41	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	561,000.00
42	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 9 (ช่วงข้างวัดศรีสว่าง) ชุมชนโนนทัน 9	586,000.00
43	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 10 (ชุมชนโนนหนองวัด 1)	889,000.00
44	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3)	2,705,000.00
45	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 8 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	1,750,000.00
46	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	749,700.00
47	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 (แยกประคอง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	363,700.00
48	ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยลอนดอน (ชุมชนสามเหลี่ยม 2)	1,159,000.00
49	ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ 8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	479,000.00
50	ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม) (ชุมชนศรีฐาน 2)	800,000.00
51	ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2)	688,000.00



ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
52	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยชาตะผดุง 4 ชุมชนโนนทัน 6	800,000.00
53	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปียวดี (ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์)	640,200.00
54	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง 11 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1	836,000.00
55	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1	329,000.00
56	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 1 ชุมชนโนนทัน 3	401,000.00
57	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 15 ชุมชนโนนทัน 8	355,000.00
58	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยวีระวรรณ 1 ชุมชน กศน.	327,000.00
59	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน.	2,066,000.00
60	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง 7 ชุมชนแก่นนคร	581,000.00
61	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง 19 ชุมชนโนนหนองวัด 4	46,000.00
62	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 10 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	209,000.00
63	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	175,000.00
64	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2	929,000.00
65	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ้านพิมานชื่น ชุมชนโนนทัน 4	857,000.00
66	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยน้ำทิพย์ ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	29,320.00
67	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี	410,520.00
68	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 54 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1	110,580.00
69	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยวัดป่าวิเวกธรรม ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	58,640.00
70	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 17 ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	25,130.00
71	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชวนชื่น ชุมชนพระลับ	263,900.00
72	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชาตะผดุง .ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	404,650.00
73	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซีท่าขอน ชุมชนพระลับ	205,260.00
74	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบบึงแก่นนคร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4	1,350,000.00
75	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยบ้านกอก 18/3 (ชุมชนเทคโนโลยี)	220,000.00
76	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีหลักชัย (ชุมชนศรีฐาน 4)	290,000.00
77	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7)	5,200,000.00
78	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยพัฒนา (ชุมชนดอนหญ้านาง 1)	328,800.00
79	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสุภธีระ (ชุมชนเจ้าพ่อเกษม)	321,500.00
80	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2)	490,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
81	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบบึงทุ่งสร้าง	15,000,000.00
82	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำ ถนนหนองวัด (ชุมชนหนองวัดพัฒนา)	376,500.00
83	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1)	1,734,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล		
84	โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดขยะ ณ ต้นทาง	75,000.00
85	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	200,000.00
86	โครงการจัดการขยะอันตราย	99,000.00
87	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	65,400.00
88	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(Low carbon city)	100,000.00
89	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ กวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน	2,484,000.00
90	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ ท้องถิ่น	8,866,320.00
91	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายรอง	1,424,280.00
92	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายหลัก	12,776,040.00
93	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนเก็บขยะด้วยตนเอง	2,310,000.00
94	โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	100,000.00
95	โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน	1,434,100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)		
96	โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร+ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ (ป้องกันภัยแกมส์)	60,000.00
97	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	32,000.00
98	โครงการอิมท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	573,100.00
99	โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000.00
100	อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน	2,500,000.00
101	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด(การติดกล้องวงจรปิด1000จุดโดยมีส่วนร่วมภาคประชาชน)	500,000.00
102	โครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
103	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	100,000.00
104	วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000.00



ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
105	ออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	900,000.00
106	โครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส(อิมทอ้งอุ้นใจไกลโรงเรียน)	258,000.00
107	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	105,631,200.00
108.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณสุข ชั้นพื้นฐานใน ศสมช.	103,000.00
109	โครงการ ประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น	416,500.00
110	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	231,000.00
111	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	16,972,800.00
112	การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ป่วยเรื้อรัง	522,000.00
113	โครงการฟื้นฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	50,000.00
114	โครงการ อสม.ดีเด่น	115,000.00
115	โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก	50,000.00
116	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง	188,000.00
117	โครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิต ไปโอดีเซล	70,000.00
118	โครงการงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	40,000.00
119	กิจกรรมบ้านสีขาวชุมชนสีขาว	300,000.00
120	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO Be Number One)	150,000.00
121	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	140,000.00
122	โครงการของดีในชุมชน	120,000.00
123	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล		
124	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคฤดูร้อน	300,000.00
125	โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	35,000.00
126	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	110,000.00
127	ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง(ตามโครงการ1โรงเรียน2ระบบให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	300,000.00
128	โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ	180,000.00
129	โครงการอบรมทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา	100,000.00
130	โครงการอาหารกลางวัน	26,464,000.00
131	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	250,000.00
132	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	140,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
133	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน	202,800.00
134	โครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอวัฒนธรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	85,000.00
135	โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	1,036,800.00
136	โครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอวัฒนธรรมทางการศึกษากลุ่มปฐมวัย	120,000.00
137	โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)	2,880,000.00
138	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค)	6,363,800.00
139	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา	2,810,500.00
140	โครงการศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียน	831,600.00
141	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	45,227,050.00
142	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	100,000.00
143	โครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น	85,000.00
144	โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
145	โครงการคลินิกฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
146	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน	36,200.00
147	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมการอ่านกับสื่อดิจิทัล	21,200.00
148	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	282,200.00
149	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพเด็กด้วยหนังสือภาพ	26,200.00
150	โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม	252,000.00
151	โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	266,000.00
152	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT	415,000.00
153	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับประเทศ	160,000.00
154	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	200,000.00
155	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	2,300,000.00
156	โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเทศบาลนครขอนแก่น	65,000.00
157	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	370,000.00
158	โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครขอนแก่น	119,400.00
159	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครขอนแก่น	142,000.00
160	โครงการแข่งขันกีฬาออลเลย์บอลในร่มเทศบาลนครขอนแก่น	79,000.00
161	โครงการแข่งขันกีฬาหมากรุกเทศบาลนครขอนแก่น	73,000.00



ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
162	โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00
163	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,680,000.00
164	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	42,000.00
165	การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	220,000.00
166	การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	1,100,000.00
167	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	550,000.00
168	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	184,800.00
169	การรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	265,000.00
170	การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	7,100,000.00
171	การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	100,000.00
172	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
173	การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	1,467,000.00
174	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	929,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา		
175	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
176	โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	40,000.00
177	โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง	12,000.00
178	โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00
179	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	200,000.00
180	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	1,260,000.00
181	โครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น	500,000.00
182	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	3,810,000.00
183	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	540,000.00
184	โครงการเวทีชาวบ้าน	1,400,000.00
185	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	450,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง		
186	โครงการเทศบาลนี้มีรัก	120,000.00
187	จ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	500,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง		
188	โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	1,300,000.00
189	โครงการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล	230,000.00
190	โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์	100,000.00
191	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	60,000.00
192	โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น	12,000.00
193	การอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	250,000.00
194	โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น	48,000.00
195	อบรมส่งเสริมงานวันครู	300,000.00
196	โครงการประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	31,800.00
197	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ	227,600.00
198	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย	20,000.00
199	อบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	80,000.00
200	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน	50,000.00
201	โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
202	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	55,000.00
203	โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน	50,000.00
204	โครงการแลลงข่าวดำเนินกิจกรรมของเทศบาล	800,000.00
205	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น	115,500.00
206	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น	60,000.00
207	โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	100,000.00
208	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	350,000.00
209	โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน	50,000.00
210	ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด	31,500,000.00
211	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน	150,000.00
212	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00
213	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	99,000.00
214	โครงการบูรณะเบื้องพื้นห้องเรียนอาคารฐานพะยอม	560,000.00



ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
215	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรถนนคนเดิน	204,800.00
216	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงาน	477,000.00
217	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ตามนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น	351,000.00
218	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล	351,000.00
219	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น	424,000.00
220	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองเทศบาลนครขอนแก่น	71,000.00
221	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่ได้รับโอนและบรรจุแต่งตั้งใหม่	19,400.00
222	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างการจัดการความรู้ Knowledge Management เทศบาลนครขอนแก่น	50,400.00
223	โครงการอบรมสัมมนาหน้าที่และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง	112,400.00
224	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง เทศบาลนครขอนแก่น	379,300.00
225	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพัฒนาจิต สติ สมานีในการทำงานเทศบาลนครขอนแก่น	241,040.00
226	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์	106,000.00
227	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรคทำงานอย่างมีความสุขสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	240,000.00
228	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล	200,000.00
229	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น	476,350.00
230	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข	35,000.00
231	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ศ.2560	200,000.00
232	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน(สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)	140,000.00
233	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Work shop)สำนักการคลัง	515,800.00
234	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมการดูแลสุขภาพกายโดยแพทย์ทางเลือก	170,400.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
235	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ Experience Learning(EL)	171,200.00
236	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมและ Motessori	80,200.00
237	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	359,900.00
238	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงาน	738,400.00
239	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านประดับตกแต่งเมือง	616,000.00
240	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักสวัสดิการสังคมเทศบาลนครขอนแก่น	201,000.00
241	โครงการการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ด้วยPowerpoint (พื้นฐาน)	21,400.00
242	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครขอนแก่น	347,090.00
243	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562	143,000.00
244	ก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 2 ประตู	160,000.00
245	ก่อสร้างกำแพงโรงฆ่าสัตว์ฝั่งถนนดอกคูน	300,000.00
246	ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิม	2,260,000.00
247	ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	110,000.00
248	ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	348,000.00
249	จ้างเหมาทำประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	148,000.00
250	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	703,000.00
251	โครงการเปิดอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน	50,000.00
252	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET)	184,500.00
253	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย(เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้)	35,750.00
254	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย(ต้นกล้าแห่งปัญญา)	35,750.00
255	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาทางการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย	13,600.00
256	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,200.00
257	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาทางการศึกษาระดับปฐมวัย	32,000.00
258	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับก่อนปฐมวัย	10,920.00
259	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับปฐมวัย	14,300.00
260	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	68,000.00
261	โครงการจัดอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา	100,000.00



ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
262	โครงการอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ(จัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12)	100,000.00
263	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย	188,000.00
264	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	145,400.00

**ตารางแสดงโครงการที่ดำเนินการลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น 13 โครงการ**

ชื่อ โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วงเงินตามสัญญา	หมายเหตุ
1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เกษียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า1)	สำนักงานช่าง	648,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เกษร แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)	สำนักงานช่าง	499,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	สำนักงานช่าง	454,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
4. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เหล่านาดี 8 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	สำนักงานช่าง	1,390,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
5. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลัง สนามกีฬา 2	สำนักงานช่าง	598,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยลอนดอน (ชุมชนสามเหลี่ยม 2)	สำนักงานช่าง	852,000.00	หยุดการก่อสร้างชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่าง สอบแนวเขตการก่อสร้าง
7. ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมาร์ติน์ 8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	สำนักงานช่าง	470,946.80	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
8. ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหลัง โรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม) (ชุมชนศรี ฐาน 2)	สำนักงานช่าง	646,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
9. ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2)	สำนักงานช่าง	562,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
10. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2	สำนักงานช่าง	737,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วงเงินตามสัญญา	หมายเหตุ
11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1)	สำนักงานช่าง	1,560,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
12. ก่อสร้างกำแพงโรงฆ่าสัตว์ฝั่งถนนดอกคูน	สำนักงานช่าง	300,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
13. ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	สำนักงานช่าง	577,800.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ตารางแสดงโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น 32 โครงการ

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา	710,000.00	ได้ดำเนินการภายใต้โครงการใหม่ที่แยกออกมาใหม่ ตาม นส.ว444
2. โครงการอบรมธรรมะสู่โรงเรียน	สำนักงานการศึกษา	140,000.00	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันและได้ดำเนินการไปแล้ว จึงงดเพื่อไม่ให้ความซ้ำซ้อน
3. โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้ำ	สำนักงานการศึกษา	60,000.00	ไม่ดำเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในและไม่ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล
4. โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านสัญลักษณ์จราจรและทาสีตีเส้นจราจรเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	โครงการมีความซ้ำซ้อนกับโครงการสำนักงานช่างจึงไม่ดำเนินโครงการดังกล่าว
5. ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางทิศเหนือ	สำนักงานช่าง	10,000,000.00	อยู่ระหว่างแจ้งทำสัญญา
6. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงจากทำน้ำวัดเสาดิยาวไปทางทิศเหนือถึงทำน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม	สำนักงานช่าง	19,400,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
7. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยภูผาราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3)	สำนักงานช่าง	2,705,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง



ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
8. ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปียวดี (ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์)	สำนักงานช่าง	640,200.00	เบิกจ่ายแล้ว
9. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7)	สำนักงานช่าง	5,200,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
10. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ บึงทุ่งสร้าง	สำนักงานช่าง	15,000,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง เสริมการอ่านกับสื่อดิจิทัล	สำนักงานการศึกษา	21,200.00	ยกเลิกไม่ดำเนินการเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดอบรมเอง โดยให้เทศบาลจัดส่งพนักงานครูไปร่วมอบรม
12. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	สำนักงานการศึกษา	7,100,000.00	กรมส่งเสริมจัดสรรเงินให้ อปท.เดือนกันยายน ของปี ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันในปีงบประมาณนี้
13. การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา	100,000.00	ดำเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan)
14. การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1,467,000.00	ดำเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan)
15. โครงการจัดประชุมสภาเมือง ขอนแก่น	กองวิชาการและ แผนงาน	500,000.00	เนื่องจากไม่มีประเด็นปัญหาเพื่อขอความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการพัฒนาที่ส่งผล กระทบกับประชาชน แต่เทศบาลได้มีการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีชาวบ้าน การประชุมชุมชน การสำรวจ ความคิดเห็น ฯลฯ
16. โครงการจัดทำและทบทวนแผน ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	450,000.00	มีการดำเนินการโดยใช้งบประมาณจาก อบรม แนวทางการพัฒนาชุมชน
17. จ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่ บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	สำนักงานช่าง	500,000.00	ยกเลิกโครงการ
18. ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิต โนนหนองวัด	สำนักงานช่าง	31,500,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
19. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	351,000.00	ได้กำหนดแผนในการดำเนินโครงการช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้บริหารจึงให้ชะลอโครงการดังกล่าว
20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	200,000.00	เนื่องจากสำนัก/กอง และโรงเรียนได้ตั้งงบประมาณจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแต่ละสำนัก/กอง ไว้แล้วทำให้เข้าข้อจึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าว
21. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักการช่าง	สำนักปลัดเทศบาล	738,400.00	บุคลากรสำนักการช่างติดภารกิจการจัดทำแผนชุมชนการจัดทำแบบพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้
22. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระดับตึกแดงเมือง	สำนักปลัดเทศบาล	616,000.00	บุคลากรสำนักการช่างติดภารกิจการจัดทำแผนชุมชนการจัดทำแบบพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทำให้ไม่สามารถ
23. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562	สำนักปลัดเทศบาล	143,000.00	สถานที่ดูงานของเอกชนที่ประสานไว้ไม่สามารถให้เข้าไปศึกษาดูงานได้เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท
24. ก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 2 ประตู	สำนักการช่าง	160,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
25. ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิม	สำนักการช่าง	2,260,000.00	อยู่ระหว่างทำราคากลาง
26. โครงการเปิดอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการและแผนงาน	50,000.00	มีการดำเนินงานแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
27. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	สำนักการศึกษา	184,500.00	ดำเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan)
28. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้)	สำนักการศึกษา	35,750.00	ดำเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan)




ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
29. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (ต้นกล้าแห่งปัญญา)	สำนักงานการศึกษา	35,750.00	ดำเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan)
30. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับก่อนปฐมวัย	สำนักงานการศึกษา	10,920.00	ยกเลิกไม่ดำเนินการเนื่องจากเงินไขการเบิกไม่เป็นที่ไปตามระเบียบฯ
31. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับปฐมวัย	สำนักงานการศึกษา	14,300.00	ยกเลิกไม่ดำเนินการเนื่องจากเงินไขการเบิกไม่เป็นที่ไปตามระเบียบฯ
32. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา	68,000.00	ดำเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan)

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 264 โครงการ มีการดำเนินการ 242 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ.2562




ที่มา : สำนักงานคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562

ลำดับ	ประเภทรายรับ	ปี พ.ศ.2561	ปี พ.ศ.2562
1	หมวดภาษีอากร	144,267,635.71	150,159,939.38
2	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	39,874,714.57	41,159,163.27
3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,973,061.02	44,136,760.26
4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	8,361,772.16	8,443,177.61
5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,609,207.86	9,604,052.09
6	หมวดรายได้จากทุน	11,110.00	112,590.00
7	หมวดภาษีจัดสรร	539,724,927.80	517,876,061.94
8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	605,407,491.00	607,849,257.00
	รวม	1,393,229,920.12	1,379,341,001.55



แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562




ที่มา : สำนักการคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2561	ปี พ.ศ. 2562
1	งบกลาง	157,721,078.18	156,591,999.11
2	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	388,067,231.11	393,631,738.43
3	ค่าจ้างชั่วคราว	112,426,840.31	112,853,261.03
4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	373,677,896.70	388,244,187.16
5	ค่าสาธารณูปโภค	14,248,890.40	15,266,878.88
6	งบเงินอุดหนุน	50,646,584.11	52,386,010.72
7	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,728,113.75	134,068,081.59
8	รายจ่ายอื่น	-	120,400.00
	รวม	1,221,516,634.56	1,253,162,556.92

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562



ที่มา : สำนักการคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562

ลำดับ	ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน	ปี พ.ศ. 2561	ปี พ.ศ. 2562
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	170,137,312.47	180,198,806.49
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,658,159.63	37,894,305.28
3	แผนงานการศึกษา	486,718,881.12	517,855,891.19
4	แผนงานการสาธารณสุข	62,493,785.23	69,272,765.44
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	243,800.00	197,466.00
6	แผนงานเคหะและชุมชน	90,857,834.75	101,630,822.69
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,175,538.37	21,833,017.21
8	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,234,641.29	18,282,016.03
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	184,538,909.77	156,397,776.21
10	แผนงานการพาณิชย์	6,805,838.41	9,598,053.41
11	แผนงานงบกลาง	248,120,597.35	262,089,274.97
	รวม	1,319,985,298.39	1,375,250,194.92



ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอำนาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมีพันธ
กิจในการพัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่
เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น ทั้งนี้
เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร	1.เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดง สินค้าของภูมิภาคเป็น 1.1 MICE City 1.2 Event City
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี คุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2.เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ ชุมชน	3.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ รองรับ AEC
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล	
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
	5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่ อยู่อาศัยและการลงทุน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานสากล	6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City)
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา	
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน (Healthy City)	7.เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
	8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุก กลุ่มสามารถเข้าถึงได้

8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกระดับของการพัฒนา	10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	11. มีหน่วยงานในกำกับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
	12. มีนวัตกรรมบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจและผู้รับบริการ
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	13. มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
	14. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 และในครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และในเชิงคุณภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์มาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) ของเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถนำไปพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป

การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเนื้อหาและขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นทุกโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. กำหนดขั้นตอนการประเมินผลโครงการที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในรูปแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนำเสนอสำนัก/กอง เพื่อใช้ทำการประเมินโครงการฯ



3. รวบรวมแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อคัดเลือกโครงการประเมินเชิงคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงาน
มหัศจรรย์พรรณไม้

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้

2. ผู้รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

3. สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

แนวทางการพัฒนา : เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้า
ของภูมิภาค เป็น 1.1 MICE CITY 1.2 EVENT CITY

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น	✓		
2	เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งของเมือง	✓		
3	เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน Event ที่สำคัญของเมืองขอนแก่นในอนาคต	✓		
4	เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวขอนแก่น	✓		
5	เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ในการร่วมเป็นเจ้าของภาพต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสาธารณะ	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน....50...คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....293,527...คน ประกอบด้วย...กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
10.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกำหนด
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
10.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง



11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

(อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ(ร้อยละ)
1. มียอดเงินสะสมพัสดุในการใช้จ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	100,000,000 บาท	106,518,530 บาท	106.52
2. มีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	200,000 คน	293,527 คน	146.76

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้ เทศบาล	5,800,000	อุดหนุน จาก อบจ. ขอนแก่น	600,000	6,400,000	5,704,806.87	89.14

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ระยะเวลาการดำเนินการสั้น
- 14.2 ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า
- 14.3 ขาดการวางแผน
- 14.4 ขาดการกำกับดูแลและการตรวจสอบ
- 14.5 ปัญหาด้านสภาพอากาศ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1 จัดเตรียมพื้นที่ในการสำรองไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถป้องกันแดดหรือฝนให้เพียงพอ เพื่อจะได้สำรองไม้ดอกไม้ประดับไว้ทดแทนในส่วนที่เสียหาย

15.2 สรุปค้นหารูปแบบการจัดงานที่ไม่เหมือนที่อื่น เน้นเสนอแนวคิดหรือไอเดียรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย และ Smart อีกทั้งเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำภายในบริเวณงานให้มีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควบคุมราคาสินค้า ที่จำหน่ายภายในงาน ไม่ให้ขายแพงกว่าราคาตามท้องตลาด



2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน “KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019”

1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน “KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019 “
2. ผู้รับผิดชอบ
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
 - ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
3. สถานที่ดำเนินโครงการ : ช่วงประตูเมืองถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
 - แนวทางการพัฒนา : เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็น 1.1 MICE CITY 1.2 EVENT CITY
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	✓		
2	สร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 12 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 120 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 100,000 คน ประกอบด้วยกลุ่ม ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยว

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR

10.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล

10.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

10.5 ดำเนินการเบิกจ่าย

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า 100,000 คน	112,809 คน	112.81%

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	8,400,000	อุดหนุน จาก อบจ. ขอนแก่น	1,500,000	9,900,000	7,600,000	76.77 %

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ห้องน้ำไม่เพียงพอ
- 14.2 มีปัจจัยภายนอก ทำให้ระยะเวลาดำเนินการมีน้อย
- 14.3 ไม่สามารถกำหนดศิลปินที่มีชื่อเสียงได้
- 14.4 มีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์น้อย ทำให้ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
- 14.5 ที่จอดรถไกล
- 14.6 สถานที่จัดงานเล็ก
- 14.7 รูปแบบการจัดการเหมือนเดิมทุกปี
- 14.8 การแสดงล่าช้าไม่ตรงเวลา
- 14.9 ศิลปินน้อยไม่เป็นที่นิยม

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ควรหาหน่วยงานเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้งานมีความยิ่งใหญ่ และสะดวกในการบริหารค่าใช้จ่าย
- 15.2 ควรจัดหาที่จุดพลุใหม่ เนื่องจากที่เดิมอยู่ใกล้โรงพยาบาล
- 15.3 ควรเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน
- 15.4 เพิ่มห้องน้ำ/ถังขยะ
- 15.5 เพิ่มที่จอดรถ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ผู้รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษา
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน : โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภาคทฤษฎี : ห้องประชุม ร.ร.ท.วัดกลาง, ร.ร.ท.บ้านตุม, ร.ร.ท.บ้านสามเหลี่ยม
ร.ร.ท.บ้านหนองใหญ่
ภาคปฏิบัติ : วัดนันทการาม ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง
แผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่ม
ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ และผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ)

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พิธีกรรมและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน	✓		
2	เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	✓		

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
3	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน อุบาสกและอุบาสิกาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด กรกฎาคม 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 2 กรกฎาคม 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....20.....คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....750.....คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

8.1 วัสดุสำนักงานในการจัดประชุม

8.2 วัสดุอุปกรณ์การหล่อเทียนพรรษา

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการและมอบหมายภารกิจ

10.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

10.3 จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมไปยังสถานศึกษา

10.4 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

10.5 ดำเนินการจัดการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

10.6 สรุปผลการอบรม



11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย(ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ(ร้อยละ)
1.นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนไม่น้อยกว่า 750 คน	750 คน	100
2.การหล่อเทียนพรรษา และนำไป ถวายวัดในเขตเทศบาล	จำนวน 40 เล่ม และ จำนวน 20 แห่ง	40 เล่ม 20 แห่ง	100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายไปแล้ว (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	240,000	-	-	240,000	240,000	100

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาและอุปสรรค

-วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีความต้องการให้ไปดำเนินการจัดอบรมภาคปฏิบัติโครงการนี้
จำนวนหลายแห่ง

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป

-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

1. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการ ถนนคนเดินขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ
 - ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัด ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
 - แนวทางการพัฒนา : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อพัฒนาใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองจากการ “จัดกิจกรรมถนนคนเดิน”	✓		
2	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น	✓		
3	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 65 คน ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่กองอำนวยการ จำนวน 12 คน 2. เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จำนวน 14 คน 3. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ เก็บขยะ และทำความสะอาด
ห้องน้ำ จำนวน 9 คน 4. เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมและดูแลระบบไฟฟ้า จำนวน 6 คน 5. เจ้าหน้าที่เก็บค่า
แผงค้า จำนวน 24 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)-..... คน ประกอบด้วย
กลุ่มใดบ้าง.....-..... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

8.1 วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน อาทิเช่น กระดาษโรเนียวหนา ปากกาลูกกลิ้ง เทปกาว มีดคัตเตอร์
ใบมีดคัตเตอร์ เทปกาวเยื่อ 2 หน้า ผ้าเทปติดสัน ดินสอ ยางลบดินสอ กรรไกร เครื่องคิดเลข

8.2 อุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิเช่น ถู้งัด

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 รับสมัครผู้ค้าที่ขายสินค้าทำมือ สินค้ามีเสน่ห์ สินค้าหายาก สินค้าลดโลกร้อนเข้ามาขายใน
ถนนคนเดิน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

10.2 ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนเข้าขายในแผงค้าที่จัดให้สำหรับผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าขายแต่ไม่มี
รายชื่อให้ยื่นความประสงค์เข้าในวันที่ขายแต่ละสัปดาห์

10.3 เจ้าหน้าที่เป็นกองอำนวยการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ อำนวยความสะดวกต่อผู้ค้า ดูแลความ
ปลอดภัย ประชาชนที่เข้ามาเดินเที่ยวชมถนนคนเดิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้า
ขายในแต่ละสัปดาห์รวมทั้งจัดผู้ค้าที่ไม่มีชื่อในทะเบียนเข้าขาย (Walk In) ประชาสัมพันธ์
โครงการ

10.4 ทีมเตรียมสายไฟ จัดวางสายไฟในแผงค้า จัดเก็บ และรักษาสายไฟฟ้า ถนนคนเดิน

10.5 ทีมล้างถนนจะดำเนินการล้าง ทำความสะอาดถนนทุกเดือน และในแต่ละสัปดาห์มีทีมเก็บ
ขยะ และทำความสะอาดถนน

10.6 จัดตั้งอำนวยความสะดวกเรื่องต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการดูความ
เรียบร้อยของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการแต่ละสัปดาห์ เทศบาลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น
ประจำทุกสัปดาห์

- 10.7 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการสรุปการใช้ใบเสร็จ ค่าเช่าแผงค้าและค่าบริการรักษาความสะอาด และเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าส่งเงินให้สำนักงานคลังทุกสัปดาห์
- 10.8 จัดทำบันทึกสถิติข้อมูล การใช้ใบเสร็จค่าเช่าแผงค้า และค่าบริการรักษาความสะอาดและเก็บขยะส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบความถูกต้อง
- 10.9 มีการจัดประชุมผู้ประกอบการทุกปีเพื่อรับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไข มีการพัฒนาต่อยอด ถนนคนเดิน โดยเชิญวิทยากรมาเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน	-มีลืคขายสินค้า ประเภทคัต สรร 5,000 ลืค/ปี	5,300 ลืค/ปี	106
	-มีลืคขายสินค้า ประเภททั่วไป 40,000 ลืค/ปี	40,883 ลืค/ปี	102.2

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด (-)งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวน เงิน	คิดเป็น ร้อยละ
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	536,500	-	-	536,500	501,951	93.56%

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 สินค้าทำมือ หัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก การจำหน่าย ผู้ประกอบการขายไม่ค่อยดี ทำให้สินค้าเหล่านี้ในถนนคนเดิน เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- 14.2 สถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ /กองอำนวยการไม่เหมาะสมปลอดภัย ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนเกิดฝนตกหรือลมกรรโชกแรง ทำให้การปฏิบัติงานลำบาก และอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน



- 14.3 เกิดการสูญหายของรถจักรยานยนต์ของผู้มาเที่ยวชมภายในถนนคนเดิน
- 14.4 ผู้ประกอบการที่มาขายของลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีตลาดเพิ่มขึ้นหลายแห่ง
- 14.5 ห้องน้ำมีไม่เพียงพอกับผู้ใช้ ระบบน้ำไม่ดี ไหลล้นบ่อย ผู้ดูแลห้องน้ำก็พูดไม่ไพเราะ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบ่อยครั้ง

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ให้การสนับสนุนสินค้าทำมือ งานศิลปะ หัตถกรรม โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้วยการศึกษาอาชีพ
- 15.2 จัดให้มีสถานที่กองอำนวยการชัดเจน หรือรถโมบายที่สามารถกันแดดกันฝนได้
- 15.3 ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่ม และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
- 15.4 มีการประชาสัมพันธ์ถนนคนเดินขอนแก่น ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักมากขึ้น

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

1. ควรเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้นำสินค้าที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน ที่มีการรับรองแล้วว่าเป็นของดีประจำชุมชน นั้น ๆ เข้ามาจำหน่ายในถนนคนเดินขอนแก่น โดยไม่ต้องมาจับฉลาก แต่ต้องมีการบริหารจัดการ มีกฎ กติกาข้อตกลงร่วมกันในการที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายแต่ละสัปดาห์ 95 ชุมชนหมุนเวียนกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง

2. ควรนำรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บค่าเช่าแผงค้าในถนนคนเดินขอนแก่น ที่จัดเก็บมาแล้ว นำเข้าสำนักงานคลังนั้นควรนำงบประมาณส่วนนี้มาบริหารจัดการให้กลับไปสู่พี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่แล้ว เช่น แทนที่จะเปิดแค่ตลาดถนนคนเดิน เราสามารถใช้เงินรายได้ตรงนี้ไปเปิดตลาดแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้าขายให้กับพี่น้องชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นการสร้างเป้าหมายเปิดมิติในการนำรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ตรงนี้ แทนที่จะจัดเก็บค่าเช่ามาแล้วนำไปเข้าสำนักงานคลังอย่างเดียว แต่สามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่พี่น้องประชาชนได้

2. โครงการกองทุนตั้งตัว

1. ชื่อโครงการ กองทุนตั้งตัว
2. ผู้รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกฤษณา ทัพชัย

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. สถานที่ดำเนินโครงการ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) : -ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การยกระดับเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขง

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7. การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อจัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	✓		



ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูหรือต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้มีความยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง	√		
3	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	√		
4	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายและอื่นๆ เกี่ยวข้อง	√		
5	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	√		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....1.....คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....380.....คน

ประกอบด้วย.....ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน.....300.....คน และกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว 80.....คน.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

8.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทำจุลินทรีย์เพื่อประกอบอาชีพ”

8.2 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทำอาหารเพื่อประกอบอาชีพ” ประกอบด้วย 1.การทำน้ำพริก (น้ำพริกกุ้งเสียบ, น้ำพริกเผา, น้ำพริกปลาร้า) 2.ขนมไทย (ขนมเปียกปูน, ขนมต้ม, ขนมกล้วย, ขนมชั้น) 3.อาหารโต๊ะจีน (ออเดิร์ฟ, ห่อหมกทะเล, ปลาทับทิมหนึ่งมะนาว, ผัดผักรวมมิตร)

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (√) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ
- 10.2 เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดกรองโครงการ
- 10.4 จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กลุ่มอาชีพ/ประชาชน/คณะกรรมการ พร้อมลงพื้นที่คัดกรองอาชีพ
- 10.5 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพ
- 10.6 จัดอบรมกลุ่มอาชีพและวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม/ประกอบอาชีพ
- 10.7 ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1.จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	5 หลักสูตร	5 หลักสูตร	100
2.พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า และบริการ	2 ช่องทาง	2 ช่องทาง	100
3.ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	13 กลุ่ม	17 กลุ่ม	130.76

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	250,000	-	-	250,000	235,660	94.26

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน ขาดการบริหารจัดการกลุ่ม
- 14.2 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่อาจสนองต่อความต้องการของประชาชนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เช่น เงินงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์
- 14.3 สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป้าหมายการดำเนินงานเป็นเพียงอาชีพเสริม



14.4 ภาระบวผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ส่งเสริมให้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น ทั้งที่เป็นสถานที่ประจำ และแบบซื้อขายออนไลน์
- 15.2 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่ม และหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น
- 15.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา
 - ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 - วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562
3. สถานที่ดำเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 4. พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย
 - แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....-.....

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น

6.4.1 ดำเนินการสำเร็จแล้ว 24 โครงการ (72.73%)

6.4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ (24.24%)

6.4.3 ยกเลิก 1 โครงการ (3.03%)

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)..... คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง..... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

10.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกำหนด

10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

10.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมด้านถนนและทาง เท้าในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ -ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ	72.73%

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้เทศบาล	45,273,000	-	-	45,273,000	35,262,583.35	77.89

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากใช้งบวัสดุดำเนินการ

14. ปัญหาอุปสรรค

-เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และถนนส่วนมากที่ทำการก่อสร้าง มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ทำให้ล่าช้า และไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป

-กำชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมงานและประชุมกวดขันติดตามผลการก่อสร้างรายสัปดาห์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง





2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล

2. ผู้รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักงานช่าง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562

3. สถานที่ดำเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย

แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิงชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....





6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น

6.4.1 ดำเนินการสำเร็จแล้ว 24 โครงการ(72.73%)

6.4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ(24.24%)

6.4.3 ยกเลิก 1 โครงการ(3.03%)

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

10.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกำหนด

10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

10.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบ เป้าหมาย / ผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมด้านถนนและทาง เท้าในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ -ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ	72.73%



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงิน รายได้ เทศบาล	45,273,000	-	-	45,273,000	35,262,583.35	77.89

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และถนนส่วนมากที่ทำการก่อสร้าง มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ทำให้ล่าช้า และไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-กำชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมงานและประชุมกวดขันติดตามผลการก่อสร้างรายสัปดาห์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2. ผู้รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักงานช่าง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562

3. สถานที่ดำเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย

แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครให้เกิดความสวยงาม	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....-





6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น

6.4.1 ดำเนินการสำเร็จแล้ว 2 โครงการ (.50%.)

6.4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ (.50%.)

6.4.3 ยกเลิกโครงการ - โครงการ (0%)

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....-.....คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....-.....คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....-..... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

10.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกำหนด

10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

10.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาล นครขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	-ดำเนินการสำเร็จแล้ว 2 โครงการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ	50 %



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้ เทศบาล	34,668,000	-	-	34,668,000	792,000	2.28

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-การพิจารณารูปแบบรายการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจใช้เวลาพอสมควร ทำให้การดำเนินการล่าช้า

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-หาข้อสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดติดตามการทำงานรายไตรมาส





4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา
 - ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 - วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562
3. สถานที่ดำเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย
 - แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดความสวยงาม	√		

6. ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
 - 6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1.มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562
 - 6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1.มกราคม 2562
 - 6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....



6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น

6.4.1 ดำเนินการสำเร็จแล้ว 4 โครงการ (.57.14.%)

6.4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ (.42.86.%)

6.4.3 ยกเลิกโครงการ 0 โครงการ (0%)

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง..... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

10.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกำหนด

10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

10.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีงบประมาณ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	-ดำเนินการสำเร็จแล้ว 4 โครงการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ	57.4 %



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้เทศบาล	20,768,000	-	-	20,768,000	698,489.22	3.36

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค

14.1 ขาดการเร่งรัดติดตาม

14.2 การพิจารณาในข้อระเบียบและกฎหมาย

14.3 ขาดผู้สนใจยื่นข้อเสนอ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป

-ควรยึดระเบียบฯและถือปฏิบัติให้ถูกต้องพร้อมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

1.โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง

1. ชื่อโครงการ ชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกณ์ บริกุล
 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
 แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ(Low Carbon City)
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดในชุมชนและวัดเป้าหมาย	✓		
2	เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนและวัด	✓		
3	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ	✓		
4	เพื่อพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 23 คนจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน
ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 95 ชุมชน และวัด 10 แห่ง8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)

-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

()ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ค้นหาเครือข่ายวัด/ชุมชนผู้สนใจ

10.2 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ระดมความคิดเห็น ค้นหาปัญหา/สนับสนุนและติดตาม

10.3 ศึกษาสถานการณ์ขยะของชุมชน

10.4 จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ

10.5 จัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและเลือกวิธีที่จัดการขยะเหมาะสม

10.6 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสาธิตแนวทางปฏิบัติทั้งเครือข่าย

10.7 ออกติดตาม นิเทศ เป็นระยะ

10.8 เครือข่ายเก่า ชุมชน และวัด ต่อยอดขยายผลเพิ่มกิจกรรม และส่งเสริมให้ทำต่อเนื่อง

10.9 พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ

10.10 จัดประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ(อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน
และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1. ชุมชนเครือข่าย 33 แห่ง	33 ชุมชน	95 ชุมชน	287.88
2. วัดเครือข่ายเก่า 14 แห่ง	14 แห่ง	14 แห่ง	100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลัญญูติ รายจ่ายปี 2562	75,000	-	-	75,000	72,565	96.75

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1 ชุมชนที่มีครอบครัวร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หลังจากรับคอกปุ๋ยหมักพอเพียงไปแล้ว

ยังไม่มีกรเริ่มคัดแยกขยะอินทรีย์ เจ้าหน้าที่จะต้องเพิ่มรอบการติดตามและให้ความรู้ต่อไป

14.2 ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ/แยกขยะตามหลัก 3Rs มักจะเป็น

กลุ่มผู้สูงวัย กรรมการชุมชน ไม่มีกลุ่มวัยทำงาน วัยรุ่นมาร่วมกิจกรรม

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-มีการติดตามให้ความรู้ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้น

ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเพิ่มกลยุทธ์การณรงค์ให้ความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มอายุมากขึ้น



2.โครงการจัดการขยะอันตราย

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการขยะอันตราย
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกณ์ บริกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ(Low Carbon City)
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจากต้นทาง	✓		
2	ลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดยังสถานที่ฝังกลบ	✓		
3	ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของขยะอันตราย	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2561 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คนจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ - คน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (√) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 รณรงค์คัดแยกขยะอันตราย

10.2 ตั้งวางถังคัดแยกขยะอันตราย

10.3 จัดเก็บขยะอันตราย และบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตราย

10.4 เก็บรวบรวมไว้ ห้องเก็บขยะอันตราย

10.5 รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ทุก ๓ เดือน

10.6 ส่งกำจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ(อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)
1. มีถังคัดแยกขยะในชุมชน	95 แห่ง	73 แห่ง	76.84
2. ลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดยังสถานที่ฝังกลบ	ไม่น้อยกว่า 4 ตัน	3.7 ตัน	92.5



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลบุญญิติ รายจ่ายปี 2562	99,000			99,000	98.116.50	99.11

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง

14.2 ถึงคัดแยกขยะไม่เพียงพอ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น

15.2 จัดทำถังคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น (โดยสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดทำชุดสถานีคัดแยกขยะเพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 50 สถานี โดยมีผู้คัดแยก 4 ประเภท (ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอินทรีย์) ซึ่งจะทำให้มีบริการจุดคัดแยกขยะพร้อมกับให้ความรู้ประชาชนคัดแยกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการตั้งวางในชุมชนภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้

3. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ

1. ชื่อโครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน สำนักงานช่าง สำนักปลัดเทศบาล และสำนักงานการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง
 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
 แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ(Low Carbon City)
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
 คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
 ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขตพื้นที่เทศบาล และพื้นที่เครือข่าย	✓		
2	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน เขตเทศบาลและพื้นที่เครือข่าย	✓		



ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
3	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เข้าใจ เข้าถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	√		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 80 คนจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 500 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 95 ชุมชน วัด 10 แห่ง โรงเรียน 11 แห่ง และหน่วยงานราชการ 10 แห่ง

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (√) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 คณะทำงานแต่ละยุทธศาสตร์จัดประชุมเพื่อวางแผนงาน กำหนดกิจกรรม/โครงการ ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอด

10.2 จัดประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่าย (ชุมชน ประชาชน สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดเทศบาล สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน/องค์กรเอกชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น)

10.3 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกร่วมกับเครือข่าย (ชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดเทศบาล สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน/องค์กรเอกชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน ๓ ครั้งต่อปี

- 10.4 คณะทำงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์สังคมรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
- 10.5 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำเดือนละ 1 ครั้ง
- 10.6 บันทึกและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน
- 10.7 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

11 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ(อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจก จากการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1 (ทางตรง) ร้อยละ 17 (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปี 2561)	7,993.59 tonCO ₂ e	20,425.25 tonCO ₂ e	100

12 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลัญัติ รายจ่ายปี 2562	100,000	-	-	100,000	95,952.50	95.95

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและทำงานหลายกิจกรรม ทำให้ขาดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

15 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-มีการประชุมติดตามงานทุกเดือน



4. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

1. ชื่อโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี
ตำแหน่ง. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ(Low Carbon City)
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	✓		
2	เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ในการแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	✓		
3	เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.3 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกันยายน 2562

6.4 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 19 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 500 คน ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 90 ชุมชน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

- () ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
- วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 จัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานด้านการจัดการขยะและกระบวนการดูแล พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- 10.2 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน (ชุมชนปลอดขยะและการพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาชน)
- 10.3 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1. ผู้เข้ารับการอบรม	500 คน	500 คน	100
2. แบบทดสอบความรู้หลังอบรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	86.20	107.75



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลัญญูติ รายจ่ายปี 2562	65,400			65,400	65,220	99.72

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1. มีการปรับเปลี่ยนผู้นำชุมชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องในบางชุมชนได้
- 14.2. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและทำงานหลายกิจกรรม ทำให้ขาดการตรวจ
ชุมชน
- 14.3. อาสาสมัครไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1. มอบหมายภารกิจงานให้พอดีกับบุคลากร
- 15.2. ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมตามวิถีของแต่ละชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

1. โครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

- 1. ชื่อ โครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น
- 2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารัตน์ คงคำ
ตำแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
- 3. สถานที่ดำเนินโครงการ. ห้องประชุมเบิ่งจาล/ ห้องประชุมโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
- 4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
- 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
- 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	✓		
2	เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อมูล องค์กรความรู้ ให้ อสม.ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา และทั่วถึง	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
- 6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2561 เริ่ม ตุลาคม สิ้นสุด กันยายน 2562
- 6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 9 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 200 คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง - (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี-
9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :
- () ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
- วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....
10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้
- 10.1 จัดให้มีการประชุมความรู้วิชาการประจำเดือน
- 10.2 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม
- 10.3 กำหนดวาระการประชุม และเตรียมลงทะเบียน
- 10.4 จองห้องประชุม/เตรียมสถานที่ประชุม
- 10.5 จัดซื้อจัดจ้างทำอาหาร
- 10.6 ประสานองค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง สำนักและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอในการ ประชุม
อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง
- 10.7 จัดวาระในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง สำนักและ หน่วยงาน
อื่นๆในการประชุม
- 10.8 สรุปรายงานการประชุม
- 10.9 ประเมินการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากการประชุม

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1) ผลลัพธ์ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบข่าวสาร ข้อมูล องค์กรความรู้ ให้ อสม. ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง	มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบข่าวสาร ข้อมูล องค์กรความรู้ ให้ อสม.	ร้อยละของข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ได้นำเสนอในการประชุม	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
2) ผลผลิต 2.1 จัดให้มีการประชุมประจำเดือน 2.2 ประสานข่าวสาร ข้อมูล องค์กรความรู้ จากส่วนงาน กอง สำนักและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอในการประชุม อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึงร้อยละของข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ที่ได้ประสานนำเสนอในการประชุมอย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง	จำนวนครั้งของการจัดประชุม 12 ครั้ง	ร้อยละของตัวแทน อสม. ในชุมชนเข้าร่วมประชุม	ร้อยละ 100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	416,500	-	-	416,500	416,033	99.88

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 กรณีห้องประชุมไม่ว่าง
- 14.2 ต้องเตรียมห้องในการจัดประชุม





15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1 ต้องมีห้องประชุมสำรอง

15.2 บริหารการใช้งบประมาณวัสดุสำนักงาน



2. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง

1. ชื่อ โครงการ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 10 แห่ง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ บุญศรี

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาหาร

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน - จำนวนครัวเรือนที่สำรวจไม่น้อยกว่า 20,000 ครัวเรือน (จำนวนครัวเรือนที่ จัดเก็บได้ทั้งหมด 12,483 ครัวเรือน)		✓	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ตอบคำถาม - ประชากรเป้าหมายที่พบในช่วง สำรวจไม่สามารถให้ข้อมูลได้ - ข้อมูลที่จัดเก็บได้ไม่มีความสมบูรณ์
2	ความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนำมา วิเคราะห์ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ แบบสอบถาม	✓		





6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
- 6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
- 6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 500 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 12,483 คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ประชาชนทั่วไป (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
- 8.1 แบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
- 8.2 โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ.
9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :
- (√) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
- วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....
10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้
- 10.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
- 10.2 จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการกับคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 10.3 จัดประชุมชี้แจงโครงการและขอความร่วมมือจากแกนนำชุมชน
- 10.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการ
- 10.5 จัดทำแผนที่ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
- 10.6 จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลและชี้แจงโครงการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล
- 10.7 จัดกิจกรรมรณรงค์“เดือนแห่งการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน” เพื่อสร้างความร่วมมือแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยยึดพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข / ศูนย์แพทย์เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน
- 10.8 ติดตามนิเทศ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
- 10.9 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน / และติดตามนิเทศการบันทึกข้อมูล
- 10.10 จัดประชุมสรุปผล วิเคราะห์และส่งข้อมูลคืนชุมชน
- 10.11 จัดทำเอกสารรายงานผลโครงการ และขอเสนอแนะจากการประชุม มอบให้กับหน่วยงานหลักเพื่อพิจารณายกระดับและแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์



11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1. ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน - จำนวนครัวเรือนที่สำรวจและบันทึกลง โปรแกรมออนไลน์	20,000 ครัวเรือน	12,483 ครัวเรือน	62.415 %
2. ความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนำมา วิเคราะห์ผล - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแบบสอบถาม	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	100 %
3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน - จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข/กรรมการ ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน	> 500	500	100 %
- จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม (แห่ง)	12	12	100 %

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	188,000	-	-	188,000	163,024.80	86.72%

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

- 13.1 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมจากส่วนกลาง ทำให้ระยะเวลาว่างเลย
- 13.2 ชุมชนมีการดำเนินการเรื่องไทยนิยมยั่งยืน และกระบวนการแผนดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก่อนการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.3 ได้ข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนและชุมชน ไม่ครบถ้วน มีคุณภาพน้อย
- 14.4 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ
แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เนื่องจากระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน



15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่เป็นรูปธรรม เห็นควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ ใช้ประโยชน์และร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น
- 15.2 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ควรเป็นการดำเนินงานผ่านผู้นำชุมชน

3. โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก

1. ชื่อ โครงการ โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 10 แห่ง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางวารภรณ์ บุญศรี

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาหาร

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่

คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ กำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น	✓	✓	-หน่วยบ้านคำบอน ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากให้บริการ โดย รพ.สต. โนนท่อน เครือข่ายรพ.ขอนแก่น
2	เพื่อจัดหน่วยปฐมพยาบาลแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 40 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 1,500 คน ประกอบด้วยกลุ่มไต่บ้าง ประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วย ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
- ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยบูรณาการจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1,3,5

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประชุมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

10.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

10.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

10.4 ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

10.5 จัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้และร่วมออกให้บริการสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย

10.6 จัดหน่วยบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะ ณ บ้านคำบอน

10.7 จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมกีฬา งานประเพณี และงานประชุมอบรม สัมมนาต่างๆ

10.8 จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ออกเยี่ยมชุมชนกรณีที่มีเหตุจำเป็น เช่น อุทกภัย, วัตภัย, อัคคีภัย ฯลฯ

10.9 รายงานผลการดำเนินงาน และสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1.จำนวนครั้งของการจัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (งานประเพณี งานทำบุญตักบาตร ภัยธรรมชาติ ฯลฯ)	ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี	65 ครั้ง	>100%
2.จำนวนครั้งของการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล	10 ครั้งต่อปี	ไม่ได้ดำเนินการ	0%
3.จำนวนครั้งในการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ตรวจคัดกรองโรคทั่วไป โรคระบบทางเดินหายใจ	8 ครั้ง	8 ครั้ง	100%

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	50,000			50,000	40,000	80 %

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

13.1 เนื่องจากพื้นที่ฝั่งกลบขยะบ้านคำบอน อยู่ในเขตบริการของ รพ.สต.โนนท่อน ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่นเช่นเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1,3,5 และความต้องการของคณะกรรมการไตรภาคี ต้องการการตรวจสอบสุขภาพเชิงลึกเรื่องการได้รับผลกระทบจากโลหะหนัก ซึ่งตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ได้สื่อสารความต้องการดังกล่าว กอปรกับหน่วยบริการสาธารณสุขไม่มีศักยภาพในการตรวจดังกล่าว จึงไม่ได้ออกหน่วยบริการในปีงบประมาณ 2562 นี้

13.2 ในปีงบประมาณ 2563 เห็นควรหารือเรื่องการตรวจโลหะหนักในประชาชนผู้มีความเสี่ยง โดยรอบบ่อขยะบ้านคำบอน ในระดับจังหวัดและศูนย์วิชาการ เบื้องต้น ได้สอบถามศูนย์



วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น สามารถให้บริการตรวจโลหะหนักในเลือดได้ งบประมาณตัวอย่างละ 1,200 บาทต่อชนิดโลหะหนัก

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ความยุ่งยากในการบริหารยานพาหนะในการปฏิบัติงาน
- 14.2 ประสพปัญหาในการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่พร้อมเกือบทุกครั้ง โดยเฉพาะโต๊ะเก้าอี้ของหน่วยปฐมพยาบาลไม่ถูกจัดไว้ แม้จะแจ้งในที่ประชุมและ/หรือแจ้งส่วนตัวกับผู้รับผิดชอบงาน

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ขอให้มียานพาหนะสำหรับการออกหน่วยที่มีความเป็นมืออาชีพ เพราะมีอุปกรณ์บางตัวที่ต้องมีการเตรียมพร้อมให้บริการ เช่น เพลนอนพัก เก้าอี้เอนสบาย ฯลฯ
- 15.2 ขอให้กำหนดผังและจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ที่พร้อมสำหรับการออกหน่วยฯ ในทุกงาน
- 15.3 ควรให้มีการบูรณาการแผนงานร่วมในพื้นที่หน่วยบริการทุกแห่งในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

1.ชื่อ โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD))

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) สำนักงานการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเปรมฤดี เจริญสว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

3. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	✓		



ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2	เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน ครู และนักเรียน มีความเสมอภาค เท่าเทียม ในการเรียนรู้ โดยไม่กำหนดชั้นเรียน มีวิชาเรียนที่หลากหลายตามความถนัด ตามความต้องการ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้	✓		
3	เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ	✓		
4	เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2561 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 100 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 9,342 คน

ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
- 10.2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
- 10.3 ติดต่อประสานงาน
- 10.4 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- 10.5 ดำเนินโครงการตามกำหนดเวลา
- 10.6 ประเมินผลโครงการ
- 10.7 สรุปผลการจัดโครงการ

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1. จำนวนโรงเรียนที่พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	11 โรงเรียน	10 โรงเรียน	91
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	9,342 คน	8,717 คน	93

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประเภทที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประเภทมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบเงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมฯ	6,640,175	-	-	6,640,175	6,640,175	100

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้



โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในช่วงเดือนกันยายน 2562 จึงทำให้สถานศึกษาในสังกัด ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้งบ SBMLD ได้ทันในปีงบประมาณ โดยจะได้ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 (ใช้งบปี 2562)

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
- 15.2 ควรมีเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียน ครูและนักเรียน มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (นวัตกรรมทางการศึกษา)

2. โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

1. ชื่อ โครงการ : โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู,โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม,
โรงเรียนเทศบาลหนองแขง,โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) สำนักงานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเปรมฤดี เจริญสว่าง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

3. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กและ เยาวชนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้กับนักเรียนในระดับสากล	✓		



ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2	เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้เกิดความคุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษ	✓		
3	เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลทั้งด้านของภาษาอังกฤษและเทคนิควิธีการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้การดำเนินการสอนเองอย่างมั่นใจ ทั้งนี้ครูต่างประเทศเป็นผู้สอนและให้ความช่วยเหลือ	✓		
4	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้กับนักเรียน	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 100 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 9,342 คน
ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
10.2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
10.3 ติดต่อประสานงาน
10.4 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

10.5 ดำเนินโครงการตามกำหนดเวลา

10.6 ประเมินผลโครงการ

10.7 สรุปผลการจัดโครงการ

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	9,342 คน	9,342 คน	100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบเงิน รายได้ เทศบาล	1,036,800	-	-	1,036,800	1,036,800	100

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-จำนวนครูต่างประเทศต่อจำนวนนักเรียนในสังกัด 1 : 2000

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-เพิ่มจำนวนครูต่างประเทศอย่างน้อย โรงเรียนละ 1 แห่ง



ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนคร

1. ชื่อ โครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน 1. สำนักสวัสดิการสังคม 2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกวิทย์ กลวิเศษ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต , ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (GENDER RESPONSIVE BUDGETING)
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ส่งเสริมสร้างทักษะและเพิ่มเติมความรู้ในการขับเคลื่อนเมืองร่วมกัน ภายใต้ภารกิจการรับถ่ายโอนภารกิจที่เทศบาลนครขอนแก่นได้กระจายอำนาจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	√		

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2	เพื่อเพิ่มพูนทักษะ มุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ให้กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 15 ชุมชน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) 15 ชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้
-ไม่มี-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน

10.2 นำเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติ

10.3 ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

10.4 ดำเนินการบริหารจัดการ

10.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ

10.6 ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ



11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
พัฒนาศักยภาพในการ พัฒนาตนเอง กระตุ้น ภาวะผู้นำร่วมกันผ่าน กระบวนการจิตปัญญา	1. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน สู่การเสริมสร้าง ทักษะและเพิ่มเติมความรู้ในการ ขับเคลื่อนเมืองและชุมชน	-นำร่องผู้นำชุมชน 15 ชุมชนได้รับการพัฒนา จำนวน 19 ครั้ง	80%
	2. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีทักษะ มุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ในการ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และ ประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดย การแลกเปลี่ยนและผสมผสาน แนวคิด ทัศนคติในการพัฒนาให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	-เกิดการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติในการเป็นภาวะ ผู้นำเพื่อการพัฒนา ชุมชนระดับหนึ่ง	70%

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ตามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	50,000	-	-	50,000	47,250	94.50

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ปัญหาอุปสรรค :

-ไม่มี-

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป

-ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมเป็นประธานชุมชนทั้ง 95 ชุมชน โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเช่น
กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการทำงานกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนानวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

โครงการจ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ โดยรอบลานพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย

1. ชื่อ โครงการ โครงการจ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แห่งเดิม)
แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนกลางเมือง
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.4 แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 9 พัฒนानวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
 - 4.5 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.6 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อจ้างศึกษาออกแบบปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม		✓	ยกเลิกโครงการ
2	เพื่อออกแบบปรับปรุงพื้นที่เดิมให้รองรับการใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของเมืองในอนาคต		✓	ยกเลิกโครงการ



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
- 6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
- 6.2 ปฏิบัติจริง ยกเลิกโครงการ
7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน-..... คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)-..... คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....-.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
- ไม่มี-
9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :
- () ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
- วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....
10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้
- ไม่มี-
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
ได้แปลนและประมาณราคาการก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่ บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทยสถานที่เดิม	จำนวนผลการ ออกแบบ 1 ชุด	0 ชุด	0

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	500,000	-	-	500,000	0	0

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

- ยกเลิกโครงการ

14. ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่มี

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- ไม่มี



ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการพัฒนาบุคลากรขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
3. สถานที่ดำเนินโครงการ สถานที่รัฐ/เอกชน ในการจัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
 ตามความเหมาะสม
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพองค์กร
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
 คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
 เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อบุคลากรสามารถจัดทำแผนพัฒนาของตนเองได้	✓		
2	เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาของตนเอง	✓		
3	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางร่างกาย จิตใจและทักษะ	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 13 กันยายน 2562

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....-.....

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น 87.5 % ของผลงานทั้งหมด

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 9 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 1,560 คน
ประกอบด้วยกลุ่มไต่บ่าง ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล,
ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8.1 คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

8.2 กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ

8.3 กระดานและกระดาน ปากกา ดินสอ

8.4 โปรเจคเตอร์

8.5 อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(√) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 สำรวจความต้องการฝึกอบรม

10.2 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

10.3 จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ

10.4 ประชุมกลุ่มชี้แจงและจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมวงเสวนา

10.5 จัดเตรียมกลุ่มกระบวนการและวิทยากรและออกแบบกิจกรรม

10.6 ดำเนินการจัดกระบวนการ

10.7 ประเมินและสรุปผล



11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากร 1. ด้านทักษะวิชาชีพ 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง	บุคลากรสามารถจัดทำแผนในการเข้ารับการฝึกอบรมในแผนการพัฒนาตนเอง -ด้านทักษะวิชาชีพ 27 โครงการ -ด้านจิตใจ 3 โครงการ -ด้านร่างกาย 2 โครงการ รวม 32 โครงการ	จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ด้าน -ด้านทักษะวิชาชีพ 23 โครงการ -ด้านจิตใจ 3 โครงการ -ด้านร่างกาย 2 โครงการ ได้ดำเนินการตามแผนฯ 28 โครงการ	87.5

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	7,243,080	-	-	7,243,080	4,446,545	61.39

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

13.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ งบประมาณ 143,000 บาท เหตุผล
มีการติดต่อประสานสถานที่ดูงานหลายแห่งเป็นบริษัทเอกชนซึ่งไม่สามารถเข้าดูงานได้เนื่องจาก



13.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานการช่าง งบประมาณ 738,400 บาท เหตุผล บุคลากรสำนักงานติดภารกิจการจัดทำแผนชุมชนการจัดทำแบบพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

13.3 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประดับตกแต่งเมือง สำนักงานการช่าง งบประมาณ 616,000 บาท เหตุผล บุคลากรสำนักงานติดภารกิจการจัดทำแผนชุมชนการจัดทำแบบพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทำให้ไม่สามารถ

13.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหารของคณะผู้บริหารสมาชิก สภามหาวิทยาลัยนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล งบประมาณ 315,000 บาท เหตุผล ได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ใน ช่วง เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่น จึงชะลอโครงการดังกล่าว

14. ปัญหาอุปสรรค :

-การฝึกอบรมบางหลักสูตรใช้เวลาหลายวันจึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมโดยไม่กระทบต่องานราชการที่รับผิดชอบ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-สำนัก/กอง จะต้องมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมรายบุคคล เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบทุกด้านและทุกคน โดยไม่กระทบต่องานราชการที่รับผิดชอบ



ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

พหุขยกรรมของภูมิภาค

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรมีการแบ่งงบประมาณการจัดงานส่วนหนึ่งไว้จัดทำสวนพรรณไม้ที่ถาวรสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
2. ควรมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานจากบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
3. ควรมีการสร้างระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการทั้งในเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมเชิงร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ออกทุนและเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้นำสินค้าที่ผลิตขึ้นเองในชุมชนที่มีการรับรองแล้วว่าเป็นของดีประจำชุมชนนั้นๆ นำเข้ามาจำหน่ายในถนนคนเดินขอนแก่น โดยไม่ต้องมาจับฉลาก แต่ต้องมีการบริหารจัดการ มีกฎ กติกาข้อตกลงร่วมกันในการที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายแต่ละสัปดาห์ โดยให้ 95 ชุมชนหมุนเวียนกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง
2. ควรนำงบประมาณจากเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าแผงค้าในถนนคนเดินขอนแก่นที่นำส่งให้สำนักงานคลังมาบริหารจัดการด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการสร้างรายได้ของประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่แล้ว อีกทั้งควรใช้เงินรายได้จากส่วนนี้ไปเพื่อเปิดตลาดแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้าขายหรือการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเป็นการนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่ประชาชนได้
3. ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายกองทุนตั้งตัวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่มีสินค้า 2. กลุ่มที่ยังไม่มีสินค้า เพื่อจะได้มีเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ควรแบ่งระยะของการพัฒนาให้ชัดเจนว่าเป็นระยะเริ่มต้น ระยะกลางหรือระยะท้ายของการพัฒนา รวมทั้งควรกำหนดระยะเวลาของการพัฒนาของแต่ละโครงการให้ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรมีการเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการ
อยู่อาศัยได้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรมีการสร้าง Road map ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
2. ควรมีการกำหนดนโยบายการปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปให้ได้เรียนรู้การรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม อาทิ การคัดแยกขยะต้นทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรนำแนวคิดด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Concept) มาร่วม
ในการกำหนดนโยบายในด้านนี้ ทั้งนี้ ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรที่มีความชำนาญด้าน
ต่างๆ ทุกสาขาวิชาทางสุขภาพทั้งมนุษย์ และสัตว์ ทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมี
สุขภาพที่ดีและสมดุลสำหรับคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม
2. ควรยกเลิกการจุดพลุไฟในพิธีเปิดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่างๆ ของเทศบาล เพราะเป็นการ
สร้างมลภาวะหรือมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมทั้งคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ในด้านการศึกษาควรให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนเต็มรูปแบบ ไม่ควรให้เข้าร่วม
กิจกรรมมากเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนได้
2. สร้างบรรยากาศและแนวปฏิบัติเพื่อกระตุ้นในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนักเรียนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ ของการพัฒนา

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรจัดวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะ มุมมองและ
ทัศนคติใหม่ๆ ให้กับผู้นำชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชน
ที่มีประสบการณ์



2. พัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นำรุ่นปัจจุบัน อีกทั้งเสริมพลังความรู้และทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำรุ่นปัจจุบันให้เข้มแข็งขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรวางแผนอย่างเป็นระบบในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ Smart Area ในบริเวณถนนศรีจันทร์ และพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เอื้อให้ผู้คนมาใช้พื้นที่เหล่านั้น อาทิ พื้นทางเดินเท้า หลังคากันแดดฝน ความปลอดภัยในการข้ามถนน ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมุ่งเน้นพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้ควรนำประเด็นที่เป็นข้อมูลจากผู้ปฏิบัติที่สะท้อนมาและจากผลการประเมินของผู้ดูแลโครงการ และอาจรวมถึงประเด็นด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิงวิชาการให้ชัดเจนว่าเป็นสมรรถนะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการทำงาน รวมไปถึงกำหนดประเด็นปัญหาและแนวทางปรับเปลี่ยนให้ชัดเจน

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 7-1/2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา และการให้คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.5
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	25	11
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	53
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(8)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(8)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(3)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(3)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)



ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.8 แผนงาน	(5)	(3)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	(3)
รวมคะแนน	100	82.5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	6
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	5
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	49
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(3)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(3)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(3)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(5)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4)
รวมคะแนน	100	85



ส่วนที่ 3

ภาคผนวก





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๑๗๘๘

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงขอ นำเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานผลต่อ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Kanani Kan Li

(ดร.โกเมน กันตวรธีระ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

1 Sec. เกษมทิพย์
เพื่อไปตรวจ

คณ. กนกนพ ทือตตาม เกษมทิพย์
ลือ เกษม ๙ ๓ / ๑๒๖๒

(นางกฤษณา แสนสอาด)
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
เรียนนายกเทศมนตรี

- 19/12/๖๒

- 19/12/๖๒

(นายสุลนพ ทองโสภิต)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

(นางอินทิรา มารเจริญ)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(นายธีระศักดิ์ ชีมาวุฒิกิจ)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

20 ธ.ค. 2562





ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานได้ที่ <http://www.kkmuni.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธีระศักดิ์ ชีมายุพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๔๖๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. ดร.โกเมน กันตวรธีระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ | กรรมการ |
| ๒. นางสาวภาสินี ธีระภานุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ | กรรมการ |
| ๓. นายภาสกร กาญจนวรางกูร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ | กรรมการ |
| ๔. นายชอบ แสงเนียม
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เขต ๓ ชุมชนหลังสนามกีฬา ๑ | กรรมการ |
| ๕. นายสุภฤกษ์ สุภธีระ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เขต ๔ ชุมชนหนองแวงตราซุ ๒ | กรรมการ |
| ๖. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้แทนหน่วยงาน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๗. นางสุภมาส ประภัสชัย
ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๘. นายทศพล วงศ์อาษา
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น | กรรมการ |
| ๙. นางอินทิรา ชมารเจริญ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น | กรรมการ |
| ๑๐. รศ.น.สพ.ดร.ประसान ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและประเมินผล) | กรรมการ |
| ๑๑. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสถาปัตยกรรม) | กรรมการ |

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

/๓. รายงานผล...



๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธีระศักดิ์ ชิตายัพันธ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ ๘๖๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๘๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ดร.โกเมน กันตวธีระ | ประธานกรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ | |
| ๒. นางอินทรีรา ฆารเจริญ | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธีระศักดิ์ จีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไตรมาส 1 | <input type="checkbox"/> ไตรมาส 2 |
| <input type="checkbox"/> ไตรมาส 3 | <input type="checkbox"/> ไตรมาส 4 |

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ

- ชื่อ โครงการ.....
- ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่รายงาน.....
- สถานที่ดำเนินโครงการ.....
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ :
แนวทางการพัฒนา :
 - แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - แผนอื่นๆ (ระบุ) :
- วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1				
2				
	ฯลฯ			

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2561 เริ่ม.....สิ้นสุด.....

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม.....สิ้นสุด.....

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น % ของผลงานทั้งหมด

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไป ตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

8.1

8.2

ฯลฯ

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1

10.2

ฯลฯ

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1.
2.
ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

.....

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1

14.2

ฯลฯ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1

15.2

ฯลฯ

16. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ

(ให้แนบเฉพาะดำเนินการแล้วเสร็จ)

ชื่อผู้รายงาน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง.....



116

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

โทรศัพท์สายตรง

หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1. โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล | ⇒ | 043 - 221202 |
| 2. โทรสาร (แฟกซ์) | ⇒ | 043 - 224033 |
| 3. หน้าห้องนายกเทศมนตรี | ⇒ | 043 - 225151 |
| 4. สำนักปลัดเทศบาล | ⇒ | 043 - 221185 |
| 5. สำนักงานกิจการสภา | ⇒ | 043 - 321152 |
| 6. ห้องร้องเรียน | ⇒ | 043 - 271261 |
| 7. สำนักทะเบียนราษฎร | ⇒ | 043 - 223648 |
| 8. สถานีดับเพลิงฯ ศรีจันทร์ | ⇒ | 043 - 221184, 199 |
| 9. สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงเมืองเก่า | ⇒ | 043 - 224625 |
| 10. สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงตราซู่ | ⇒ | 043 - 234583 |
| 11. สถานีดับเพลิงฯ บึงทุ่งสร้าง | ⇒ | 043 - 234581 |
| 12. สถานธนาอนุบาล แห่งที่ 1 | ⇒ | 043 - 246150 |
| 13. สถานธนาอนุบาล แห่งที่ 2 | ⇒ | 043 - 220881 |
| 14. สำนักการช่าง | ⇒ | 043 - 221578 |
| 15. สำนักการคลัง | ⇒ | 043 - 224030 |
| 16. สำนักการสาธารณสุข | ⇒ | 043 - 225514 |
| 17. สำนักการศึกษา | ⇒ | 043 - 225166 |
| 18. สำนักสวัสดิการสังคม | ⇒ | 043 - 271210 |
| 19. กองวิชาการและแผนงาน | ⇒ | 043 - 221667 |
| 20. ห้องพัสดุและทรัพย์สิน | ⇒ | 043 - 270730 |
| 21. โสงมูนมังฯ | ⇒ | 043 - 271173 |
| 22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | ⇒ | 043 - 221823 |
| 23. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู | ⇒ | 043 - 238119 |
| 24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | ⇒ | 043 - 222258 |
| 25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน | ⇒ | 043 - 225297 |
| 26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ | ⇒ | 043 - 237590 |
| 27. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด | ⇒ | 043 - 222701 |
| 28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย | ⇒ | 043 - 237589 |
| 29. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | ⇒ | 043 - 237611 |
| 30. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | ⇒ | 043 - 239967 |
| 31. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม | ⇒ | 043 - 225281 |
| 32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | ⇒ | 043 - 236978 |

ช่องทางออนไลน์

Website : www.kkmuni.go.th

Face book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality



