




รายงาน

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 043 - 221667

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ 649 / 2558 ลงวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร	สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนภณ กิตติวิมลชัย	สมาชิกสภาเทศบาล
นายกิตติพล อ้วนไทร	สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมชาติ ชัยอุยฤทธิ์	ผู้แทนประชาคม
นายองอาจ ทองกิ่ง	ผู้แทนประชาคม
นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายเข้มชาติ สมใจวงษ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายยีนชัย อานันทนสกุล	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นางวรพรรณ ฐิติจันทร์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ 817/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

นายธนภณ กิตติวิมลชัย	ประธานกรรมการ
นางวรพรรณ ฐิติจันทร์	กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ 1870 / 2558 ลงวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

นางสาวนันท์วัลย์ ไกรศรีวรรณะ	รองประธานสภาเทศบาล
นายบุญสม วิจารจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมภพ วงศ์ก่อ	สมาชิกสภาเทศบาล

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

นางเมธินี สุดเสนาะ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
น.ส.สุนันท์ สีดาเหล่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพลิชฐ์ ยะอัมพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ปวีณา ประเสริฐศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายพรเทพ สุตะชา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ร าย ง า น

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2559



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 043 - 221667

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามกิจกรรมและโครงการ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และรูปภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการ ที่เทศบาลดำเนินการให้กับประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้รวบรวมและนำเสนอรูปแบบรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาล และประชาสัมพันธ์ผลงานประจำปีแก่ประชาชน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คำแนะนำกิจกรรมและโครงการ/ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคของกิจกรรมและโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้นๆ จึงทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดำเนินกิจกรรมและโครงการ อันจะส่งผลทำให้บรรลุตามตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลได้เป็นอย่างดี อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานร่วมกันในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	1
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลนครขอนแก่น	3
ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	4
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น	4
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น	4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่น	4
-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่น	5
-จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559	6
-ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559	7
-รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559	27
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	30
-ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559	32
1. โครงการกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ	32
2. โครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	36
3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนน ข้าวเหนียว	40
4. โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู	42
5. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	44
6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	46

สารบัญ

	หน้า
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล	49
8. โครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ	51
9. โครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ	53
10. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)	58
11. โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	62
12. โครงการทาสีดีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	66
-ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2559	68
-สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	70
-ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	75

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- หนังสือการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2559
- ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- โทรศัพท์สายตรง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น


สาสน์...จากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งติดตามแผนพัฒนาเทศบาลให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น อาทิ ด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้สร้างเครื่องมือในการประเมินผลตามหลักวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการของเทศบาลนครขอนแก่นว่าเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระดับใด

การทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2559 สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นด้วยสำนัก/กอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่ได้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้วางไว้ร่วมกัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2559 อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวขอนแก่นและท้องถิ่น ต่อไป



นายธนภณ กิตติวิมลชัย

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สาสน์...จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ปฏิบัติภารกิจทั้งในการประเมินแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น (พ.ศ. 2559-2561) รับผิดชอบทราบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2559-2561 ที่ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อที่จะนำไปสู่การวางแผน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามปณิธานที่ว่า “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” รวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการที่สำนัก/กองต่าง ๆ คัดเลือกให้ติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพประจำปี 2559 ซึ่งในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7 โครงการและ 1 รายงานผลการดำเนินงานวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559” โดยคณะวิจัยจากวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งได้ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้นำเสนอต่อฝ่ายบริหารระดับสูงได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวขอนแก่นทุกคน

ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการและคณะทำงานของทางเทศบาลนครขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือทั้งการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ เตรียมเอกสาร รวมทั้งนำข้อมูลที่สำคัญมาแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งทำให้คณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการกิจจนสำเร็จ ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย

รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตั้งควัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



นายธนภณ กิตติวิมลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ



รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ชนไพศาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ



นายเข้มชาติ สมใจวงษ์
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นายกิตติพล อ้วนไตร
สมาชิกสภาเทศบาล



นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร
สมาชิกสภาเทศบาล



นายยีนชัย อานันทนสกุล
ผอ.สำนักการช่าง



นางวรพรรณ ชูลีจันทร์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน



นายองอาจ ทองกิ่ง
ผู้แทนประชาคม



นายสมชาติ ชัยยยุทธ์
ผู้แทนประชาคม

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



นางสวานันทวัลย์ ไกรศรีวรรณนะ
รองประธานสภาเทศบาล




นายบุญสม วิจารจันท์
สมาชิกสภาเทศบาล



นายสมภพ วงศ์ก่อ
สมาชิกสภาเทศบาล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น



ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องตีประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ข้อ 14 (5) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2559-2561

"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"

-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น

- พันธกิจที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
- พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
- พันธกิจที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
 - เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาคเป็น
 - 1.1 MICE City ,
 - 1.2 Event City
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 - เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

4.1 มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้

4.2 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

- เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City)

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

6.1 เป็นนครแห่งการเอื้ออาหาร แบ่งปันและสมานฉันท์

6.2 ประชาชนมีสุขภาพะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

- มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

- ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น

9.พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

9.1 มีหน่วยงานในกำกับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล

9.2 มีนวัตกรรมบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

10.1 มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล

10.2 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์	2559		2560		2561	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	7	11,020,000	3	2,420,000	3	2,420,000
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	19	15,440,000	11	8,690,000	11	8,690,000
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	3	1,598,200	3	1,648,200	3	1,648,200
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน	83	409,461,100	1	50,000	1	50,000
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	6	1,326,000	6	1,326,000	6	1,326,000
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	38	12,473,500	36	11,793,500	36	11,793,500
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	61	128,054,896	51	123,179,296	51	123,179,296
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	30	36,071,190	30	32,634,000	29	32,534,000
9.พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	1	400,000	1	400,000	1	400,000
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	250	76,022,215	44	23,748,600	38	21,265,600
รวม	498	691,867,101	186	205,889,596	179	203,306,596

- จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยมีโครงการ จำนวน 377 โครงการ งบประมาณ 329,530,546 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	7	11,020,000
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	18	12,040,000
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	3	1,598,200
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	41	90,866,000

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	5	1,236,000
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	36	11,385,500
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	55	125,854,896
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	26	29,734,000
9.พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	1	400,000
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	185	45,395,950
รวม	377	329,530,546

- ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559


โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 340 โครงการ จำนวนเงิน 263,066,140.34 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 338 โครงการ จำนวนเงิน 243,519,135.34 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	5	8,820,000.00	5	8,820,000.00
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	10	10,561,895.00	10	10,561,895.00
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	3	913,037.00	3	913,037.00
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	38	74,934,214.40	37	58,951,214.40
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	5	629,863.20	5	629,863.20
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	34	5,965,079.78	34	5,944,079.78
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	51	109,393,695.98	51	106,979,695.98
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	26	18,769,069.00	26	18,769,069.00
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	0	0	0	0
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	168	33,079,285.98	167	31,950,280.98
รวม	340	263,066,140.34	338	243,519,135.34

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ก่อนผูกพัน/ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมนานาชาติและเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของภูมิภาค	7	11,020,000.00	7	11,020,000.00	5	8,820,000.00	5	8,820,000.00
2. ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถร่วมสมัยให้มีความก้าวหน้าระดับเออีซีเมือง	19	15,440,000.00	18	12,040,000.00	10	10,561,895.00	10	10,561,895.00
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน	3	1,598,200.00	3	1,598,200.00	3	913,037.00	3	913,037.00
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	83	409,461,100.00	41	90,866,000.00	38	74,934,214.40	37	58,951,214.40
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	6	1,326,000.00	5	1,236,000.00	5	629,863.20	5	629,863.20
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	38	12,473,500.00	36	11,385,500.00	34	5,965,079.78	34	5,944,079.78
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	61	128,054,896.00	55	125,854,896.00	51	109,393,695.98	51	106,979,695.98
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	30	36,071,190.00	26	29,734,000.00	26	18,769,069.00	26	18,769,069.00
9. พัฒนानวัตกรรมบริการและการบริการบ้านเมือง	1	400,000.00	1	400,000.00	0	0	0	0
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	250	76,022,215.00	185	45,395,950.00	168	33,079,285.98	167	31,950,280.98
รวม	498	691,867,101.00	377	329,530,546.00	340	263,066,140.34	338	243,519,135.34

แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559



ตารางแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลนครขอนแก่น (ทั้งหมด)

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
1.	โครงการจัดประชุมวิชาการ ด้านการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559	200,000.00
2.	โครงการ KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	2,000,000.00
3.	โครงการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้หัตถกรรมผ้าไหม	220,000.00
4.	กิจกรรมเฉลิมมหานคร ฉลองหลักเมืองขอนแก่น และ กิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวาคม มหาราช ช่วงระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558	1,200,000.00
5.	กิจกรรมประดับตกแต่ง ไฟฟ้าประดับ(สวนเรืองแสง) บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง เฟส 1 บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วง จากถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพ และประตูเมือง ,บริเวณสวน สาธารณะ และโดยรอบศาลหลักเมือง	1,400,000.00
6.	โครงการประเพณีสุด ยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล ดอกคูณ-เสียงแคนและถนน ข้าวเหนียว และกิจกรรมงาน ประเพณีออกพรรษาใต้ ประทีปบูชา พุทธกตัญญู	4,700,000.00
7.	กิจกรรมหัตถกรรมผ้าไหม นานาชาติ	3,000,000.00
8.	กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ บริเวณศาลหลักเมือง, บริเวณทั้งสองข้าง ถนนศรีจันทร์ ช่วงจากศาลหลักเมืองถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ, ประตูเมือง และสวนหน้าประตู เมือง ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 58 ถึงวันที่ 1 ม.ค.59	3,000,000.00
9.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศาลหลักเมืองขอนแก่น	2,300,000.00
10.	โครงการจัดพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ	30,000.00
11.	กิจกรรมส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	480,000.00
12.	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	30,000.00
13.	โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิด พระพุทธศาสนา	10,000.00
14.	โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสมาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อุโบสถ วัดศรีนวล ขอนแก่น	1,000,000.00
15.	โครงการบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิ คูณหลวงเทพสมบัติ วัดศรีจันทร์	100,000.00
16.	โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	220,000.00
17.	โครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคูณ	500,000.00
18.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา - โครงการงานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน ฯ - งานประเพณีออก พรรษาใต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู - งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและ งานกาชาดฯ	650,000.00
19.	โครงการอบรมสวด มนต์หมู่สรรเสริญ ทำนองสรภัญญะ (วัดธาตุพระอารามหลวง)	30,000.00
20.	โครงการอบรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ชับร้องสรภัญญะ (วัดศรีสว่างโนนทัน)	30,000.00
21.	โครงการอบรม สวดมนต์สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (ชุมชนรอบวัดคูมาราม)	30,000.00
22.	โครงการอนุรักษ์ฮีต โบราณสืบสานวัฒนธรรม วัฒนธรรม(วัดกลาง)	30,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
23.	โครงการสวดสรภัญญะ (วัดศรีธาตุบ้านตูม)	30,000.00
24.	โครงการค่ายพุทธธรรม(ร.ร.ท.คุ้มหนองคู)	70,000.00
25.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีและ วัฒนธรรมของ ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	1,800,000.00
26.	โครงการถนน คนเดินขอนแก่น	698,200.00
27.	กิจกรรมกองทุนตั้งตัว	800,000.00
28.	โครงการเรียนรู้การพัฒนา งานอาชีพและทักษะชีวิต(ร.ร.ท.บ้านหนองแวง)	100,000.00
29.	โครงการทาสีตีเส้นจราจรและ ขอบพุ่มไม้ภายในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	50,000.00
30.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย	241,000.00
31.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย	677,000.00
32.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย	785,000.00
33.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย	581,000.00
34.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย	555,000.00
35.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย	457,000.00
36.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย	59,000.00
37.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย	224,000.00
38.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากช่วงถนนมิตรภาพ? ถนนเฉลิมพระเกียรติ)	5,150,000.00
39.	โครงการบูรณะทางหลวงสายศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)	14,900,000.00
40.	โครงการจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหา ระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร	3,000,000.00
41.	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ถัด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย	8,270,000.00
42.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณ สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น	2,500,000.00
43.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	3,100,000.00
44.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก	2,253,000.00
45.	โครงการปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล	1,750,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
46.	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินภายในเขตเทศบาล	206,000.00
47.	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ	16,500,000.00
48.	โครงการขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา	2,800,000.00
49.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซ.อำมาตย์ 2	357,000.00
50.	โครงการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คณิง	1,100,000.00
51.	โครงการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง	1,300,000.00
52.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม)	2,700,000.00
53.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามบั้งแก้อัยยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี	1,686,000.00
54.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชัยนัต ชุมชนพระลับ	1,260,000.00
55.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล	704,000.00
56.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3	210,000.00
57.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม	420,000.00
58.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร	646,000.00
59.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยวีระวรรณ ชุมชนแก่นนคร	4,400,000.00
60.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน1	1,510,000.00
61.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14,และ4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	1,930,000.00
62.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมาร์ตัน 12	2,950,000.00
63.	โครงการซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)	404,000.00
64.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย)	1,750,000.00
65.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1)	797,000.00
66.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อปิดบ่อกัก น้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3	900,000.00
67.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกภูผาราม 9	444,000.00
68.	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยมะลิวัลย์ 4	900,000.00
69.	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนน มิตรภาพตะวันตก)	440,000.00
70.	โครงการชุมชนวัดร่วมใจ ผลิตสร้างขยะณ ต้นทาง	129,000.00
71.	โครงการสร้างเครือข่าย ผู้คัดแยกขยะ	27,000.00
72.	โครงการศูนย์เรียนรู้จัดการ ขยะอินทรีย์ด้วยวิธีพอเพียง	170,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
73.	โครงการจัดการขยะอันตราย	60,000.00
74.	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้ มลพิษ (low carbon city)	850,000.00
75.	โครงการอิมอรุณ ร.ร.ท.บ้าน โนนชัย	150,000.00
76.	โครงการอิมท้อมือเขาร.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม	150,000.00
77.	โครงการอิมท้อมือเขาร.ร.ท.บ้าน โนนหนองวัด	90,000.00
78.	โครงการอิมอุ่น.ร.ท.บ้าน หนองวาง	127,500.00
79.	กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดโลก ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	140,000.00
80.	กิจกรรมศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาล วัดกลางและ โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนชัย	100,000.00
81.	กิจกรรมอบรม สมาชิกทูปี้ นัมเบอร์วัน 11 โรงเรียน สังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	400,000.00
82.	โครงการรณรงค์ งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันใน เทศบาลนคร ขอนแก่น	70,000.00
83.	โครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	150,000.00
84.	กิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชน สีขาว	300,000.00
85.	กิจกรรมวันรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในเขตเทศ- บาลนครขอนแก่น	30,000.00
86.	กิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมต่อ กิจกรรมกีฬา ภาคประชาชน ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	2,550,000.00
87.	กิจกรรมช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟูและเยียวยาผู้ ประสบภัยพิบัติใน เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	100,000.00
88.	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และสาธารณสุขในเขต เทศบาลนคร ขอนแก่น	500,000.00
89.	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ไตเนื่องในวันไตโลก ประจำปี 2559	40,000.00
90.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัด ขอนแก่น	100,000.00
91.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	20,000.00
92.	โครงการสวนสมุนไพรไทย	10,000.00
93.	โครงการปลูกผักปลอด สารพิษ	10,000.00
94.	โครงการปลูกผักสวนครัว ในกระถางสำหรับผู้สูงอายุ	10,000.00
95.	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ	10,000.00
96.	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	612,000.00
97.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณสุข ขึ้นพื้นฐานใน ศสมช.	210,000.00
98.	โครงการจัดบริการสาธารณสุข ในชุมชน (ศสมช.)	1,425,000.00
99.	โครงการพัฒนา ศสมช. สู่สุขศาลาชุมชน	105,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
100.	โครงการ ประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น	443,000.00
101.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	211,000.00
102.	โครงการสร้างสังคมแห่ง สุขภาพผู้สูงอายุ	150,000.00
103.	โครงการฟื้นฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	150,000.00
104.	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง	700,000.00
105.	โครงการสาธารณสุขออก เยี่ยมชุมชน	150,000.00
106.	โครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ ด้อยโอกาส(อัมตอง อุ่นใจ ไกล่โรงเรียน)	258,000.00
107.	โครงการอัมตองอุ่นใจ ไกล่บ้านกับร้านข้าวแกง น้ำใจคนในชุมชน	740,000.00
108.	โครงการบริหารจัดการ และนำเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวก เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล นคร ขอนแก่น	30,000.00
109.	กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชน เคลื่อนที่ (คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน)	1,000,000.00
110.	โครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิต ไบโอดีเซล	144,000.00
111.	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	300,000.00
112.	โครงการนักศึกษาใส่ใจ วิถีชุมชน	35,000.00
113.	โครงการศิลปะกับชุมชน (วาดเส้นพื้นฐาน)	50,000.00
114.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศิลปะประเทศอนุภูมิภาค กลุ่มน้ำโขงและประชาคม อาเซียน	30,000.00
115.	โครงการค่ายแสงส่องใจ	5,000.00
116.	โครงการส่งเสริมการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน และ ภายนอกของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
117.	โครงการแข่งขันนักเรียน คนเก่งของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	800,000.00
118.	โครงการอบรม ประชุม สัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา	200,000.00
119.	โครงการอบรมพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา	360,000.00
120.	โครงการจัดทำสรุปประมวล ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถาน ศึกษาที่ 12	60,000.00
121.	โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิค การสอนของครูเพื่อการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 12	200,000.00
122.	โครงการอบรมพัฒนาคณะ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล สู่ประชาคมอาเซียน	100,000.00
123.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคนิคการสอนของครู ในโรงเรียนเทศบาลนคร ขอนแก่น	3,300,000.00
124.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00
125.	โครงการเส้นทางสายรุ้ง	1,304,000.00
126.	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อม	300,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
127.	โครงการนำเสนอนวัตกรรม ทางการศึกษากลุ่มสาระ การเรียนรู้ปฐมวัย	120,000.00
128.	โครงการการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	1,036,800.00
129.	โครงการกิจกรรมตามโครงการ จัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาจีน)	2,200,000.00
130.	130. โครงการพัฒนาการจัด การศึกษา	3,117,000.00
131.	131. โครงการศึกษาเรียนรู้ นอก ห้องเรียน	831,600.00
132.	132. โครงการห้องเรียน ขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียน เทศบาลวัดกลาง	300,000.00
133.	133. โครงการอาหารกลางวัน (11 โรงเรียน)	31,312,000.00
134.	134. โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	220,000.00
135.	135. โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subdriber Line : ADSL ความเร็วสูง	105,600.00
136.	136. โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ wireless Fidelity : wifi	79,200.00
137.	137. โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	1,100,000.00
138.	138. โครงการพัฒนาแหล่งเรียน รู้ของโรงเรียน	550,000.00
139.	139. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	165,000.00
140.	140. โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการ การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	11,000,000.00
141.	141. โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	631,000.00
142.	142. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ชั้นพื้นฐาน	46,015,396.00
143.	143. โครงการ Book Bike	396,000.00
144.	144. โครงการสร้างสังคมแห่ง การอ่าน	1,806,000.00
145.	145. โครงการอบรมฟื้นฟู เยียวยาและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชนชาย ขอบในสังคมเมือง	342,500.00
146.	146. โครงการศูนย์เยาวชน	1,254,400.00
147.	147. โครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ภาษาและเรียนรู้ วัฒนธรรมอาเซียน	200,000.00
148.	148. โครงการพัฒนาบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น	496,000.00
149.	149. โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์)	3,416,000.00
150.	150. 42 โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	400,000.00
151.	151. โครงการส่งเสริมและพัฒนา กีฬานักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	140,000.00
152.	152. โครงการการประชุมวิชาการ ระดับชาติ เปิดโลกอภินิหาร	50,000.00
153.	153. โครงการการศึกษาพิเศษ มารีย์นิรมล	60,000.00
154.	154. โครงการศูนย์เยาวชนและ ครอบครัวยุวเทศบาลนคร ขอนแก่น	2,805,600.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
155.	โครงการศูนย์สร้างโอกาส เด็กและเยาวชน(บ้านเรา) เทศบาลนครขอนแก่น	350,000.00
156.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	150,000.00
157.	โครงการอบรมเยาวชน มุสลิม (คุ้มหนองคู)	50,000.00
158.	โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อ ศึกษาต่อในพระพุทธศาสนา และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (วัดศรีนวล)	30,000.00
159.	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (วัดหนองแวง พระอารามหลวง)	30,000.00
160.	โครงการศูนย์ ICT ชุมชน	50,400.00
161.	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพผู้นำนักเรียน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	100,000.00
162.	กิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่ง โรงเรียนสองระบบ ร.ร.ท. วัดกลาง	180,000.00
163.	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	4,500,000.00
164.	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริการ วิชาการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น	2,840,400.00
165.	โครงการนิทรรศการ ทางวิชาการ(ร.ร.ท.คุ้มหนองคู)	80,000.00
166.	โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล	60,000.00
167.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การกระจายอำนาจและมี ส่วนร่วมของเทศบาลนคร ขอนแก่น	50,000.00
168.	โครงการรณรงค์การป้องกัน ภัยและระงับอัคคีภัยในสถาน ศึกษา	40,000.00
169.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	80,000.00
170.	โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ วาตภัย	20,000.00
171.	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำเดือน	44,000.00
172.	โครงการฝึกอบรมเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบการ	50,000.00
173.	โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน	50,000.00
174.	โครงการบำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์ของสมาชิก อปพร.	12,000.00
175.	โครงการฝึกซ้อมร่วม เครือข่ายการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	100,000.00
176.	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	200,000.00
177.	โครงการแข่งขันกีฬาภาคี เครือข่ายการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันภัยเกมส์ ครั้งที่ 2)	60,000.00
178.	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม รายได้ท้องถิ่น	8,093,000.00
179.	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการทำ ความสะอาดถนนสายหลัก	9,392,000.00
180.	โครงการส่งเสริมชุมชน เก็บขยะเอง	3,335,000.00
181.	โครงการสถานีขนถ่ายขยะ ชุมชน	574,000.00
182.	โครงการอบรมทบทวนอาสา สัมครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก	50,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
183.	โครงการอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	100,000.00
184.	กิจกรรมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุมชนย่อย	500,000.00
185.	โครงการอบรม"เทคนิคการ เป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว" ชุมชนเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	100,000.00
186.	กิจกรรมเวทีชาวบ้าน	400,000.00
187.	กิจกรรมเลือกตั้งประธาน ชุมชน	128,000.00
188.	กิจกรรมอบรมแนวทาง การพัฒนาชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	3,500,000.00
189.	โครงการจัดประชุมสภาเมือง ขอนแก่น	160,000.00
190.	โครงการส่งเสริมการพัฒนา การกวาดถนนครอบคลุม พื้นที่ถนนในชุมชน	2,606,000.00
191.	โครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	30,000.00
192.	โครงการเทศบาลนี้มีรัก	400,000.00
193.	โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษ ระยะที่ 2	1,000,000.00
194.	โครงการสัมมนาทาง วิชาการการบริหาร จัดการเทศบาลนคร ขอนแก่นในรูปแบบ เมืองพิเศษ	114,000.00
195.	โครงการจัดซื้อเครื่องบิน ปีกหมุนอัตโนมัติ ร.ร.ท. วัดกลาง	130,000.00
196.	โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา	12,000.00
197.	โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	40,000.00
198.	โครงการปรับปรุง ประตุนุ้ยพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตู อัตโนมัติบานเลื่อนคู่	120,000.00
199.	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 2	310,000.00
200.	โครงการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	12,000.00
201.	โครงการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	35,000.00
202.	โครงการจัดซื้อชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติ การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	20,000.00
203.	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
204.	โครงการพัฒนาบุคลากร	6,500,000.00
205.	โครงการประชุมพนักงาน เทศบาลและพนักงานครู เทศบาล	450,000.00
206.	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ ครบวงจรเทศบาลนคร ขอนแก่นที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น	660,000.00
207.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000.00
208.	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	46,000.00
209.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	30,000.00
210.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	16,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
211.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	14,600.00
212.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	9,980.00
213.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,400.00
214.	โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	176,000.00
215.	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร	420,000.00
216.	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร	76,000.00
217.	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนลอน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง สูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร	160,000.00
218.	โครงการจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอนทรงจั่ว ขนาด 4x8 เมตร	95,000.00
219.	219. โครงการจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอนทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร	30,000.00
220.	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 ม. ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์	2,800,000.00
221.	โครงการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ	1,500,000.00
222.	โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลน ระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น	650,000.00
223.	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง	95,000.00
224.	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ อย่างหนาชนิดผ้าไนลอน ทรงโค้ง ขนาด 18x18 เมตร	700,000.00
225.	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ร.ร.ท. สวนสนุก	640,000.00
226.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ร.ร.ท. บ้านตุม	110,000.00
227.	โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรี- นาฏศิลป์ -แคนแปด(ลิ้นเงิน) ร.ร.ท. บ้านตุม	75,000.00
228.	โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ร.ร.ท. บ้านตุม	80,000.00
229.	โครงการ จัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน ร.ร.ท. บ้านตุม	120,000.00
230.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับ พนักงานครู.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม	40,000.00
231.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ขนาด 6 ที่นั่ง	45,000.00
232.	โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล กีตาร์โปร่ง.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม	59,000.00
233.	โครงการจัดซื้อคีย์บอร์ด ร.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม	117,800.00
234.	โครงการก่อสร้างเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียน เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	242,000.00
235.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เสริมเหล็กตามถนนภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามเหลี่ยม	778,000.00
236.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคารเรียน อาคาร 4 ร.ร.ท.บ้าน โนนหนองวัด	987,000.00
237.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่	44,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
238.	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ห้องประชุมร.ร.ท.บ้านหนองใหญ่	27,500.00
239.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อม ม้านั่งร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่	63,000.00
240.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับ นักเรียนระดับประถม ศึกษา.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่	108,000.00
241.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยม ศึกษา ร.ร.ท.บ้าน หนองใหญ่	177,000.00
242.	โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาลบ้าน หนองใหญ่	100,000.00
243.	โครงการแลกเปลี่ยนความ สัมพันธ์ระหว่างเมือง	400,000.00
244.	โครงการประชุมคณะผู้ บริหารหัวหน้าส่วนการ งานและพนักงานเทศบาล	330,000.00
245.	โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์	200,000.00
246.	โครงการพัฒนาการบริหารงาน เทศบาล	90,000.00
247.	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นครขอนแก่น	75,000.00
248.	โครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น	48,000.00
249.	โครงการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมต่าง ๆ	50,000.00
250.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศกิจ	227,600.00
251.	โครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2	495,000.00
252.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	64,000.00
253.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 VA	12,400.00
254.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ	3,700.00
255.	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง	25,200.00
256.	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก น้ำดับเพลิง อเนกประสงค์	2,800,000.00
257.	โครงการจัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	60,000.00
258.	โครงการจัดซื้อ วิทยุคมนาคมแบบ สัมผัสความถี่ ชนิดติดตั้ง ประจำที่	30,000.00
259.	โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ คมนาคมแบบสัมผัสความถี่ ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ	96,000.00
260.	โครงการจัดซื้อชุดสัญญาณไฟ ระวังพร้อมเครื่องขยายเสียง อิเล็กทรอนิกส์	40,000.00
261.	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	6,000.00
262.	โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	60,900.00
263.	โครงการจัดซื้อเชือกโรยตัวกู้ภัย	28,800.00
264.	โครงการก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงชั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส	40,000.00
265.	โครงการก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิง ชั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน	40,000.00
266.	โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด ½ แรงม้า	14,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
267.	โครงการจัดซื้อชุดประแจบล็อก และชุดประแจแหวนข้าง	3,250.00
268.	โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	8,500.00
269.	โครงการจัดซื้อแม่แรงตะเข้	5,000.00
270.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อม ม้านั่งร.ร.ท.บ้าน โนนชัย	315,000.00
271.	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก ลานจอดรถดับเพลิง พร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลัง สถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก	250,000.00
272.	โครงการจัดซื้อรถยกลากจูง พร้อมอุปกรณ์	2,500,000.00
273.	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จุดตรวจกวาดชั้นวินัยจราจร	776,000.00
274.	โครงการจัดซื้อเครื่องวัด แอลกอฮอล์และเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	398,300.00
275.	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร	660,000.00
276.	โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จราจร	831,000.00
277.	โครงการ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ร.ร.ท.บ้าน โนนทัน	78,000.00
278.	โครงการ จัดซื้อจอร์ภาพร.ร.ท.บ้าน โนนทัน	24,000.00
279.	โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลร.ร.ท.บ้าน โนนทัน	12,000.00
280.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมเสาดาชายร.ร.ท.บ้าน โนนทัน	24,000.00
281.	โครงการ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจกใสร.ร.ท.บ้าน โนนทัน	43,200.00
282.	โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดร.ร.ท.บ้าน โนนทัน	19,000.00
283.	โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	80,000.00
284.	โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00
285.	โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	17,000.00
286.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000.00
287.	โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	7,300.00
288.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,200.00
289.	โครงการจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ ขนาด 800 VA	37,200.00
290.	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง	11,000.00
291.	โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย ภาพระบบดิจิตอล	6,000.00
292.	โครงการจัดซื้อเครื่องตัด หญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	95,000.00
293.	โครงการจัดซื้อเครื่อง นั้บนั้ตร แบบตั้งโต๊ะ	25,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
294	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก	42,000.00
295.	โครงการ จัดซื้อกล่องยาว ร.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน	50,000.00
296.	โครงการ จัดซื้อฉาบลงหินร.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน	20,000.00
297.	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	96,000.00
298.	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	46,000.00
299.	โครงการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	37,200.00
300.	โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน	51,000.00
301.	โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ร.ร.ท.บ้าน ศรีฐาน	30,000.00
302.	โครงการ จัดซื้อเครื่องชั่ง สามคนร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	12,000.00
303.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะอาหาร กลางวันพร้อมม้านั่งร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	135,000.00
304.	โครงการ จัดซื้อโต๊ะนักเรียน พลาสติกสีเหลี่ยมผืนผ้า พร้อมเก้าอี้ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	65,000.00
305.	โครงการ จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบบ Notebookร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	21,000.00
306.	โครงการจัดซื้อรถเข็น ชนิดนั่ง แบบพับได้ (Wheelchair)	34,000.00
307	โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (INKJET- PRINTER) ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	19,800.00
308.	โครงการจัดซื้อ ทีวี LED ขนาดไม่ ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว	15,000.00
309.	โครงการ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	11,000.00
310.	โครงการจัดซื้อ เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	22,000.00
311.	โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล แบบเปลี่ยน เลนส์ได้ ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	25,000.00
312.	โครงการจัดซื้อ เต้นท์ผ้าใบ 2 หลัง	137,000.00
313.	โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรี วงดุริยางค์ ร.ร.ท.บ้าน หนองแวง	60,700.00
314.	โครงการจัดซื้อ เครื่องขยายเสียงและ อุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง	323,500.00
315.	โครงการจัดซื้อ โทรโข่งขนาดเล็กแบบ สะพายไหล่	10,320.00
316.	โครงการอบรม ส่งเสริมงานวันครู (16 มกราคม 2559)	300,000.00
317.	โครงการจัดซื้อหม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร	7,800.00
318.	โครงการจัดซื้อหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร	4,400.00
319.	โครงการจัดซื้อคูเลอร์ สแตนเลส มีฝาปิดก๊อกล็อกเดียว	29,000.00
320.	โครงการจัดซื้อคูเลอร์ สแตนเลส มีฝาปิดก๊อกลูก	5,000.00
321.	โครงการจัดซื้อตู้ครัว อลูมิเนียมโลหะ	13,600.00
322.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน เทศบาลบ้านหนองแวง	76,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
323.	โครงการก่อสร้าง อาคารอนุบาล ร.ร.ท. คุ่มหนองคู	2,650,000.00
324.	โครงการอบรม พนักงาน ครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น	200,000.00
325.	โครงการอบรมประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	100,000.00
326.	โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา	100,000.00
327.	โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู)	1,605,000.00
328.	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและครูอนุบาล ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	730,000.00
329.	โครงการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	2,200,000.00
330.	โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000.00
331.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	16,000.00
332.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เอกสารเลเซอร์ แบบ LED	3,700.00
333.	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสารชนิด 2 บานเปิด	12,000.00
334.	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	104,000.00
335.	โครงการจัดซื้อเครื่อง ขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ ลากจูง	11,000.00
336.	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่น้อย กว่า 32 นิ้ว	30,000.00
337.	โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย ภาพระบบดิจิตอล	6,000.00
338.	โครงการจัดซื้อเครื่องทำ น้ำเย็น	6,000.00
339.	โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว	9,300.00
340.	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00
341.	โครงการจัดซื้อวิทยุแท็บ ซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว	21,000.00
342.	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น วีซีดีและดีวีดี	5,000.00
343.	โครงการ จัดซื้อกล่องวงจรปิด	214,600.00
344.	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ทำงานแบบมีพนักพิง	10,000.00
345.	โครงการจัดซื้อชั้นวาง กระจาเป่า ขนาด 2 ชั้น	39,600.00
346.	โครงการจัดซื้อชั้นวาง ของเล่น	12,000.00
347.	โครงการจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	4,000.00
348.	โครงการจัดซื้อตู้ชั้นไม้	4,200.00
349.	โครงการจัดซื้อโต๊ะ ทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมี พนักพิง	32,000.00
350.	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ อนุเคราะห์พร้อมชุด เก้าอี้พลาสติก สำหรับเด็ก	10,000.00
351.	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ อนุเคราะห์	13,200.00

ลำดับที่	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
352.	โครงการจัดซื้อโต๊ะอ่าน หนังสือ	18,000.00
353.	โครงการจัดซื้อพัดลม ตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	13,000.00
354.	โครงการจัดซื้อชุดลำโพง ขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์	4,500.00
355.	โครงการจัดซื้อพัดลม ติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	22,500.00
356.	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี อย่างมีส่วนร่วม	350,000.00
357.	โครงการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาลเชิง ปฏิบัติการอย่าง การอย่างมีส่วนร่วม	258,300.00
358.	โครงการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูล	340,000.00
359.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำผลิตภัณฑ์มวล รวมในพื้นที่เขต เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2 และระยะที่ 3	1,500,000.00
360.	โครงการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการ ที่มีต่องานบริการ ของเทศบาลนคร ขอนแก่น	59,000.00
361.	โครงการจัดทำสรุป ผลการดำเนินงานของ เทศบาล	250,000.00
362.	โครงการแถลงข่าว การดำเนินกิจกรรม ของเทศบาล	500,000.00
363.	โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการรายงาน ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของเทศบาลนคร ขอนแก่น	80,000.00
364.	โครงการอบรมให้ความรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,000.00
365.	โครงการ จัดซื้อกล่องวงจรปิด	40,500.00
366.	โครงการ จัดซื้อแผงควบคุม สัญญาณเตือนอัคคีภัย	20,200.00
367.	โครงการ จัดซื้อตู้โหว	7,100.00
368.	โครงการ จัดซื้อแท่นบรรยาย	27,000.00
369.	โครงการ จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	10,000.00
370.	โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	70,000.00
371.	โครงการ จัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ	10,000.00
372.	โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	48,000.00
373.	โครงการ จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA	15,500.00
374.	โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	17,000.00
375.	โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	23,000.00
376.	โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	27,600.00
377.	โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	92,000.00

ตารางแสดงโครงการที่ยังไม่ลงนามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1. โครงการจัดประชุมวิชาการ ด้านการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559	สำนักปลัดเทศบาล	200,000.00	หน่วยงาน/องค์กร ที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ยกเลิกโครงการ
2. โครงการ KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	สำนักการศึกษา	2,000,000.00	ยกเลิกโครงการ
3. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00	มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งให้ระงับโครงการ
4. โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิด พระพุทธศาสนา	สำนักปลัดเทศบาล	10,000.00	มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งให้ระงับโครงการ
5. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสมาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อุโบสถ วัดศรีนวล ขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	1,000,000.00	มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งให้ระงับโครงการ
6. โครงการอบรมสวด มนต์หมู่สรรเสริญ ทำนองสรภัญญะ (วัดธาตุพระอารามหลวง)	สำนักการศึกษา	30,000.00	ยกเลิกโครงการ
7. โครงการอบรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ชำรุดสรภัญญะ (วัดศรีสว่างโนนทัน)	สำนักการศึกษา	30,000.00	ยกเลิกโครงการ
8. โครงการอบรม สวดมนต์สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (ชุมชนรอบวัดคูวาราม)	สำนักการศึกษา	30,000.00	ยกเลิกโครงการ
9. โครงการอนุรักษ์ฮีต โบราณสืบสานวัฒนธรรม วัฒนธรรม (วัดกลาง)	สำนักการศึกษา	30,000.00	ยกเลิกโครงการ
10. โครงการสวดสรภัญญะ (วัดศรีธาตุบ้านตูม)	สำนักการศึกษา	30,000.00	ยกเลิกโครงการ
11. โครงการจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร	สำนักการช่าง	3,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
12. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น	สำนักการช่าง	2,500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
13. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนน มิตรภาพตะวันตก)	สำนักการช่าง	440,000.00	ยกเลิกโครงการ


ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	หมายเหตุ
14. กิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมต่อ กิจกรรมกีฬา ภาคประชาชน ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	2,550,000.00	ยกเลิกโครงการ
15. โครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ ด้อยโอกาส(อัมตอง อุ้มใจ ใกล้โรงเรียน)	สำนักสวัสดิการสังคม	258,000.00	ยกเลิกโครงการ
16. โครงการค่ายแสงส่องใจ	สำนักปลัดเทศบาล	5,000.00	ไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนตามที่ระเบียบกำหนด
17. โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิค การสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12	สำนักการศึกษา	200,000.00	ยกเลิกโครงการ
18. โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการ การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	สำนักการศึกษา	11,000,000.00	ยกเลิกโครงการ
19. โครงการศูนย์ ICT ชุมชน	กองวิชาการและแผนงาน	50,400.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
20. โครงการเทศบาลนี้มีรัก	สำนักปลัดเทศบาล	2,373,000	ยกเลิกโครงการ
21. โครงการประชุมพนักงาน เทศบาลและพนักงานครูเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	450,000.00	ยกเลิกโครงการ
22. โครงการจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอนทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร	สำนักการช่าง	30,000.00	ยกเลิกโครงการ
23. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก ชนิดพับเก็บหลังเก่งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 ม. ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์	สำนักการช่าง	2,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
24. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ร.ร.ท. บ้านตูม	สำนักการศึกษา	110,000.00	ยกเลิกโครงการ
25. โครงการจัดซื้อคีย์บอร์ด ร.ร.ท.บ้าน สามเหลี่ยม	สำนักการศึกษา	117,800.00	ยกเลิกโครงการ
26. โครงการ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์.ร.ท.บ้านหนองใหญ่	สำนักการศึกษา	44,000.00	ยกเลิกโครงการ
27. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	75,000.00	ยกเลิกโครงการ
28. โครงการจัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	สำนักปลัดเทศบาล	60,000.00	เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
29. โครงการจัดซื้อรถยกลากจูง พร้อมอุปกรณ์	สำนักปลัดเทศบาล	2,500,000.00	ระงับการใช้งานประมาณ
30. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จุดตรวจกวาดชั้นวินัยจราจร	สำนักปลัดเทศบาล	776,000.00	ระงับการใช้งานประมาณ
31. โครงการจัดซื้อเครื่องวัด แอลกอฮอล์และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	สำนักปลัดเทศบาล	398,300.00	ระงับการใช้งานประมาณ

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
32. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร	สำนักปลัดเทศบาล	660,000.00	ระงับการใช้งานประมาณ
33. โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จราจร	สำนักปลัดเทศบาล	831,000.00	ระงับการใช้งานประมาณ
34. โครงการจัดซื้อเครื่อง นับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	สำนักการคลัง	25,000.00	ยกเลิกโครงการ
35. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์	สำนักการศึกษา	13,200.00	ยกเลิกโครงการ
36. โครงการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูล	กองวิชาการและ แผนงาน	340,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
37. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ที่มีต่องานบริการ ของเทศบาลนคร ขอนแก่น	กองวิชาการและ แผนงาน	59,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559


แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559



ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559

ลำดับ	ประเภทรายรับ	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559
1	หมวดภาษีอากร	122,645,971.86	136,609,094.11
2	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	55,531,006.44	54,063,206.07
3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	50,166,070.95	41,019,726.84
4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสหกรณ์	9,471,960.81	10,094,838.62
5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,302,300.88	14,226,382.69
6	หมวดรายได้จากทุน	677,000.00	930,050.00
7	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	463,749,857.00	498,716,061.00
8	หมวดภาษีจัดสรร	463,936,559.47	455,126,947.92
	รวม	1,181,480,727.41	1,210,786,307.25


แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559



ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559
1	งบกลาง	40,889,430.00	38,695,048.75
2	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	348,664,289.85	361,769,993.71
3	ค่าจ้างชั่วคราว	90,871,278.98	101,247,863.43
4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	298,771,145.75	339,271,539.93
5	ค่าสาธารณูปโภค	14,433,315.67	15,298,900.32
6	เงินอุดหนุน	48,970,010.00	50,594,305.00
7	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,600,270.88	125,563,670.07
8	รายจ่ายอื่น	14,085,006.00	5,491,192.00
	รวม	1,001,284,747.13	1,037,932,513.21

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559



ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559

ลำดับ	ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	155,089,496.67	148,916,778.70
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,406,118.51	33,506,079.55
3	แผนงานการศึกษา	411,496,799.44	465,806,942.03
4	แผนงานการสาธารณสุข	21,179,904.13	57,694,554.62
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	993,580.00	121,520.00
6	แผนงานเคหะและชุมชน	110,289,546.98	77,851,769.07
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,885,390.99	17,100,550.01
8	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,818,962.57	17,592,173.03
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	175,514,320.56	175,448,856.12
10	แผนงานการพาณิชย์	9,721,197.28	5,198,241.33
11	แผนงานงบกลาง	40,889,430.00	38,695,048.75
	รวม	1,001,284,747.13	1,037,932,513.21

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอำนาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมี
พันธกิจในการพัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงาน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดัง
ตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร	1.เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของ ภูมิภาคเป็น 1.1 MICE City 1.2 Event City
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี คุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2.เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ ชุมชน	3.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล	
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน และนครแห่งการอยู่อาศัย	4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
	5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย และการลงทุน
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานสากล	6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City)
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา	
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน (Healthy City)	7.เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
	8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงได้
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ การพัฒนา	10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่วมใน การจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
9. พัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	11. มีหน่วยงานในกำกับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
	12. มีนวัตกรรมบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	13. มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
	14. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา จึงมีข้อสรุปร่วมกันในแนวทางการประเมินผล คือ จัดทำแบบประเมินรายการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการเด่นมาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) เทศบาลนครขอนแก่น ที่นำไปต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป

การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีเนื้อหาและขั้นตอน ดังนี้

- กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- กำหนดขั้นตอนการประเมินผลโครงการในรูปแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นำส่งสำนัก/กอง เพื่อใช้ทำการประเมินโครงการฯ
- รวบรวมแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการประเมินเชิงคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. โครงการกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

ชื่องาน / โครงการ กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

1.1 ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินชัย อานันทนสกุล

1.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

1.3 หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.....

2.2 ผลการดำเนินงาน

ที่	รายการ	งบประมาณ
1	ค่าจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เมืองหนาว เพื่อนำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ ที่บริเวณภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ตามรูปแบบ และ Concept ของงานที่ออกแบบกำหนดไว้ และเพื่อประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญของเมือง (งบเทศบาล 2,353,000 งบ อบจ. 600,000)	2,953,000
2	ค่าประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ โชน สวนร้อนขึ้นภายในบริเวณกรงนก	350,000
3	การจัดจ้างแรงงาน ในการจัดเตรียมแปลง จำนวน 300,000 บาท,จ้างแรงงานปลูกไม้ดอกไม้ประดับแปลง จำนวน 200,000 บาท,ค่าจ้างแรงงานในการขนไม้ดอกไม้ประดับลงจากรถ จำนวน 50,000 บาท, การจ้างแรงงานเพื่อดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับระหว่างการดำเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับระหว่างการดำเนินงานจนแล้วเสร็จการจัดงาน จำนวน 55,000 บาท	605,000
4	ค่าซ่อมแซมป้ายผังงาน และป้ายบอกทางภายในบริเวณจัดงาน	13,800
5	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างแนวตั้ง จำนวน 8 ชุด	20,000
6	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรูปหัวใจ จำนวน 6 ชุด	18,000

ร.ที่	รายการ	งบประมาณ
7	ค่าจัดจ้างทำโครงเหล็กรูปถ้วยกาแฟ	22,500
8	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรูปปั้นยักษ์ และม้ายูนีคอร์น พร้อมทาสีใหม่	30,000
9	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถฟักทอง	10,000
10	ค่าจัดจ้างทำจุดชมโชนดอกไม้เมืองหนาว	20,000
11	ค่าเช่าพื้นที่สโตนเสาร์ จำนวน 3 ตัว เพื่อจัดทำลายใหม่ และจัดทำโซโตนเสาร์เพิ่มอีก	78,000
12	ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีความจำเป็นในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย หน้าดิน, ขุยมะพร้าว, แกลบดิบ, แกลบดำ และหญ้านวลน้อย	470,000
13	ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณจัดงานทั้งหมด	80,000
14	ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานชุมชนดูแลผู้พิการ (เข็นรถผู้พิการ)	150,000
15	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง เอกชนเพื่อดำเนินการจัดงานที่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด, ค่าปฏิคม, ค่าการจัดการแสดงต่าง ๆ ในพิธีเปิด และระหว่างการจัดงานวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559, ค่าพิธีกร, ค่าเครื่องเสียงกองอำนวยการตลอดระยะเวลาการจัดงาน, ค่าเครื่องเสียงในการแสดงต่าง ๆ, ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน และค่าแสง สี เสียง พร้อมเครื่องเสียงในพิธีเปิด	400,000
16	ค่าปรับลานดินหน้าหอแคน	50,000
17	ค่าจัดจ้างทำซุ้มประตูทางเข้างาน พร้อมประดับตกแต่ง	50,000
18	ค่าจัดทำโองปลุกดอกไม้พร้อมพื้นที่	6,000
19	ค่าจ้างจัดทำซุ้มถ่ายรูป 10 จุด	30,000
20	ค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	40,000
21	ค่าจัดทำกั้นหันลม ขนาด 3 เมตร พร้อมติดตั้ง	30,000
22	ค่าจัดจ้างจัดทำจุดถ่ายภาพ พร้อมป้ายชื่องานเกาะกลางลานขนาดใหญ่ และป้ายชื่องานขนาดใหญ่	40,000
23	ค่าจัดทำแมลงปอยักษ์แบบลอยตัว, แมลงทับ, หลอดไฟหึ่งห้อย	75,000
24	ค่าจ้างทำสแลนเพื่อกันใบไม้และกิ่งไม้โชนสวนไม้เมืองหนาว	60,000
25	ค่าจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ห้วพ่นหมอกโชนดอกไม้เมืองหนาว	100,000
26	ค่าจัดจ้างติดตั้งปั้มน้ำห้วพ่นหมอกบริเวณซุ้มห้วใจ	48,700
27	ค่าจัดซื้อเต็นท์พับได้ เพื่อใช้บังแดดในบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้นั่งพักผ่อน จำนวน 20 หลัง	100,000
27	ค่าจัดซื้อเต็นท์พับได้ เพื่อใช้บังแดดในบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้นั่งพักผ่อน จำนวน 20 หลัง	100,000

ที่	รายการ	งบประมาณ
28	ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน	100,000
29	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จ และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	200,000

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ
1. มียอดเงินสะสมในการใช้จ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	100,000,000 บาท	177,614,244 บาท	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 77,614,244 บาท
2. มีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	200,000 คน	238,691 คน	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 38,691 คน
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 84.17	สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.17

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบที่ได้รับการอนุมัติ 6,150,000 บาท เบิกจ่ายจริง 5,673,557.16 บาท คงเหลือ 476,442.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของงบประมาณทั้งหมด

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....-..... เป็นหมวด.....-..... จำนวนเงิน.....-..... บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี

-เกี่ยวกับภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากอากาศร้อน หรือเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ดอกไม้ที่จัดเตรียมไว้ จะเสียหายเน่าเสียหรือไม่ออกดอก ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

- จัดเตรียมพื้นที่ในการสำรองไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถป้องกันแดดหรือฝนให้เพียงพอ เพื่อจะได้สำรองไม้ดอกไม้ประดับไว้ทดแทนในส่วนที่เสียหาย

ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มจำนวนพันธุ์ไม้ที่หายากและสวยงามให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น อีกทั้งเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน เพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำภายในบริเวณงานให้มีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควบคุมราคาสินค้า ที่จำหน่ายภายในงาน ไม่ให้ขายแพงกว่าราคาตามท้องตลาด

จากการประเมินผลโครงการกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการปรับปรุงจุดบกพร่อง หรือปัญหาที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

1. ห้องน้ำที่สกปรกและมีน้อยเกินไป ความสกปรกอาจเกิดจากการดูแลไม่ทั่วถึง จึงควรเพิ่มห้องน้ำ และพนักงานดูแลห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ

2. การดูแลดอกไม้ภายในงานให้คงสภาพสีสันทนสวยงามกระทั่งจบงาน

ซึ่งในกรณีทั้งข้อ 1 และ 2 หากจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม และเป็นค่าตอบแทนของพนักงานก็จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้คนมาเที่ยวงานเกิดความประทับใจและมีความสุข

2. โครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

ชื่องาน / ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณศาลหลักเมือง,บริเวณทั้งสองข้างถนนศรีจันทร์ ช่วงจากศาลหลักเมืองถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ ,ประตูเมือง และสวนหน้าประตูเมือง

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

1.1 ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินชัย อานันทนสกุล

1.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

1.3 หน่วยงาน สำนักงานช่าง

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ.....

2.2 ผลการดำเนินงาน

2.2.1 การจัดกิจกรรมบนเวทีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559

1) จัดเตรียมศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากภายในประเทศในแนวดนตรีสนุกและฟังสบายได้รับการยอมรับจากยอดกด Like ในสื่อYouTube นักร้องล้านนา ประกอบด้วยวงดนตรีศิลปินไม่น้อยกว่า 3 วง เป็นศิลปินที่อยู่ในช่วงอายุของผู้ฟังทุกวัยตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน จนถึงกลุ่มวัยผู้ใหญ่ และหนึ่งในสามหรือมากกว่านั้นเป็นศิลปินจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องกับธีมงาน OK Khon Kaen อาทิเช่น ศิลปินวง Tattoo Colour, ศิลปินวง สิงโต นำโชค, ศิลปินวง Musketeers, ศิลปินวง 25 Hours, ศิลปินวง Getsunova จัดเตรียมพิธีช่วงนับถอยหลังสู่ปีใหม่ด้วย Gimmick และเครื่องยิง Paper Shoot แบบต่อเนื่อง พร้อมด้วยพลุแสงสวยงาม ตาม Concept ของงาน

2) จัดเตรียมเวทีกลางขนาดใหญ่พร้อมโครงสร้างที่มีความมั่นคง แข็งแรง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า

18 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมประดับตกแต่งเวทีให้เป็นไปตาม Concept งาน โดยดำเนินการติดตั้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พร้อมรื้อถอนเวที เมื่อเสร็จงานภายใน 06.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเวทีสามารถรองรับการติดตั้งระบบเสียง และระบบแสงไฟสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ระดับประเทศ

3) จัดเตรียมและติดตั้งระบบแสงไฟคอนเสิร์ตบนเวทีกลางและพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงาม และเป็นไปตาม Concept ของงาน

- 4) จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์สร้างบรรยากาศภายในงาน เช่น Laser Co 2 เป็นต้น
- 5) จัดเตรียมและติดตั้งประดับตกแต่งระบบแสงไฟที่บริเวณประตูเมืองให้เป็น Land Mark สำหรับการจัดงาน
- 6) จัดเตรียมและติดตั้งระบบเสียงสำหรับงานคอนเสิร์ตระดับประเทศบนเวทีกลางและพื้นที่โดยรอบ ด้วยระบบที่มีคุณภาพเสียงชัดเจนและได้ยินครอบคลุมพื้นที่งาน
- 7) จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร Wireless Intercom ของทีมงาน
- 8) จัดเตรียมพิธีกรที่มีความชำนาญและมีผลงานในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินรายการ
- 9) จัดเตรียมแสดงโชว์จากนักแสดงระดับประเทศในธีม “OK Khon Kaen Happy Land Countdown 2016” อย่างน้อย 1 ชุด
- 10) จัดเตรียมแสดงโชว์จากเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น อย่างน้อย 1 ชุด
- 11) จัดทำโลโก้ที่ระลึกเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุน
- 12) จัดเตรียมจอ LED เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมในระหว่างงานทั้งบนเวทีและในพื้นที่จัดงานเพื่อให้ผู้ชมได้ชมอย่างทั่วถึง
- 13) จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 Kw พร้อมน้ำมันเพื่อให้เพียงพอกับงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่
- 14) จัดเตรียม Motion Graphic ให้เป็นไปตาม Concept ของงานตลอดระยะเวลางานและต้องนำเสนอคณะกรรมการก่อนถึงวันงาน
- 15) จัดเตรียมช่างภาพระดับมืออาชีพเพื่อบันทึกภาพตลอดงาน
- 16) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือถ่ายทอดสัญญาณ OB เพื่อถ่ายทอดสัญญาณและบันทึกวิดีโอตลอดทั้งงาน
- 17) จัดเตรียมผลิตวีดีโอและเอกสารเพื่อสรุปรงานให้กับผู้สนับสนุน
- 18) จัดเตรียมไฟ Follow จำนวน 2 ชุด ให้กับหน่วยงานตำรวจเพื่อความปลอดภัยของผู้มาชมงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 19) จัดเตรียมทีมงานมืออาชีพในส่วนต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและยิ่งใหญ่ ดังนี้ ทีม Creative, ทีม Show Director, ทีม Graphic Design, ทีม Presentation, ทีม Motion Graphic, ทีม Back Stage, ทีม Lighting Design
- 20) จัดเตรียมหน่วยรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหลังเวที
- 21) จัดเตรียมแผงกั้นบริเวณด้านหลังเวที
- 22) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทีม Operate งาน
- 23) จัดเตรียมตัวเครื่องบินไป-กลับและรถตู้สำหรับส่งศิลปิน
- 24) จัดเตรียมเสื้อยืดที่ระลึกจำนวน 550 ตัว
- 25) บริหารจัดการงานโดยการประสานทีมช่างไฟฟ้า ทีมจัดสถานที่ ทีมดูแลความสะอาดในส่วนเวทีกลางเพื่อเตรียมความพร้อมของงาน

2.2.2 การสร้างสวนสาธารณะประตูเมืองในธีม “Happy Dino Land”

โดยนำเสนอสวนแห่งจินตนาการที่สื่อถึงความสุขโดยนำเสนอผ่านประติมากรรมเมืองไดโนเสาร์ในรูปแบบการ์ตูน (ไดโนเสาร์เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่น) ณ บริเวณสวนประตูเมือง ในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558

- 1) จัดหานักออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนที่มีผลงานระดับประเทศ
- 2) จัดหาผู้ควบคุมการออกแบบที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
- 3) จัดเตรียมและสร้างเมืองไดโนเสาร์ตาม Concept “Happy Dino Land” ในเทคนิคปูนปั้นโดยทำโครงเหล็กถักด้านใน ทำสีเคลือบชนิดพิเศษด้วยสีที่สดใส
- 4) จัดเตรียมระบบ Lighting System เพื่อส่องสว่าง สร้างบรรยากาศ และสร้างเทคนิคตาม Concept งาน สำหรับสวนและบริเวณข้างเคียง ในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 และในวันพิธีเปิดสวนเรืองแสง
- 5) จัดเตรียมระบบ Sound System สำหรับสร้างบรรยากาศและการแสดงโชว์ในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 และในวันพิธีเปิดสวนเรืองแสง
- 6) จัดเตรียม Gimmic และเทคนิคพิธีเปิดสวนเรืองแสงในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
- 7) จัดเตรียม Show ในธีมงาน
- 8) “Happy Dino Land” ทุกวัน ในช่วงวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 และในวันพิธีเปิดสวนเรืองแสง
- 9) จัดเตรียมทีมงานมืออาชีพในส่วนต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินการไปได้ ดังนี้
- 10) ทีม Creative, ทีม Show Director, ทีม Graphic Design, ทีม Back Stage, ทีม Lighting Design
- 11) จัดเตรียมป้ายตัวหนังสือขนาดสูง 80 เซนติเมตร คำว่า “Khon Kaen Countdown 2016” เพื่อเป็น Land Markในการจัดงานบริเวณฐานกระดี่ยักษ์ริมถนนศรีจันทร์
- 12) จัดหาเจ้าหน้าที่เฝ้าและดูแลบริเวณงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558 ในกะกลางคืน กะละ 1 คน

2.2.3 ดำเนินการจัดทำหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ ก้อนหิน

- 1) จัดทำหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ รวมฐานหิน 6 ตัว, หุ่นไดโนเสาร์ขนาดกลางรวมฐานหิน 2 ตัว, หุ่นไดโนเสาร์ขนาดเล็ก รวมฐานหิน 2 ตัว, และฐานหินพร้อมอักษร Khon Kaen Countdown 2016
- 2) จัดทำซุ้มทางเข้า, ต้นไม้ (จำลอง) และก้อนหิน เพื่อประดับตกแต่งสถานที่
- 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปั้นหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ ก้อนหิน

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ
1. มียอดเงินสะสมพัสดุในการจับจ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	200,000,000 บาท	272,587,463 บาท	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 72,587,463 บาท
2. มีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	120,000 คน	167,847 บาท	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 47,847 คน
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 84.5	สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.5

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

2.4.1 การจัดกิจกรรมบนเวทีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 และการสร้างสวนสาธารณะประตูเมืองในธีม “Happy Dino Land” ดำเนินกิจกรรมโดยการประมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความชำนาญในการจัดงานลักษณะดังกล่าว เข้ามาการดำเนินการงบที่ได้รับการอนุมัติ 9,100,000 บาท เบิกจ่ายจริง 9,100,000 บาท คงเหลือ-..... บาท คิดเป็นร้อยละ 100% ของงบประมาณทั้งหมด

2.4.2 การจัดทำหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ ก้อนหิน ดำเนินการโดยวิธีการตกลงราคา ใช้เงินงบประมาณรวม 999,798 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....-..... เป็นหมวด.....-..... จำนวนเงิน.....-..... บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ในกรณีการจัดเตรียมงานภาคสนาม อุปกรณ์บางอย่าง มีรายละเอียดขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน จะต้องมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อน จึงไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทัน

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

ควรที่จะสรุปรูปแบบการจัดงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อจะได้จัดเตรียมงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. รูปแบบของงาน ควรจะสรุปให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

2. มีการจัดทำแผนการทำงานให้ชัดเจน

3. จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอในการจัดงาน

จากการประเมินผลโครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

-ควรมีการกำหนดราคามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป

3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

ชื่องาน/โครงการ จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ นายศรัณย์ นามสกุล เปานาเรียง
- 1.2 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาอกระบบ
- 1.3 หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ.....

2.2 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2.2.1 ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟืนฟู สืบสาน และอนุรักษ์

ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

2.2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญูทักท้วงที่ต่อญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ตนเคารพนับถือคนในครอบครัว คนในชุมชน และหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดความรักความสามัคคี

2.2.3 ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.2.4 จังหวัดขอนแก่นมีการใช้จ่ายเม็ดเงินเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจดีขึ้น

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ
1.มียอดเงินสะพัดในการจับจ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	300,000,000 บาท	455,772,826 บาท	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 155,772,826 บาท
2.มีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	300,000 คน	364,257 บาท	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 64,257 คน
3.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.32	สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.32

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 4,017,000 บาท เบิกจ่ายจริง 4,017,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (โดยมีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 2,600,000 บาท เนื่องจากใช้งบประมาณร่วมกันกับงานประเพณีออกพรรษา ลอยกระทิปปบูชา พุทธกัตถัญญ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 4,700,000 บาท)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....-..... เป็นหมวด.....-..... จำนวนเงิน.....-..... บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ.....

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

จากการประเมินผลโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

-ควรมีการกำหนดราคามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณในปีต่อๆ ไป

4. โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

ชื่องาน / โครงการ : จัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ นายศรัณย์ นามสกุล เปานาเรียง
- 1.2 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาอกระบบ
- 1.3 หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ.....

2.2 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2.2.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้คงอยู่สืบไป

2.2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง

สามานฉันท์ และเกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

2.2.3 เด็ก เยาวชน ประชาชน มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตใจที่อ่อนโยน รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

รู้จักการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

2.2.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มีพื้นที่สาธารณะได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.2.5 ประชาชนจังหวัดขอนแก่นมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น

2.2.6 ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และได้สนองนโยบายคณะ

ผู้บริหารเทศบาล และนโยบายจังหวัดขอนแก่น ที่จะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง Event City

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย/ ผลที่ได้รับ
จำนวนกิจกรรมในงาน	มีกิจกรรมไม่น้อย กว่า 8 กิจกรรม	มีกิจกรรมในงานทั้งสิ้น 8 กิจกรรม	เท่ากับค่าเป้าหมาย

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 3,180,000 บาท เบิกจ่ายจริง 3,180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งงบประมาณ 4,700,00 บาท ใช้ร่วมกับงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ฯ)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....-..... เป็นหมวด.....-..... จำนวนเงิน.....-..... บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ.....

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

จากการประเมินผลโครงการประเพณีออกพรรษา ลอยกระทิปปบูชา พุทธกัตถุญญ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

-ควรมีการกำหนดราคามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป

5. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล

ชื่องาน / โครงการ โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

1.1 ชื่อ น.ส.อมรา นามสกุล โกศลสุรภูมิ

1.2 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา

1.3 หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.....

2.2 ผลการดำเนินงาน

2.2.1 ถนนคนเดินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนสนใจในการประกอบธุรกิจค้าขาย

2.2.2 ถนนคนเดินเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น

2.2.3 พื้นที่สาธารณะเมืองขอนแก่น ได้รับการพัฒนานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง

เหมาะสม

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจชุมชน ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการขายสินค้า (มีพื้นที่ในการขายสินค้า จำนวน 900 ล็อค)	ร้อยละ 100 (มีผู้มาขายสินค้าจำนวน 900 ล็อค)	ร้อยละ 100	เท่ากับค่าเป้าหมาย

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 698,200 บาท เบิกจ่ายจริง 533,166 บาท คิดเป็นร้อยละ 77%

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....-..... เป็นหมวด.....-..... จำนวนเงิน.....-..... บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ได้แก่

1. สินค้าทำมือ หัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก การจำหน่ายผู้ประกอบการ ขายไม่ค่อยดี ทำให้สินค้าเหล่านี้เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ ในถนนคนเดิน
2. เนื่องจากมีผู้มาเที่ยวในถนนคนเดินมาก การให้บริการห้องน้ำมีเพียงจุดเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ
3. ไม่มีสถานที่กองอำนวยการชัดเจน อาศัยร่มเงาในการทำงาน ซึ่งหากในช่วงฤดูฝน จะทำงานได้ลำบากยากต่อการบริหารจัดการ

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

1. ให้การสนับสนุนสินค้าทำมือ งานศิลปะ หัตถกรรม โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้วยการฝึกอาชีพ
 2. เช่ารถสุขาเคลื่อนที่บริษัทมาให้บริการ หรือตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อในโครงการถนนคนเดิน
 3. จัดให้มีสถานที่กองอำนวยการที่ชัดเจน หรือ รถโมบายที่สามารถกันแดดกันฝนได้
- ข้อเสนอแนะ
- การจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร การรักษาความสะอาด การลดปริมาณขยะ และการควบคุมดูแลมาตรฐานของอาหาร

จากการประเมินผลโครงการถนนคนเดินขอนแก่น คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ควรมีการปรับปรุงเวลาการลงถึงน้ำแข็งเป็นช่วงเวลาบ่าย เป็นต้นไป เพราะมีการร้องเรียนเรื่อง การจราจรช่วงเวลาเช้า (เวลาเร่งด่วน) และมีการเก็บค่าธรรมเนียมถึงน้ำแข็ง
- ควรให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงไปตรวจสอบดูแลคุณภาพอาหาร และเรื่องความสะอาดของอาหารด้วย
- ควรให้มีรถสุขาเคลื่อนที่มาบริการที่ตลาดถนนคนเดินด้วย

6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล

ชื่องาน / โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ นางสาวสุธาสินี นามสกุล แม้นญาติ
- 1.2 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- 1.3 หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.2 ผลการดำเนินงาน

2.2.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 12 การพัฒนาศักยภาพองค์กร เป้าประสงค์ที่ 14 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ผลการดำเนินงาน พบว่า ครูได้รับเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จนสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำกิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอนของตนเองได้ ร้อยละ 98.56

2.2.2 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1) พนักงานครูเทศบาลจำนวน 346 คน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 342 คน คิดเป็นร้อยละ 98.84

2) พนักงานครูเทศบาล จำนวน 346 คนที่เข้ารับการพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 98.27

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
ครูได้รับเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จนสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำกิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอนของตนเองได้	ร้อยละ 90	ร้อยละ 98.56	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 8.56 %

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 3,300,000 บาท เบิกจ่ายจริง 3,284,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.54

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด-..... เป็นหมวด-.....จำนวนเงิน-..... บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ

1. บุคลากรดำเนินงานมีจำนวนน้อย ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2. เนื่องจากภารกิจของครูและผู้บริหารมีจำนวนมาก การจัดกิจกรรมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวันเวลาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวตลอดเวลา

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) / ข้อเสนอแนะ

1. เริ่มแผนงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. จัดทำปฏิทินงานตามโครงการส่งไปยังสถานศึกษาเพื่อให้วางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

จากการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ควรสร้างสิ่งแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนตลอดเวลา โดยใช้บุคลากรครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันจับกลุ่มหรือสร้างกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน เช่น กำหนดให้มีวันที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน วิชาเรียนภาษาอังกฤษต้องดใช้ภาษาไทยในห้องเรียน เป็นต้น

- ควรจัดทำรายการภาษาอังกฤษ โดยให้ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติร่วมกันผลิตรายการทีวีท้องถิ่น ให้การบ้านเด็กนักเรียนกลับไปดูที่บ้านแล้วทำรายงานส่ง เช่น รายการพูดกันถึงเรื่องอะไร มีเนื้อหาสาระอย่างไร เป็นต้น

- ควรจัดทำป้ายบอกทางและสถานที่เป็นอังกฤษ เช่น ตลาด รถโดยสารประจำทาง หรือแม้กระทั่งรถของเทศบาลนครขอนแก่น ควรมีป้ายเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เมืองขอนแก่นเป็นบรรยากาศสังคมภาษาอังกฤษทั้งเมือง

- ควรพิจารณาการฝึกอบรมครูให้ตรงสายงานรายวิชาที่สอนเป็นสำคัญ และมีการติดตามประเมินผลการอบรมควบคู่กันไปด้วย

7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล

ชื่องาน / โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ นางสาวจิตรา นามสกุล เกียรติบุญสนอง
- 1.2 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- 1.3 หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

2.2 ผลการดำเนินงาน

2.2.1 คณะกรรมการโครงการเมล็ดพันธ์แห่งการเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คณะกรรมการโครงการต้นกล้าแห่งปัญญา (อนุบาล) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับก่อนปฐมวัย ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2.2.2 เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.2.3 การจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.2.4 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาลเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กระดับก่อนปฐมวัย(เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น)และระดับปฐมวัย(เด็กอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น)ได้เป็นอย่างดี

2.2.5 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาลได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนา 4 ด้านกับเด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มากยิ่งขึ้น

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คณะกรรมการธิการต้นกล้าแห่งปัญญา คณะกรรมการธิการเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ ครูอนุบาล 11 โรงเรียน ครูศูนย์ฯ 11 ศูนย์เจ้าหน้าที่ 135 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน	น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 5 คน

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 730,000 บาท เบิกจ่ายจริง 594,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.47

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด - เป็นหมวด - จำนวนเงิน - บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ.....

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

จากการประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

-ควรมีเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนที่คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลเด็กนักเรียนหรือเด็กเล็กได้ครอบคลุมและมีคุณภาพ

- ควรจะมีกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ของชาวอีสาน การประกวดร้องเพลงสากล เป็นต้น

8. โครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล

ชื่องาน / โครงการ สร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

- 1.1 ชื่อ นางวิลาสินี สมานชาติ
- 1.2 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- 1.3 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์

-บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

2.2 ผลการดำเนินงาน

2.2.1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการประเมิน ADL เพื่อ
จัดนำไปสู่การจัดกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสม

2.2.2 มีตัวแทนหรือผู้นำของผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้สูงอายุต้นแบบ

2.2.3 มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย/ ผลที่ได้รับ
1.จากการประเมินสามารถแบ่งผู้สูงอายุได้ เป็น 4 กลุ่ม คือ เคลื่อนไหวเองได้บ้างที่มีภาวะสับสนและไม่มีภาวะ สับสน เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และกลุ่มเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต	ไม่น้อยกว่า 10,000คน	8,000 คน	น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 2,000 คน
2.จากการค้นหาตัวแทนหรือผู้นำของผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 3 คน ทุกชุมชน(ประธานชมรมผู้สูงอายุและรอง ประธาน2คน)	258 คน	171 คน	น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 88 คน
3.มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งชมรม ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 95 ชมรม	95ชมรม	57 ชมรม	น้อยกว่า ค่าเป้าหมาย 38 ชมรม

- ***หมายเหตุ
1. ชมรมดอกแคว้น เป็นการรวมกลุ่ม 10 ชมรม
 2. ชมรมผู้สูงอายุศรีฐานเป็นการ รวมกลุ่ม 4 ชมรม
 3. ชมรมผู้สูงอายุร่มไทรวัยงาม รวมกลุ่ม 12 ชมรม

4. มีหลายชมรมที่ตั้งชมรมไว้แต่รอกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ(ซึ่งรอทำโครงการป้องกันไข้เลือดออกแล้วเสร็จก่อน..ตามความสำคัญของปัญหา)

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณได้รับการอนุมัติ 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายจริง 114,375 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.25

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด - เป็นหมวด - จำนวนเงิน - บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ.....

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

จากการประเมินผลโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ควรทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุว่าท่านใดมีความรู้ความสามารถด้านอะไรบ้าง และเชิญผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความสามารถของตน
- ควรสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างเกียรติยศ และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น เป็นมัคคุเทศก์ตามเทศกาลต่างๆ

9. โครงการสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการ เทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล

ชื่องาน / โครงการ สัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการ เทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ นางวิมลรัตน์ นามสกุล นามตะ
- 1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- 1.3 หน่วยงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.2 ผลการดำเนินงาน

- 2.2.1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 573 คน
- 2.2.2 มติที่ประชุม เห็นด้วยกับโครงการสุขชุมมือ คือขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์

(Khon Kaen Smart City) เป็นโครงการนำร่อง

2.2.3 มีอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง จำนวน 207 คน คิดเป็น 36 % ของผู้เข้าร่วมงาน

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 573 คน	500 คน	573 คน	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 73 คน
2. มติที่ประชุม เห็นด้วยกับโครงการสุขชุมมือ คือขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ (Khon Kaen Smart City) เป็นโครงการนำร่อง	เห็นด้วย	เห็นด้วย	เท่ากับค่าเป้าหมาย
3. มีอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง จำนวน 207 คน คิดเป็น 36 % ของผู้เข้าร่วมงาน	ได้อาสาสมัคร	ได้อาสาสมัคร	เท่ากับค่าเป้าหมาย

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 114,000 บาท เบิกจ่ายจริง 78,396 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.77

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

- ไม่มี
 มี

2.6 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการจัดสัมมนา

ถนนสร้างสรรค์
1. มีปัญหาในเรื่องการจอดรถวันคู่ วันคี่ ซึ่งถนนบางแห่งมีปัญหาเพราะถนนแคบ ให้พิจารณาจากการสอบถามผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น ว่าเห็นด้วยหรือไม่ กับการจัดการระบบจอดรถแบบนี้
2. ความปลอดภัยและคุณภาพของถนนที่ควรมีการแก้ไขไปพร้อมๆกัน ควรมีการประสานงานในด้านต่างๆ และร่วมมือร่วมใจกัน เพื่องานออกมาจะได้มีประสิทธิภาพ
3. ในด้านการจราจร ตอนเช้ามีติดตามตลาดขายของ ปัญหารถจักรยานยนต์พุ่งข้ามที่ซ้บรถไม่ระมัดระวัง การจอดรถที่ไม่เหมาะสม การตีเส้นจอดรถ คนไม่เคารพกฎจราจร จอดไม่เป็นที่เป็นทาง สร้างความเดือดร้อน ขอนแก่นควรมีกาปลูกจิตสำนึกโดยเริ่มจากเยาวชนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการจราจร ซึ่งจะทำให้เมืองขอนแก่นเป็นระเบียบมากขึ้น
4. การจราจรบริเวณวงแหวนเริ่มมีความแออัด เกาะกลางถนนขาดมีปัญหา พื้นที่จุดเสี่ยงที่มีปัญหา ควรมีการแก้ไขไปพร้อมๆกัน บ้านหลายหลังขอสร้างทางขึ้นบริเวณทางเท้า การสร้างสรรค์สร้างได้ ถ้าแก้ปัญหาเก่าก่อน ควรเลือกใช้สีที่อ่อนและสบายตาในการทาบริเวณเปลือกอาคารภายนอก
5. แก้ไขปัญหาไฟส่องสว่าง ตามทางเดินและท้องถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การสร้างวินัยของคนใช้รถใช้ถนน มีการจับผิดโดยการแอบถ่าย ซึ่งใครเป็นตาวิเศษจะมีรางวัลให้ และยังเป็นตัวอย่าง จะได้ไม่มีใครกล้าหาความผิด
7. การจราจรสร้างสรรค์ ถ้าให้รถเวียนซ้ายตลอดทั้งเมืองได้ จะเป็นการจัดการจราจรที่ดีของเมืองขอนแก่น
8. ควรมีการวางแผนด้านผังเมือง ในพื้นที่ต่างๆพื้นที่ใดมีปัญหาสามารถดมสมอง วางแผน พุดคุยร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจรที่เป็นปัญหาสำคัญในขอนแก่น ต้องเป็นวาระของจังหวัด ทุกหน่วยงาน ผู้ประกอบการต้องมาพูดคุย เพื่อวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9. ขอนแก่นควรมีเกือกม้าทั้งสี่มุมเมือง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โดยต้องประสานกับแขวงทางหลวงเพื่อจัดสร้างขึ้นมา ซึ่งงบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่
10. การจราจรที่แออัดมาก ในด้านทางเข้า-ออกของถนนมิตรภาพ ควรมีการเพิ่มถนนเข้าออกหลังศาลากลาง และอยากให้ตัดถนนใหม่เพื่อเป็นการระบายรถออกบ้าง เป็นโครงสร้างจราจรสร้างสรรค์

ถนนสร้างสรรค์ (ต่อ)

11. เรื่องถนนยูเทิร์น บริเวณเลยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางไปอุดร และท่าพระ ควรทำเป็นทางยกระดับ เพราะปัจจุบันรถติดมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งควรเปลี่ยนจากยูเทิร์น เป็นทางยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12. บริเวณถนนซีท่าขอน รถวิ่งไม่ได้ เกิดตลาดแต่ไม่มีแม่ค้า เพราะไม่มีการคืนพื้นที่ดังกล่าว จึงเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการวิ่งไม่ได้
13. พื้นที่ตามถนนเลี้ยงเมืองต่างๆ ต้องบูรณาการร่วมกัน เพราะการขยายตัวของเมืองรวดเร็วมากต้องเจรจา และประสานงานร่วมกันอยู่เสมอ

ทางจักรยาน+ทางเท้าสร้างสรรค์

1. เมืองขอนแก่น มีถนนและตึก ที่มีความแออัดมาก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นของรัฐ รัฐควรเสียสละพื้นที่ตรงนี้ เพื่อทำเป็นทางเท้า ทางจักรยาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเมือง
2. ขอให้มียางเท้า ทางจักรยานเพิ่มขึ้น โดยการปิดช่องทางจราจรบางช่องทางในเขตเมืองออกแล้วปรับปรุงเป็นพื้นที่ทางเท้า และทางจักรยาน เพื่อให้ขอนแก่นมีพื้นที่ทางเท้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทางเท้าในเมืองที่มักมีการค้าขาย ควรมีการจัดการให้การขายของในลักษณะนี้ ออกไปจากทางเท้าเพื่อให้เมืองขอนแก่นมีทางเท้าและทางสัญจรเพิ่มมากขึ้น
3. ปัญหาด้านทางเท้าควรเอาคืนกลับมา เพราะทุกวันนี้มีแต่ร้านค้ามาจับจอง ดูแล้วไม่สบายตา ไม่สวยงามเทศบาลต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเอาพื้นที่กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสวยงาม
4. ควรเอาทางเดินเท้าคืนมา และควรคำนึงถึงคนพิการ หรือคนทุพพลภาพให้มากขึ้น

ขนส่งมวลชนสร้างสรรค์

1. อยากให้มีรถราง และขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณและความแออัดของรถส่วนตัว และอยากให้ออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องไฟจราจรทุกๆ สีแยก เพื่อลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ
2. ควรมีการรณรงค์ร่วมกัน เกี่ยวกับการใช้รถประจำทาง อาจกำหนดเป็นวันสร้างสรรค์จราจร วันสร้างสรรค์พื้นที่ หรือสร้างเป็นแคมเปญต่างๆ และให้ความสำคัญของการจราจรที่มีความแตกต่างกันโดยให้ลำดับความสำคัญของรถ เช่น รถยนต์ จักรยาน ฯลฯ
3. จราจรสร้างสรรค์ ในเรื่องการเชื่อมต่อของโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ public transport network
4. รถสองแถวควรปล่อยเป็นระยะๆ และไม่ควรถูกจอดรอ หรือจอดซ้อนคัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจร (logistic สองแถว) ควรมีการจัดคิวรถสองแถว เพื่อจะได้ลดปัญหาการจราจร
5. ขนส่งมวลชน ควรคำนึงถึงคนพิการหรือคนทุพพลภาพเป็นหลักด้วย

สวน + ลานสร้างสรรค์
1. พื้นที่สวนสาธารณะ และบึงแก่นนคร ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการสร้างพื้นที่สีเขียว บริเวณบึงแก่นนครให้ดีเหมือนบึงทุ่งสร้าง
2. พื้นที่สาธารณะ ในรูปแบบที่เป็นศูนย์เรียนรู้หรือเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ยกตัวอย่างบริเวณพื้นที่ อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปัจจุบันไม่มีการต่อสัญญาเช่าของกรมธนารักษ์ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสร้างมานานตั้งแต่ปี 2511 เกิดขึ้นพร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับแรกๆ จึงขอเสนอให้ทางเทศบาล คอยติดตามการใช้อาคารนี้ และคิดต่อยอดว่าจะหาเช่นไรต่อไป
3. ให้เทศบาลจัดตั้งงบประมาณรองรับ เพื่อเช่าอาคารแห่งประเทศไทยต่อ คนขอนแก่นจะได้มีพื้นที่สำหรับ creative space เป็นที่ที่ใครมาขอนแก่น จะต้องมาเริ่มที่จุดนี้ก่อน เป็นสถานที่ที่สามารถบอกเรื่องราวในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงมีการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคนขอนแก่น
4. พื้นที่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ การควบคุมในเรื่องของอาหาร ตัวอย่างเช่น อาหารทางอีสาน ควรสร้างเสริมสุขภาพให้มากกว่านี้
5. ควรมีการปลูกจิตสำนึกเรื่องการลดจำนวนขยะของแต่ละบุคคล และควรมีการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อลดปัญหาขยะและสร้างสรรค์พลังงาน
6. บึงหนองโคตร พื้นที่สาธารณะควรมีคนเฝ้าดูแล และมีไฟส่องสว่าง กาจัดปัญหาวัยรุ่นอันธพาลรวมตัวสังสรรค์กันในพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างสวนสาธารณะที่ดีในอนาคต
7. เรื่องสังคมผู้สูงอายุ ควรมีพื้นที่ให้กับเด็กและคนชรา เป็นพื้นที่สร้างสรรค์

ความเป็นย่านสร้างสรรค์
1. ขอนแก่นขาดการวางผังเมืองที่เป็นระบบเมืองจึงไม่เป็นระเบียบ ควรมีผังเมืองที่ดีกว่านี้
2. โรงงานกาจัดขยะ มีปัญหาระหว่างเทศบาลต่างๆ ในเรื่องการแย่งพื้นที่กาจัดขยะ ดังนั้นจึงต้องนำขยะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ หาพื้นที่กาจัดขยะร่วมกันให้เรียบร้อย
3. พื้นที่สร้างสรรค์ ควรมีการจัดหาพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อการรักษาวัฒนธรรม เช่น พื้นที่ว่างของวัดควรนำมาจัดทำเป็นแหล่งส่งเสริมกิจกรรม และประกอบอาชีพของคนในชุมชน สร้างตลาดแบบถนนคนเดิน การแสดงหมอลา รววงย้อนยุค (วัดโมเดล) เป็นการหารายได้ให้กับวัดอีกทางหนึ่ง มีการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ การรักษาประเพณีวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้วัดอีกด้วย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแยกตามประเด็นสำคัญ ดังนี้

ชุมชนสร้างสรรค์
1. ขอนแก่นจะต้องมีคนที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี มีสังคมที่ดี และควรมีพฤติกรรมหรือกิจกรรม ที่ทำให้จิตสะอาด เน้นที่คนให้มีจิตที่ดี เมืองขอนแก่นจะได้เป็นเมืองสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

OTOP สร้างสรรค์

1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะทําอย่างไรให้ของกินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและถูกหลักอนามัย ตัวอย่างเช่น ไก่ย่างที่มีรสชาติเดียวกัน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนักชิมเข้ามาลิ้มลอง
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริเวณที่มีปัญหาควรรีบแก้ไข ในด้านการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด เช่น การโทรสั่งของ สั่งอาหารต่างๆ (บริเวณซีท่าขอนแก่น)

กิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแยกตามประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ขอนแก่นควรมีรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
2. ปัญหาพลเมืองแฝงที่เกิดขึ้น ขอนแก่นจะทําอย่างไร จะทำให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ จะเองงบประมาณด้านไหนมาบริหารจัดการ
3. ขอนแก่นมีความเจริญ และความหลากหลายมาก เราต้องใช้ความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ เช่น ในเรื่องของการเป็นชุมทาง ในเรื่องเศรษฐกิจ การรองรับในสิ่งที่ก้าวกระโดดไปข้างหน้า ความเป็นวัฒนธรรมของขอนแก่นที่มีร่องรอยอารยธรรมมายาวนาน แต่ทุกวันนี้ยังใช้ไม่คุ้มค่างับสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ ความต้องการที่จะให้เมืองเป็น MICE CITY ต้องใช้เรื่องศิลปวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์ด้วย การศึกษา ความสะอาดของเมือง ควรร่วมกันการออกแบบและสร้างสรรค์แบบมีทิศทาง ต้องพัฒนาคนและใช้ฐานที่มีอยู่ผลักดัน ต่อยอด เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่แท้จริง
4. สามประเด็นสร้างสรรค์ดังกล่าว สามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้ เช่น การมองเมืองแบบระดับฐานล่างขึ้นไป ชุมชนต่างๆ มีพื้นที่สร้างสรรค์ เริ่มได้จากที่บ้าน บ้านหลายๆ หลังรวมกันก็มีพื้นที่ชุมชนส่วนกลางและพื้นที่ให้เยาวชนเชื่อมต่อออกไปยังเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดรายได้ ในด้านการจราจรที่สร้างสรรค์ การสร้างงานที่บ้าน เกิดรายได้ ต้องใช้เส้นทางจราจรที่สร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทางไม้ไกล เป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากชุมชนเล็กๆ และขยายออกไปเป็นระดับเมือง

จากการประเมินผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการ เทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

-ควรมีบทความลงในวารสารเทศบาลนครขอนแก่น รายงานความก้าวหน้าของแต่ละนวัตกรรมและการทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนจะได้ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมโครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ

10. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล

ชื่องาน / โครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ นายจุลพล นามสกุล มงคลสินธุ์
- 1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
- 1.3 หน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.2 ผลการดำเนินงาน

ปัญหาโลกร้อนขึ้น เนื่องมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทำให้ทั่วโลกประสบกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งคลื่นความร้อน น้ำท่วม การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีผลต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจะเป็นแนวทางการวางแผนรับมือกับปัญหาโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)” เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองและเครือข่าย/ชุมชนให้สามารถก้าวหน้าไปเป็นเมืองคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ถูกต้อง เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น และในปี 2559 เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการ “เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย และสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNSDR) จึงมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงานจากเดิมมี 4 ยุทธศาสตร์ เป็น 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์สังคมรุ่นใหม่หัวใจเขียว ยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน และยุทธศาสตร์เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ โดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์แล้ว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมายุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ได้ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ใจคน” ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2558 โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการตั้งนี้ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ได้ดำเนินการอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 150 คน รวม 300 คน และได้ไปศึกษาดู

งานป่าชุมชนที่สวนป่าชุมชนบ้านหัวบึง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสำรวจต้นไม้ และทำแผนที่ต้นไม้ ได้ดำเนินการสำรวจในวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สำรวจต้นไม้ได้จำนวน 8,270 ต้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ ๙๔๗,๗๑๑.๖๓ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และรวมตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 สำรวจต้นไม้ได้จำนวน 15,221 ต้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ 8,601,265.33 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่วนกิจกรรมพื้นที่สีเขียว ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของบึงทุ่งสร้างจำนวน 10 ไร่ ในการปลูกต้นไม้เพื่อ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ (Zero waste Office) เป็นการมุ่งเน้นการจัดการขยะภายในองค์กรของตนเองก่อน โดยการสร้างจิตสำนึกลดการสร้างขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ การบริโภคสินค้าและบริการ โดยให้เลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็น 7 สำนัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง ปริมาณขยะที่คัดแยกออกมาขยะไปใช้ประโยชน์ ได้วันละ 0.2 ตัน/วัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ 0.19 tonCO₂e/วัน หรือเท่ากับ 69.35 tonCO₂e/ปี นอกจากนี้ยังได้เข้าไปเชิญหน่วยงาน/องค์กร ต่างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์อนามัยที่ 6 โรงพยาบาลจิตเวชราชชนครินทร์ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โรงพยาบาลขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทอवनเดชาพาณิชย์ บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด สาขามะลิวัลย์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา และบริษัท โคโยธา มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน มุ่งเน้นในการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน โดยการลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้น้ำประปา โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมห้องประชุมสีเขียว และศูนย์ยานพาหนะรวม ได้ดำเนินผ่านโครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกแต่ละสำนัก/กอง เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในสำนัก/กอง ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยในปี 2559 มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้น้ำมันของศูนย์ยานพาหนะมีค่าเท่ากับ 58.61 tonCO₂e จากการเปลี่ยนไฟเป็นหลอด LED ห้องประชุมทั้ง 3 แห่ง (ห้องประชุมสีโท ห้องประชุมพระยาภุมภักดิ์ และห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าได้เท่ากับ 2,997.43 kgCO₂e/kw หรือเท่ากับ 2.99 tonCO₂e/kw และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำประปาได้เท่ากับ 51.82 kgCO₂e หรือเท่ากับ 0.051 tonCO₂e โดยสรุปแล้วจากการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมายุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงานลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 61.65 tonCO₂e ยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นในด้านรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการตลาดปลอดโพลีเอทิลีน ครอบคลุมครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ำ รวมทั้งรณรงค์ให้สำนัก/กอง/โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1. กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โพลีเอทิลีนในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น และ 2. กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว โดยในปี 2559 ได้จัดอบรมให้ความรู้ประกอบการค้าอาหารเรื่องโพลีเอทิลีนและการรณรงค์เลือกใช้ภาชนะอื่นๆ ทดแทนโพลีเอทิลีนบรรจุอาหาร รณรงค์ให้ความรู้/ส่งเสริม/กระตุ้นให้งดการใช้โพลีเอทิลีนบรรจุอาหารในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ตลาด (ตลาดนครขอนแก่น

รื่นรมย์ในทิวลาซา ตลาดบ้านสามเหลี่ยม ตลาดบ้านหนองใหญ่ ตลาดริมน้ำบึงแก่นนคร) และมี 2 ตลาด คือ ตลาดถนนคนเดินขอนแก่น และตลาดนครขอนแก่นรื่นรมย์ในทิวลาซา ได้รับรางวัลตลาดปลอดภัย 100 % จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว มุ่งเน้นในการสร้างเด็ก เยาวชน ให้มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการ “นักรบสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง นักรบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนำในทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยในปี 2558 มีนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลผ่านการอบรมหลักสูตรนักรบสิ่งแวดล้อมจำนวน 150 คน ซึ่งจะมีการอบรม หลักสูตรนักรบสิ่งแวดล้อมทุกปี เพื่อขยายเครือข่ายให้มีแกนนำในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มจำนวน มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในปี 2559 ได้ขับเคลื่อนผ่าน “โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รัก และห่วงแหนในความงามของธรรมชาติ และเพื่อจัดทำพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนเรื่อง สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นในการจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การอบรมจัดทำและพัฒนา หลักสูตรสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทำคู่มือหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการครบ ทั้ง 3 กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ส่วนยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน และยุทธศาสตร์เมืองรัฐสุภัษชัยพิบัติ ในปี 2559 ได้ จัดตั้งคณะทำงาน และกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในปี 2560 ต่อไป

กล่าวโดยสรุป ในปีงบประมาณ 2559 จากการดำเนินงานทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมที่มี การบริโภคอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ยุทธศาสตร์เมืองจักรยาน และยุทธศาสตร์เมือง รัฐสุภัษชัยพิบัติ สสำรวจต้นไม้ได้จำนวน 15,221 ต้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เก็บกักได้เท่ากับ 8,601,265.33 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากคัดแยกขยะไปใช้ ประโยชน์ การลดการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากศูนย์ยานพาหนะรวม การลดการ ใช้น้ำประปา ได้ทั้งหมด 22,311.12 tonCO₂e ซึ่งเมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (201,356.43) สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมด ร้อยละ 11.08

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่า เป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของเทศบาล โดยคำนวณจากโปรแกรมวัดปริมาณคาร์บอน	ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ 11.08	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 6.08 %
2. จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการลดปริมาณก๊าซ เรือนกระจกหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม	10 กิจกรรม	เท่ากับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
3. มีเครือข่าย (ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ) เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 10 เครือข่าย	10 เครือข่าย	เท่ากับค่าเป้าหมาย
4. จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม	10 กิจกรรม	เท่ากับค่าเป้าหมาย

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 850,000 บาท เบิกจ่ายจริง 690,504.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.24

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

จากการประเมินผลโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City) คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ควรให้มีกิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นรูปธรรม และมีการตรวจสอบค่าคาร์บอนอย่างจริงจัง มีเกณฑ์เปรียบเทียบ เช่น การจุดพลุ โรงงานอุตสาหกรรม และรถยนต์บนท้องถนน ที่ทำให้เกิดปริมาณคาร์บอน

- ควรมีการส่งเสริมหรือให้รางวัลกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าหรือวัสดุรีไซเคิล และมีการดูแลตรวจสอบเรื่องความสะอาดให้มีคุณภาพ

11. โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนระบุมูลนิธิผู้สูงอายุ

ชื่องาน / โครงการ การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ นางวาทัญญดา ธีรโชติ
- 1.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
- 1.3 หน่วยงาน สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.2 ผลการดำเนินงาน

2.2.1 ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่จากบุคคลรอบข้าง องค์กร เครือข่าย หน่วยงานของรัฐ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.2.2 ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการบริการด้านสวัสดิการจากภาครัฐมากขึ้น

2.2.3 ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้น

2.2.4 สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ

2.2.5 องค์กร/หน่วยงาน/ประชาชน/อาสาสมัคร มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

2.2.6 พนักงาน เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพื้นที่ในการร่วมสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และร่วมเรียนรู้ถึงกระบวนการ การให้อย่างมีคุณค่า และรับอย่างมีศักดิ์ศรี

2.2.7 สร้างและปรับเปลี่ยนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ รวมถึงอาสาสมัครให้มีจิตใจที่เป็นสาธารณะและทำประโยชน์เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

พันธกิจ /ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม/งบบุ	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้รับ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร และพร้อมต่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน(Healthy City)	เป้าประสงค์ที่ 7 เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์	การออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ คน ขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน (1,000,000) (-2,287)	ลงพื้นที่ให้บริการ ประชาชนในชุมชน ปรับปรุงที่อยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 12หลัง (>80 %)	ประชาชนใน ชุมชน ได้ ปรับปรุงที่อยู่ อาศัย และพัฒนา คุณภาพชีวิต (12หลัง) 100 %	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 หลัง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร และพร้อมต่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน(Healthy City)	เป้าประสงค์ที่ 8 ประชาชนมี สุขภาพะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม	แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส(เอ็ม ทอง อุ่นใจ ไกลโรงเรียน) (258,000) (-6,7080)	สนับสนุนช่วยเหลือ อาหารกลางวันสำหรับ ผู้ด้อยโอกาสในบัญชี รายชื่อคนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน ผ่านโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่นที่ใกล้บ้าน 105 คน (>80 %)	ผู้ด้อยโอกาสใน บัญชีรายชื่อคน ขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน ได้รับ อาหารกลางวัน จำนวน 105 คน (100%)	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 21 คน

พันธกิจ	เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย /ผลที่ได้รับ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร และพร้อมต่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน(Healthy City)	เป้าประสงค์ที่ 8 ประชาชนมีสุขภาพะพึงทาง ร่างกาย จิตใจ ปัญญาและ สังคม	กิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อน พื้นฟูเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติ (100,000) (-26,205) จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พลัดพราก (รวม 102,754,800) (เบี้ยผู้สูงอายุ 87,446,400)	-สร้างขวัญและกำลังใจ และบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน (> 90 %) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย จำนวน 11,351 คน	ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้รับความ ช่วยเหลือ 100 % ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย จำนวน 11,351 คน (100%)	สูงกว่าค่าเป้าหมาย เท่ากับค่าเป้าหมาย

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 89,555,500 บาท เบิกจ่ายจริง 89,455,928 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.89 %

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

- ไม่มี
 มีระบุ

ปัญหา	ข้อเสนอแนะ
การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ ทำให้การสืบค้น การติดตาม ประมวลผลไม่ชัดเจน เป็นปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">-ควรมีเครื่องมือ และการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้องของข้อมูล มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง และใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว- อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง- มีสารสนเทศเกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ ช่วยในการวางแผนการดำเนินงาน และการตัดสินใจ เช่น การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสวัสดิการต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากการประเมินผลโครงการการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

-ควรมีการจัดประชุมผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มปันเปี้ยปันน้ำใจ กับผู้สูงอายุที่อาจจะเข้าร่วมกลุ่มปันเปี้ยปันน้ำใจและผู้ที่เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มปันเปี้ยปันน้ำใจ เพื่อจะได้พัฒนาให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น

12. โครงการทาสีดีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล

ชื่องาน / โครงการ ทาสีดีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

- 1.1 ชื่อ จ.อ.นิตินัย นามสกุล แก้ววิเศษ
- 1.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
- 1.3 หน่วยงาน งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.....

2.2 ผลการดำเนินงาน

- 2.2.1 สามารถทาสีฟุตบาทได้ทั้งหมด 4 พื้นที่
- 2.2.2 ได้ระยะทางการทาสีฟุตบาททั้งหมด 995 เมตร
- 2.2.3 สามารถดำเนินการตามโครงการได้เป็นผลสำเร็จ

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1. พิกัดพื้นที่ทาสี จำนวน 4 จุด	4 จุด	4 จุด	เท่ากับค่าเป้าหมาย
2. ระยะทางการทาสีดีเส้น	1,000 เมตร	995 เมตร	น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 5 เมตร

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ 50,000 บาท เบิกจ่ายจริง 49,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.4

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด.....-..... เป็นหมวด.....-..... จำนวนเงิน.....-..... บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ.....

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

จากการประเมินผลโครงการทาสีดีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

-ควรพิจารณาข้อกำหนดให้รอบคอบในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ.2559

1. โครงการด้านกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ สร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวและคนขอนแก่น

- ควรปรับปรุงเพิ่มและจัดระเบียบที่จอดรถ ความเพียงพอของห้องน้ำ ความสะอาดของห้องน้ำ ความปลอดภัยและความสะอาดภายในงาน โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำภายในบริเวณงานให้มีความสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพอาหารและควบคุมราคาสินค้าที่จำหน่ายภายในงานไม่ให้ขายแพงกว่าราคาตามท้องตลาด ซึ่งอาจจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม และเป็นค่าตอบแทนของพนักงาน

- ควรมีแผนการดำเนินงานการรื้อถอนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงาน และการตั้งเต็นท์ในการจัดงานควรกำหนดระยะเวลาในการรื้อถอนให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัย/พักผ่อน/หลบซ่อนของมิจฉาชีพ

2. โครงการด้านการศึกษา

- ควรสร้างสิ่งแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน โดยให้ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาพรวมทั้งโรงเรียน และในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรงดการใช้ภาษาไทยภายในห้องเรียน

- เทศบาลนครขอนแก่นอาจผลิตรายการโทรทัศน์ในท้องถิ่น เช่น สื่อท้องถิ่น หรือ เคเบิลทีวี โดยครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติร่วมกันดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ ครูมีการบ้านให้นักเรียน เช่น รายการพูดกันถึงเรื่องอะไรบ้าง สรุปรายงานมาส่งครู เป็นต้น และควรมีป้ายสถานที่และบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เมืองขอนแก่นมีบรรยากาศสังคมภาษาอังกฤษทั้งเมือง

3. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

- ควรให้มีกิจกรรมภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นรูปธรรม และมีการตรวจสอบค่าคาร์บอนอย่างจริงจัง มีเกณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไร

- ควรพิจารณากิจกรรมในโครงการต่างๆ ว่ามีปัจจัยก่อให้เกิดมลพิษมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องยกเลิกได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น มีการจุดพลุในเทศกาลต่างหลายรอบ การจุดพลุแต่ละครั้งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปกี่ตัน และเวลาเทศบาลนครขอนแก่นหยุดถึงหรือทำกิจกรรมเมืองคาร์บอนต่ำ แต่กิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นยังปล่อยคาร์บอนอยู่ ยังขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ (low carbon city)

4. โครงการด้านสังคมผู้สูงอายุ

- ควรทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุว่าท่านใดมีความรู้ความสามารถด้านอะไรบ้าง และเชิญผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความสามารถของตน

- ควรสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างเกียรติยศ และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น เป็นมัคคุเทศก์ ตามเทศกาลต่างๆ

- ควรมีการจัดประชุมผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มปันเบี้ยปันน้ำใจ กับผู้สูงอายุที่อาจจะเข้าร่วมกลุ่มปันเบี้ยปันน้ำใจและผู้ที่เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มปันเบี้ยปันน้ำใจ เพื่อจะได้พัฒนาให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0803.2/ว0600 ลว. 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ให้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความ พึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้ จัดที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ “คู่มือติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน เทศบาลนคร ขอนแก่นจึงได้นำแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการสำรวจความพึง พพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2559 โดยมีการประเมิน 9 ประเด็น คือ 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2.มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 4.มีการรายงานผล การดำเนินงานต่อสาธารณะ 5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน 6.การดำเนินงานเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 7.ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.การแก้ไขปัญหาและการ ตอบสนองความต้องการ 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงาน

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนคร ขอนแก่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นการดำเนินงานทั้ง 9 ประเด็นใน ระดับดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการประเมินจะชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับดีในทุก ประเด็นก็ตาม แต่เมื่อค่าร้อยละของแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกันจะพบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจ ในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป หากจำแนกประเด็นทั้ง 9 ประเด็นตามค่าร้อยละที่ได้จากสูงไปต่ำออกเป็น 3

กลุ่ม จะเห็นว่า (1) ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึงพอใจสูงสุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงาน (2) ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึงพอใจปานกลาง คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ และ (3) ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน

สำหรับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีการประเมิน 8 ประเด็น คือ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 5. มีการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบการดำเนินงาน 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7. ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับพึงพอใจมากไปจนถึงพึงพอใจมากที่สุด กล่าวคือ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8 ถึง 9 คะแนน และมีระดับพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ต่ำกว่ายุทธศาสตร์อื่นอีก 8 ยุทธศาสตร์ กล่าวคือผลประเมินของยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ราว 6 ถึง 7 คะแนน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบรรดาโครงการและกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 พบว่าโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นเกี่ยวแก่การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในบริหารจัดการภายในเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลัก และเข้าใจได้ว่าประชาชนโดยทั่วไปอาจไม่ทราบข้อมูลของโครงการและกิจกรรมเหล่านั้น อันเป็นเหตุให้ผลการประเมินต่ำกว่ายุทธศาสตร์อื่น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นทั้ง 8 ประเด็นของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ นั้น จะพบว่าผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจในประเด็นเหล่านี้มีความแตกต่างกัน หากจำแนกประเด็นทั้ง 8 นี้ ออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 2 ประเด็น จะพบว่าประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงาน และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดที่กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนประสบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ของนครขอนแก่นอย่างไรบ้าง พบว่าสามารถจำแนกปัญหาและข้อเสนอออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามเนื้อหา ออกเป็น 7 มิติ คือ (1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการ (2) ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรให้ความสำคัญแก่เสียงเรียกร้องหรือความคิดเห็นของประชาชนมากกว่านี้ (3) ด้านการประชาสัมพันธ์และความโปร่งใส กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มปริมาณและรูปแบบของ

การประชาสัมพันธ์ (4) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนครขอนแก่นควรปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็วทันเวลามากยิ่งขึ้น (5) ด้านการให้บริการสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มการเอาใจใส่ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและมีบริการสาธารณะที่ครบถ้วน (6) ด้านการจราจร กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครควรจัดระเบียบการจราจรให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสัญญาณไฟจราจร และ (7) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรแก้ปัญหาการระบายน้ำ ขยะมูลฝอย และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

สรุปผลการสนทนากลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าพอใจและพอใจมากต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในภาพรวม โดยไม่มีผู้ใดที่ระบุว่าไม่พอใจเลย เมื่อนำจำนวนผู้ตอบพอใจและพอใจมากมารวมกันและคำนวณค่าร้อยละจึงทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่าผลการดำเนินการดี ในทุกประเด็น สำหรับผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ให้ข้อมูลให้คะแนนผลการดำเนินการในระดับพึงพอใจมากที่สุดในยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์และในประเด็นทั้ง 8 ประเด็น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มในประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์มีผลสำเร็จชัดเจนและโดดเด่นมากที่สุด เนื่องจากมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนและเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมีผลสำเร็จชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอดอยู่ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนา การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างสรรคนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ยังมีประเด็นทางการบริหารจัดการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ และควรให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ในด้านลักษณะการดำเนินงานที่ดี ผลการวิเคราะห์พบว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีการบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครขอนแก่นยังมีลักษณะการดำเนินงานที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบข้อมูล ไม่ใช่เพียงแค่ผู้นำชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ผลการวิเคราะห์พบว่าการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีปัจจัยของความสำเร็จคือความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมภายในเทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายการบริหารจัดการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม

ตามปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดคิด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ร่วมผลิตบริการสาธารณะ (citizens as co-producers) โครงสร้างการบริหารราชการที่ทับซ้อนกัน และความไม่มีอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1) แม้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับดีในทุกประเด็น แต่พบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมมีค่าน้อยลงกว่าประเด็นอื่น ๆ ฉะนั้น เทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มกลยุทธ์หรือวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทั่วถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลาย และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมผลิตบริการสาธารณะ (citizens as co-producers)

2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ได้คะแนนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์อื่น ๆ กล่าวคือ คะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมากในขณะที่ยุทธศาสตร์อื่นมีคะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด แม้ว่าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 9 และ 10 จะเป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการภายในเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลัก แต่เทศบาลนครขอนแก่นก็ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นให้ทั่วถึงด้วย

3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ๆ ละ 8 ประเด็น พบว่าประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงาน และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ฉะนั้นเทศบาลควรปรับปรุงการดำเนินงานในสองประเด็นดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น

4) จากการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน เทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มรูปแบบการมีส่วนร่วมให้หลากหลายและครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ มากขึ้น ควรเพิ่มรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน ควรเพิ่มรูปแบบบริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น ควรจัดระเบียบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องแก่การจราจรให้ดียิ่งขึ้น และควรปรับปรุงและพัฒนาการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) เทศบาลนครขอนแก่นควรมีการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยองค์กรกลาง หรือหน่วยงานกลางสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นประจำ

เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และ/หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอ

2) เทศบาลนครขอนแก่นควรนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประกอบการพิจารณาการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ และโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กำหนด

3) เทศบาลนครขอนแก่นควรมีการประเมินผลรายโครงการหรือรายการกิจในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถนำสถิติระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาทำการเปรียบเทียบกันได้ จะส่งผลให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการ และการปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับต่อวันที่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา และการให้คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	9
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	25	15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	60
3.1 วิสัยทัศน์	(5)	(4)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.2 พันธกิจ	(5)	(5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์	(10)	(10)
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(15)	(15)
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(10)	(7)
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(15)	(14)
รวม	100	84

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ (พ.ศ. 2559 – 2561)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย	60	47
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(5)
5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	(3)	(2)
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(3)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)	(3)	(2)
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(4)	(4)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลังตามความเป็นจริง	(3)	(1)
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ	(5)	(2)
5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(3)
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	(4)	(3)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ	(5)	(5)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(5)
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04	(3)	(2)
รวม	100	85

3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558 – 2561)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองท้องถิ่น	10	10
2.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	25	17
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	54
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น	(10)	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.5 พันธกิจ	(5)	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ	(5)	(3)
3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)	(5)	(2)
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)	(5)	(3)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)	(5)	(3)
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	(3)
รวม	100	81



ส่วนที่ 3

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ ๖๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อทำหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามประเมินผล สรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดรูปแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙ นำส่งสำนัก/กอง เพื่อใช้ประเมินโครงการฯ

๒. รวบรวมแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการ นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการเด่นมาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙

โดยมีวัตถุประสงค์


๑. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น

๒. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) เทศบาลนครขอนแก่นที่นำไปต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙ และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐


(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๔๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น อันประกอบด้วย

๑. นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นายธนภณ กิตติวิมลชัย	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายกิตติพล อ้วนไทร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายสมชาติ ชัยยุทธ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายองอาจ ทองกิ่ง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นายเข้มชาติ สมใจวงษ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายอินชัย อานันทนสกุล	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	กรรมการ
๙. นางวรพรรณ ฐิติจันทร์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ
๑๐. รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ได้สั่งไว้แล้ว ในเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๙๑๓/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาล ที่ ๖๔๙ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ๑. นายธนภณ กิตติวิมลชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวรพรรณ ฐลีจันทร์ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธีระศักดิ์ ชีมาบุญพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๑๘๗๐ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น อันประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| ๑. นางสาวนันท์วัลย์ ไกรศรีวรรณะ | รองประธานสภาเทศบาล | อนุกรรมการ |
| ๒. นายบุญสม วิจารจันทร์ | สมาชิกสภาเทศบาล | อนุกรรมการ |
| ๓. นายสมภพ วงศ์ก่อ | สมาชิกสภาเทศบาล | อนุกรรมการ |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

๒. ช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยมีวาระในการทำหน้าที่สิ้นสุดตามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธนภณ กิตติวิมลชัย)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๙๕

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงขอ นำเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายงานผลต่อ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร ขอนแก่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนภณ กิตติวิมลชัย)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รอบ เดือน

แหล่งงบ

ชื่องาน / โครงการ.....

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับผิดชอบ

1.1 ชื่อ นามสกุล

1.2 ตำแหน่ง

1.3 หน่วยงาน.....

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณากรอกเหตุผล)

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

.....

2.2 ผลการดำเนินงาน

1.

2.

3.

2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย / ผลที่ได้รับ
1.
2.
3.
รวม	-	-	

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

งบได้รับการอนุมัติ บาท เบิกจ่ายจริง บาท คิดเป็นร้อยละ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย

จากหมวด เป็นหมวด

จำนวนเงิน บาท

2.5 ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

ไม่มี

มี ระบุ

.....

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

.....

.....

.....


ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559



กิจกรรมเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559



โทรศัพท์สายตรง
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1. เบอร์กลางเทศบาล	⇒	043 - 221202
2. เบอร์แฟกซ์	⇒	043 - 224033
3. หน้าห้องนายกเทศมนตรี	⇒	043 - 225151
4. สำนักปลัดเทศบาล	⇒	043 - 221185
5. สำนักงานกิจการสภา	⇒	043 - 321152
6. ห้องร้องเรียน	⇒	043 - 271261
7. สำนักทะเบียนราษฎร	⇒	043 - 223648
8. สถานีดับเพลิงฯ ศรีจันทร์	⇒	043 - 221184
9. สถานีดับเพลิงฯ หนองแขวงเมืองเก่า	⇒	043 - 224625
10. สถานีดับเพลิงฯ หนองแขวงตราขู	⇒	043 - 234583
11. สถานีดับเพลิงฯ บึงทุ่งสร้าง	⇒	043 - 234581
12. สถานธนาบาล	⇒	043 - 246150
13. สถานีขนส่งขนส่งผู้โดยสาร	⇒	043 - 333388
14. สำนักการช่าง	⇒	043 - 221578
15. สำนักการคลัง	⇒	043 - 224030
16. สำนักการสาธารณสุขฯ	⇒	043 - 225514
17. สำนักการศึกษา	⇒	043 - 224031
18. กองสวัสดิการสังคม	⇒	043 - 271210
19. กองวิชาการและแผนงาน	⇒	043 - 221667
20. ห้องพัสดุและการเงิน	⇒	043 - 270730
21. โสภมูนม้งฯ	⇒	043 - 271173
22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	⇒	043 - 221823
23. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	⇒	043 - 238119
24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	⇒	043 - 222258
25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	⇒	043 - 225297
26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	⇒	043 - 237590
27. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	⇒	043 - 222701
28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	⇒	043 - 237589
29. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	⇒	043 - 237611
30. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง	⇒	043 - 239967
31. โรงเรียนเทศบาลบ้านต๋อม	⇒	043 - 225281
32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	⇒	043 - 236978

ช่องทางออนไลน์

Website : www.kkmuni.go.th

Face book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality